Investeringsbudsjett

Investeringsnivaet i planperioden summerer seg til kr 4,9 milliarder. Dette er om lag kr 1,8
milliarder mer enn forrige planperiode. @kningen sammenlignet med forrige planperiode skyldes
flere forhold. Flere store prosjekt har nd kommet inn i firears perioden, som meldt i forrige
tiarsplan. Grunnet en utfordrende situasjon i markedet, som beskrevet senere i dette kapittel,
har flere prosjekter blitt utsatt, og kr 400 millioner er flyttet fra investeringsbudsjett i 2022 til
2023. Prisgkning og rekalkulasjoner pa eksisterende prosjekt har bidratt til hgyere utgifter,
tilsvarende om lag kr 570 millioner i kommende planperiode.

Investeringer i et tiarig perspektiv

Kommuneloven legger sterk vekt pa langsiktig og helhetlig gkonomistyring, der finansielle maltall er
et av verktgyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunens
virksomhet og gkonomi over tid. @kt sgkelys pa langsiktig baerekraft betyr okt sgkelys pa
kommunens gjeld. En baerekraftig akonomi vil kreve aktive grep i dag for a opprettholde
kommunens gkonomiske baereevne. Som et ledd i gkonomistyringen synliggjer kommunedirektgren
behovet for investeringer utover planperioden pa fire ar. Formalet er a vise hvilke
investeringsprosjekter og finansieringshehov som vil vaere ngdvendige i en tidshorisont pa ti ar, for &
megte de gkende behovene knyttet til vekst og demografisk utvikling. En slik langsiktig plan vil vaare et
viktig styringsredskap for & forberede kommunen pa de utfordringer som vil komme. Planen vil ogsa
kunne gi en god illustrasjon pa investeringsbehov i de politiske beslutningsprosesser.

Det er i kommende tidrsperiode ventet flere store prosjekter som vil komme etter planperioden
(2023-2026). Basert pa skole- og barnehagebehovsplan, er det lagt opp til ferdigstillelse av ny skole i
sentrums-omradet i 2032 og nye barnehager i sentrum og Ganddal i henholdsvis 2028 og 2029. Det
ligger ogsa inne midler til ny helsestasjon i 2029 og 2030. Videre vil det komme flere store
investeringer innen Helse og velferd etter planperioden, med planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og
aktivitetssentre i henholdsvis 2027 og 2029. For Kommune felles er det ventet store
investeringsutgifter i 2027 i forbindelse med bygging av nytt parkeringshus. Videre er det lagt opp til
ferdigstillelse av flerbrukshall pa Heyland og ny dobbel idrettshall i 2027.

Det er verdt 4 merke seg at investeringsbehovet i tidrsperioden vil vaere stgrre enn det som
framkommer av handlings- og gkonomiplan 2023-2026. Det er i hovedsak store
investeringsprosjekt, samt arlige bevilgninger, som ligger inne utover planperioden pa fire ar og fram
mot 2032. Usikkerheten er starre jo lenger ut i perioden man kommer, bade med a vite hvilke behov
og konkrete tiltak som vil veere gjeldende.
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Figur 1, investeringsbehov 2023-2032

A tenke lenger fram enn tidligere er en ny mate & arbeide pa for organisasjonen, og arbeidet med
tiarsplanen vil utvikles i de kommende ar. Figuren ovenfor viser blant annet at Byutvikling og teknisk
har lavere investeringsbehov etter 2026. Erfaringsmessig vil ogsa disse omradene ha behov for et
hayere investeringsniva etter 2026, og behaovet vil avdekkes i det videre arbeidet. Selv om
kommunedirektgren synliggjer behovet for investeringer i perioden 2023-2032, er det fortsatt 2023
som vil vaere bindende og 2024-2026 er retningsgivende.
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Planperioden 2023-2026

Etter flere store skoleprosjekt i de siste planperioder, satses det videre pa barn og unge i Sandnes.
Det ble i kommunestyret i juni vedtatt & ga videre med prosjektet for en felles barneskole i Riska
bydel, som planlegges ferdigstilt i 2025. Videre er det lagt inn midler til utvidelse av Sgrbg skole, i
trad med skolebehovsplanen. Det pagar ogsa utredning av skolestruktur i sentrum, som vil lede til
store investeringsbel@p i de kommende arene. Det er lagt inn midler til dette i slutten av
tidrsperioden.




| planperioden legges det opp til bygging av en ny kommunal barnehage med 8 avdelinger i
Skarabakken samt tilpasninger pa bygg b pa gamle Figgjo skole for a ta imot barn fra EngleOngane.
Tiltaket skal ogsa gi 1,5 nye avdelinger. Tiltak for barnehager i sentrum er flyttet ut av planperioden,
fram til det foreligger en anbefaling fra konseptvalgutredning som blir giennomfart hasten 2022.
Videre vil det komme en ny stor barnehage pa Ganddal i tidrsperioden.

Innen Helse og velferd skal det bygges bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, med
ferdigstillelse i 2024. Det satses videre pa kjgp og bygging av boliger for vanskeligstilte som et ledd i
arbeidet med boligsosial handlingsplan. | bo- og aktivitetssentrene investeres det | oppgradering av
sykesignalanlegg og oppgradering av nett. Det ligger inne bygging av nytt bo- og aktivitetssenter,
Jonashagen pa Serbg Hove, i 2024, samt planlagt ferdigstillelse av ytterligere to nye bo- og
aktivitetssentre i tidrsperioden. Foreldreinitiativ 3 (tiltak H12 i handlings- og gkonomiplan 2022-2025)
ble utlyst pa anbud i h@st. Det kom kun inn ett tilbud, som var langt over vedtatt bevilgning for
prosjektet. P& bakgrunn av dette har kommunedirekter besluttet & ikke viderefare
investeringstiltaket i forslag til handlings- og gkonomiplan 2023-2026. Far prosjektet vurderes pa
nytt, vil kommunedirektgren gjgre alternativvurderinger av prosjektet og se om det er andre
l@sninger som kan dekke behovet. Kommunedirektgren vil komme tilbake med sin vurdering i l@pet
av 2023.

Innenfor skattefinansiert del av Byutvikling og teknisk legges det opp til flere
trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg de kommende arene. Det legges ogsa opp
til videre satsing innenfor idrett. Rehabilitering av Giske idrettshall planlegges ferdigstilt i 2025 og
bygging av ny ishall i 2026, samt ny dobbel idrettshall i 2027. Det er i kommende planperiode ogsa
lagt inn midler til flere prosjekter i forbindelse med oppgradering av sentrum.

Innenfor gebyrfinansiert del av Byutvikling og teknisk skal det i kommende planperiode investeres
for i underkant av kr 600 millioner. Dette innebeerer blant annet betydelige oppgraderinger av
nettet, med flytting og oppgradering av vann- og avigpsledninger i forbindelse med bussvei, som det
stgrste prosjektet.

Markedssituasjon og statsbudsjett 2023

Det har vaert stor usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet gjennom 2022, med stadig gkende priser og
usikkerhet knyttet til materialleveranser. Bade Park, idrett og vei og eiendomsstaben har opplevd
utlyste konkurranser der fa eller ingen leverandgrer har gitt tilbud. Park, idrett og vei har belyst
dette i sak 15/22 i UMT og sak 88/22 i kaemmunestyret. Denne usikkerheten gjgr det ogsa

utfordrende & kalkulere tiltak i HBP 2023-2026. Sandnes kommune benytter et kalkyleverktay som
heter Isy Calcus. Dette bygger pa Norsk Prisbok og oppdateres halvarlig. For kalkyler frem i tid er det
benyttet en farventet arlig prisvekst pa 3 prosent. Dette innebaerer at kalkylene er laget for en
«normalsituasjon», og at potensielle fremtidige starre svingninger ikke er innarbeidet, verken i
kalkyle eller usikkerhetsavsetning.

Tilskudd til heldegns omsorgsplasser og utleieboliger er fjernet i forslag til statsbudsjett 2023.. P3
bakgrunn av dette har kommunedirektgren innarbeidet bortfall av slike investeringstilskudd i forslag
til handlings- og gkonomiplan 2023-2026. Bortfallet av tilskuddsmidler i planperioden utgjar i
overkant av kr 400 millioner, og medfgrer en tilsvarende gkning i laneopptak til finansiering av
investeringer.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til okonomiplan 2023-2026.




Oppsummering handlings- og skonomiplan 2023-2026

Investeringsbudsjettet bestar av bade skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer.
Investeringer innenfor Byutvikling og teknisk, selvkost er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

« Arlige bevilgninger/rulleringerer av en slik karakter at tiltakene kan ha pagatt i flere ar forut for
gkonomiplanen og de kan vaere planlagt & paga ut over gkonomiplanperioden. Bevilgede midler
disponeres og prioriteres enten politisk eller administrativt i angjeldende resultatenhet.

* Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og
ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt veere avsluttet innenfor gkenomiplanperioden,
eller veere pabegynt med en planlagt avslutning fram i tid.

Investeringsnivaet i summerer seg til kr 4,9 milliarder i den kommende planperioden, 2023-2026.

550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300000
250 000
200000
150 000
100 000
50 000

@ 2022 @ 2024 @ 2025 @ 2026

Figur 2 Samlet investeringsniva per tjenesteomrade 2023-2026, i millioner kroner.



Finansiering av investeringer

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 4,9 milliarder. Tabellen under viser kilder til
finansiering av disse. Det foreslas en egenfinansiering (tiltak 15-16, 18) pa 32 prosent i 2023 og
henholdsvis 31-, 25- og 25 prosent de kommende arene. Gjennomsnittlig egenfinansiering i
perioden er 31 prosent.

Finansiering mmmm

Sum investeringer 1123703 1193650 1201900 1411778
Sum investeringstilskudd (spillemidler og tilskudd fra -55 668 -9 600 0 -61000
Husbanken)

Sum salgsinntekter 0 -7 500 -7 500 0
Mva - kompensasjon -160 205 -176 483 -17% 160 -202 617
Overfaring fra drift -119722 -148223 -90904 -68921
Mottatte avdrag fra Lyse og Sandnes Tomteselskap KF -23863 -23863 -23863 -23863
Brukavlan -764 245 -827 982 -700473 -1055377
Egenfinansiering 32% 31% 25% 25%

Tabell 1, aversikt investering og finansiering 2023-2026

Endrede totalkalkyler fra gkonomiplan 2022-2025

I handlings- og gkonomiplan 2023-2026 er det noen prosjekter som har fatt utarbeidet nye,
oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til gkonomiplan 2022-2025. Det er i hovedsak prisendringer
eller bedre informasjon om prosjektene som gir endrede kalkyler. Tabellen under viser de endrede
totalkalkylene fra gkonomiplan 2022-2025 til gkonomiplan 2023-2026.



Tiltak HOP 2022-2025 HOP 2023-2026 m

Sentrum parkeringsanlegg, inkludert 548000 620000 142 000 26%
forretning og naering

Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde, om 303500 438000 134 500 44.%
lag 50 plasser

Regulering Trones til B 35-skole, og 601 5%7 703500 101203 17 %
utvidelse
Nytt bo- og aktivitetssenter Hana gamle 350000 425000 75000 21%

skole, om lag 70 plasser

Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen, 294000 367 000 73000 25%
om lag 60 plasser

Bussveien, nedvendig flytting og 56 000 118 000 62 000 111%
oppgradering av vann- og
avlgpsledninger

Etablere parkdrag langs Stordna fra 10000 62000 52000 520%
Wagen til Julie Eges gate

Ny skole Riska 504 000 553000 4% 000 10%
Nye barnehageplasser Ganddal 165000 208000 43000 26 %
Ny flerbrukshall Hayland ungdomsskole 131 361 171500 40139 31%
Nybygg Asveien 156 7500 446000 38 500 513%
Ombygging og utvidelse til B28 - 218000 182 000 -36 000 -17 %

Sandved skole

Nytt aktivitetssenter, flytting av 164 658 199800 35142 21%
Vagsgjerd aktivitetssenter

Bolig for personer med 131000 161000 30000 23%
funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9
leiligheter i hver

Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med 32000 54000 22000 69 %
flere

Regulering eiendommer 3500 18790 15290 437 %
Aktivitetshus Lura (bygging) 78000 23000 15000 19 %
Sanering avlep jernbanen pumpestasjon - 47000 40000 13000 28%

Gjesdalveien

Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt 46 000 38000 -8000 -17 %

Oppgradering av ledningsnett p4 Olav V- 8000 15000 7000 88 %
plass i forbindelse med bussveiutbygging



Oppgradering av leiligheter pa Lunde bo-
og aktivitetssenter

Plan og prosjektering av dpning av
Storana fra Julie Eges gate til Skeiane
stasjon

Oppgradering kulvert Lurabekken

Hovedavlgpsledning Bergevik - Myra

Separering og trykksonejustering pa
strekningen Asveien-Ulvanuten

Etablering av VA-ledninger Riska - Li
Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd

Oppfelging avlepsstrategi spredt
bebyggelse

Badeplasser

Oppgradering vann og avlgpsledninger,
Qalsgata

Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre
Ombygging Skeianegata 14

|gangsette regulering omréde i Sandnes
idrettspark

Opparbeiding av aktivitetsanlegg -
trimanlegg

Nye barnehageplasser i sentrum
Boliger for vanskeligstilte, Foss-Eikeland

Boliger for vanskeligstilte, Tun -
Hesthammar

Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra
Husbanken

Figgenveien
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Tabell 2, Endrede kalkyler fra skonomiplan 2022-2025.
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Endrede arlige bevilgninger for kommende 4 ar

Jamfer driftstiltak tiltak F30, foreslar kommunedirektgren a ke budsjettet pa vedlikehold med kr 35
millioner i 2023. Samtidig reduseres investeringsbudsjettet med kr 32,45 millioner i 2023.
Reduksjonen skjer pa fglgende tiltak:

Tiltak H@P 23- Endring i arlig
26 bevilgning

Oppgradering bygningsmasse skoler 4000 8000 -4000
08 Oppgradering utendersanlegg skoler 3500 2500 1000
016 Oppgradering bygningsmasse barnehager 2250 4500 -2250
H5 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg 2700 9000 -6 300
H16 Oppgradering boliger med fellesareal for personer med 1650 3300 -1650

funksjonsnedsettelser

H21 Oppgradering av kommunale boliger 6000 4000 2000
k3 Oppgradering bygningsmasse kulturbyzg 730 1500 -730
T40 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg 500 1000 -500
E20 Oppgraderinger av kommunale bygg 0 20000 -20000
Tabell 3

Videre er det endringer péa felgende tiltak med arlige bevilgninger:

- Tiltak H@P 23-26 W Endring i arlig bevilgning

Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen 13500 10000 3500
H22 To smahus per ar 7800 6400 1400
K2 Avsetning til utsmykking 1000 825 175
T19 Oppgradering av kommunale lekeplasser 5000 3000 2000
E14 Radontiltak i bygg med for haye Bg-verdier 500 1000 -500

Tabell 4

For flere av de arlige bevilgningene ligger det inne en gkning senere i perioden. Dette vil framkomme
i oversikten for de respektive tiltakene



Nye tiltak i handlings- og akonomiplan 2023-2026

| arbeidet med handlings- og gkonomiplan 2023-2026 er det meldt inn en rekke behov for nye
investeringstiltak summert til kr 840 millioner. Nye investeringstiltak i tiarsperioden summerer seg til
kr 974 millioner i tidrsperioden. Tiltakene er presentert nedenfor:

QOppvekst

Utvidelse Serbe skole 105 200 2000 40000 63 200
Ny barnehage Figgjo 113800 11800

Forsand barnehage (tilpasning 100 100

vogn/soveskur)

Smeaheia barnehage (skur for 400 400

oppbevaring av traller)
Ny barnehage Skarabakken 124 000 25000 59000 40000

Helse og velferd

Utstyr sykehjem 1500 500 500 500
Kommunalt legekontor 5000 5000
Stremmaler omsorgsholiger 7000 7000

Kultur og naering

Filmvisningsutstyr til Sal 3 pa Kinokino 1000 1000

Byutvikling og teknisk, skattefinansiert

Ny dobbel idrettshall 250000 2500 2500 125000
Erverv og tilrettelegging for nytt 20000 10000 10000

hestesportsenter

Oppgradering og ferdigstillelse av 15 000 15000

omradet mellom Ruten og jernbanen, og
mellom Ruten og terminalbygningen,
inkludert underganger

Oppgradering av sentrumsarealer, 14 000 3000 5000 6000
inkludert Kirkegata (ungdomsaksen),

Gamlatorget, Mauritz Kartevoldsplass

Byutvikling og teknisk, selvkost

Ny etappe, kulvert Lurabekken 85000 5000 25000 25000 30000

Sikre brannvannsdekning og separere 15 000 6000
avlgpsledninger Ganddal skole



Foren - Helleveien 21000 6000

Kommune felles

Flytende svemmebasseng Indre Vagen 2500 2500

Fokusrommene i Radhuset 3000 3000

Eiendom

Nybygg Sivilforsvaret Vagleleiren 110000 1000 10 000 55000
Energieffektivisering 50000 20000 10000 10 000 10000
Sum 840000 107 300 158000 157 200 232500

Tabell 5, Nye investeringsprosjekter 2023-2026

Kultur og neering
Varatun gérd 80000 2000 38000 40000

Byutvikling og teknisk,
skattefinansiert

Spillemidler ishall -18 600 -18 600
Spillemidler ny dobbel -18 550 -18 550
idrettshall

Byutvikling og teknisk,

selvkost

Foren - Ringen 24000 % 000 15000

Myrveien 23000 15000 8000

Gamle Austrattvei 28000 15000 13000

Klokkerveien og Bispeveien 16000 15000 1000

Sum 133850 26000 61000 32850 14000 0 0

Tabell 6, Nye investeringsprosjekter 2027-2032



Oppvekst

Skole

Skolebehovsplan 2023 - 2026 viser til befolkningsframskriving for Sandnes 2021 - 2040, som legger til
grunn en moderat forventet befolkningsvekst fram mot 2040.

I henhold til vedtaket er fglgende endringer innarbeidet i handlings- og gkonomiplanen:

» Utredning, og pafelgende utvidelse av Serbeg skole til B28-skole

» Ferdigstillelse av ny skole pa Riska er flyttet fram til 2025 (2028 i forrige handlings- og
gkonomiplan), som samsvarer med nar forlengelsen av brukstillatelsen til paviljongbygget ved
Hommersak skole gar ut.

Med utvidelse av Serbe skole og forskyvning av ny skole pa Riska, aker investeringsnivaet innenfor
Oppvekst i kommende planperiode. Som en konsekvens, foreslar kommunedirektgren at tiltak for
skoler i sentrum, tiltak O7 fra handlings- og gkonomiplan 2022-2025, blir flyttet lenger ut i perioden,
med ferdigstillelse i 2032. Med disse endringene ligger det inne en gkning pa om lag kr 500 millioner
i kommende planperiode for skoler sammenlighet med forrige planperiode.



Tiltakstekst Total | Bevilget | 2023 2025 2027
kalkyle far

01 Rd Sviland skule - liten -4000 -4 000
idrettshall, spillemidler

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr <4 millioner i spillemidler.

02 Kleivane skole, stor -11500 -11500
flerbrukshall og
kunstgressbane,
spillemidler

Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidletr. Det ventes ogsé kr 1 million til kunstgressbane
somer en del av prosjektet Kleivane skole. P4 grunn av store utbetaliinger til Austratt svemmehall er det antatt lang
ventetid pa utbetaling av spillemidler.

03 ¥4 Ombyggingog 182000 118556 63444
utvidelse til B28 -
Sandved skole

Status K2 (orienteringssak 32/21): Under bygsging. Forventet ferdigsttilti 2023,

Det er bevilget midler til  utvide Sandved skole fra en B25 skole til ern B28 skole. Prosjektet innebaerer riving av
eksisterende undervisning- og administrasjonsbygg og oppfaring av mytt tilsvarende bygg med flere klasserom. De
andre byggene beholdes, og prosjektet inkluderer ikke rehabilitering; eller handtering av vedlikeholdsetterslep for
disse byggene. Nytt bygg oppfores i 2 etasjer + underetasje, samt plarnlegges slik at det vil vaere tilpasset en eventuell
utvidelse til B35 skole. Utvidelse av Sandved skole vil medfere en rediuksjon av antall parkeringsplasser for ansatte til
fordel for mer uteareal. Uteareal vil dermed oppné anbefalt sterrelse: for B28 skole. For & oppnd anbefalt uteareal ved
fremtidig B35, mé eksisterende bebyggelse pa ett plan erstattes med| ny bebyggelse i etasjer.

| tréd med betalingsplaner i prosjektet er kr 53,4 millioner overfert frra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

04 ¥ Ny flerbrukshall 171500 2000 10000 85000 74500
Hoyland ungdomsskole

Status: Konseptvalgutredning forventes fremlagt védren 2023.

Gymsalen, bassenget og tilherende garderobeanlegg ved Heyland unigdomsskole er i darlig forfatning. Det er flere
mulige alternativ og et alternativ kan vaere & rive gymsal, basseng og ttilharende garderobeanlegg. Det vil da veere
plass til en ny enkel flerbrukshall med tilherende garderober og tribuine p& 2 460 kvadratmeter, og 1 500
levadratmeter utendersareal. Kalkylen inneholder ogsa 1 000 kvadrattmeter supplering av areal- og
funksjonsprogrammet ved skolen. Kalkylen vil avhenge av konklusjom og vedtak i konseptvalgutredningen som
forventes fremlagt viren 2023. Arbeid med regulering vil starte samttidig. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2027.

04 ¥ Ny flerbrukshall -10500 -10 500
Hayland ungdomsskole,
spillemidler

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr :10,5 millicner i spillemidler. Utbetaling vil
komme etter utlep av planperioden.

Q5 Regulering Trones tilB 703 500 3800 1200 13500 85000 250000 350000
35-skole, og utvidelse

Kommunestyret vedtok i sak 8%/20 4 innarbeide midler til regulering; av Trones til B35-skole, samt midler til utvidelse.
Trones skole er i dag sentrumsskole og den skolen som vil matte ta de:n sterste veksten av elever, ved utbygging i de
prioriterte byutviklingsomradene. Trones skole kan avlaste bade Stamgeland skole og Smeaheia skole. Totalkalkylen er
for B35-skole inkludert forsterket avdeling og flerbrukshall. Det er imnarbeidet oppstart bygging fra 2029, med
ferdigstillelsei2032.



06 Varslingsanlegg skoler 5000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

| beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis
talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte kl.asserom og skolens administrasjon. P4 den
méten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasseromi. Det avsettes kr 2,5 millioner arlig for
installering av talevarslingsanlegg. Dette vil tilsvare om lag fem skoleir arlig.

Kr 5.5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

07 B¥3 Oppgradering 9500 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
bygningsmasse skoler

Status: Rullerende bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nedvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen pa skolebygg. Tiltak
prioriteres basert pa foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS-- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon | bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til gkt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet.
Ved gkt vedlikehold vil det pé sikt vaere behov for faerre oppgraderinger.

Kr 5.5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

08 R¥d Oppgradering %500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
utendersanlegg skoler

Status: Rullerende bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og ngdvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om
sikkerhet pa lekeutstyr. Tiltak er prioritert basert pa foreliggende tilsitandsanalyser.

Kr 6 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

09 Utskiftning av digitale 13500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
enheteri
Sandnesskolen

Status: Rullerende bevilgning

Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Dis;se har, som alt annet digitalt utstyr, en forventet
levetid pa 3-4 ar. For & kunne fortsette med digitale enheter for alle ellever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor
veere behov for & skifte ut en del enheter hvert ar. Midler kan ogsa de kke eventuelle kostnader for at enheter skal
fungere optimalt, med tanke pa blant annet printerlgsning. Grunnet nnange gamle maskiner er behovet for utskifting
storrei 2022 og 2023 enn det som har veert tilfellet i tidligere &r. Det ple | 2. perioderapport gitt en tilleggsbevilgning
pa kr 3,5 millioner for & dekke dette. Det legges opp til tilsvarende till eggsbevilgning i 2023.

010 Ny skole Riska 553000 5000 5000 300000 240000 3000
Status: Planlegging pagér i henhold til sak 54/22.

I henhold til vedtak i sak 54/22 planlegges det for bygging av ny B35-skole, samt flerbrukshall, pa Trekanttomta.
Kalkylen omfatter skolebygget. mens det i reguleringen og pl anleggimgen tilrettelegges for flerbrukshall pa tomta.

Estimert tidspunkt for ferdigstillelse er 2025. Som en konsekvens vil [Hommersak skole, Maudland skole og
Kyrkjevollen skole legges ned og efendommene fristilles til annen offezntlig bruk eller salg. En ny barneskole vil gi et
mederne og arealeffektivt skolebygg for alle elevene i bydelen i tréd rmed alle gjeldende forskrifter. Krav til blant
annet universell utforming, energieffektivitet og lave

vedlikeholdskostnader vil vaere ivaretatt. Maksimalt antall elever for en B35 skole er 980 elever. Det vises til
utredning i sak 54/22 for utdypende informasjon.
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5000

5000

10000



011 Utredning 7000 1000 2000
avlastningsskole Trones

Status: Planlegging pagar.

Tiltaket er planlagt for & oppgradere en fast avlastningsskole for & hdmdtere utbygging av Trones skole, inkludert
forsterket avdeling.

Arbeidet har ikke startet opp i 2022 og kr 1 millioner er overfort fra 22022, jamfer 2. perioderapport 2022.

012 Utredning 4300 2300 2000
skolestruktur Lura,
inkludert
alternativvurdering

Status: Planleggingsmidler innarbeidet { 2025-2026.

Med bakgrunnialder og tilstand pa Lura skole og Porsholen skole innjarbeides planleggingsmidler fra 2025 til
vurdering av skolestruktur ved Lura og eventuell rehabilitering/nybyggg.

013 Utvidelse Sorba skole 105200 2000 40000 63200

Kommunestyret vedtok i sak 85/22 & innarbeide midler til utredning 1og pafelgende utvidelse av Serba skole til B23-
skole. Det vises til skolebehovsplan 2023-2026 for utvidet beskrivels;e av behov. | henhold til reguleringsplan for
Lundeomrédet er det utformet en grov kalkyle for et nytt pAbygg mecd 7 klasserom, garderober, grupperom og
personalrom. Kommunedirekteren foreslar at utredning og videre plzanlegging starter | 2023. Planlagt ferdigstilt i
2025.

014 Digital satsing - Tradlas =~ 18500 15053 3447
infrastruktur

For & kunne ta i bruk en digital enhet per elev i Sandnesskolen er en hielt avhengig av & ha en tradles infrastruktur pa
hver skole som er dimensjonert til at elevene kan benytte sine digitalez enheter samtidig.

Status: Det er na god nettverksdekning pa skolene i Sandnes. Det er v/algt & skyve pa enkelte investeringer da utstyret
fremdeles leverer den kapasiteten som er ngdvendig og kan oppdaterres med ngdvendige sikkerhetslgsninger. Det vil i
arene fortl@pende vaere behov for skifte og oppgradering av komponsenter.

Kr 3,4 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

3000



Barnehage

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger pa beregnede
befolkningsprognoser og tall fra barnehagebehovsplanen 2023-2027, vedtatt i ksak 86/22.

Det er et mal om a gke antall barnehageplasser i sentrumsomradene. Igangsatt
konseptvalgutredning for barnehager i sentrum viser at Brueland barnehage kan utvide kapasiteten
med flere avdelinger. Dette kan eventuelt avhjelpe situasjonen i Ganddal og Austratt, beskrevet i
barnehagebehovsplanen. Det er videre regulert en barnehagetomt i sentrum. Tomta ligger i

Skogsbakken, bak det gamle radhuset. Det vurderes at tomta kan gi plass til en seksavdelings
barnehage. Den pagaende konseptvalgutredningen for barnehager i sentrum vil gi feringer for hvor
og hva som ber bygges. Grunnet generelt hgyt investeringsniva og usikkerhet om hva som ber
gj@res i sentrum, er nye barnehageplasser i sentrum flyttet ut av planperioden. Etter ferdigstillelse
av konseptvalgutredning, og fram mot neste handlings- og gkonomiplan, vil administrasjonen
vurdere hva som bgar gjgres for barnehageplasser i sentrum. | henhold til barnehagebehovsplanen,

bar det etableres flere ordinzere barnehageplasser i Figgjo for a gke dekningsgraden i bydelen,
samtidig med at kommunen overtar driften av barnehageplassene i EngleOngane barnehage.
Kommunedirektgren vurderer at kommunen bgr benytte bygg B ved gamle Figgjo skole for a
handtere situasjonen nar kommunen overtar driften av barnehageplassene i EngleOngane. Samtidig
utvides kapasiteten med 1,5 avdelinger. | Austratt har Leeringsverkstedet Strutsen Naturbarnehage
dispensasjon for drift frem til hgsten 2025. Planlagt relokalisering til Skarabakken, omradet AUO6 er
fort frem med godkjent reguleringsplan. Sandnes tomteselskap KF arbeider na med a gjere den
byggeklar. Behovet for den kapasiteten Strutsen har inngar i barnehagebehovsplan.
Kommunedirektgren har derfor hatt dialog med Leeringsverkstedet AS om giennomfaringen. Ulike
finansieringsmater har blitt undersgkt. Leeringsverkstedet AS er tydelige pa at slik rammene for
private barnehager er blitt na etter lovendringene som er gjort, er situasjonen krevende.
Tilbakemelding selskapet har gitt kommunedirektgren er at med navaerende rammevilkar ser en
ikke det som mulig a reetablere drift i nye lokaler. Kommunedirektgren har med dette satti gang
arbeid med hvordan kemmunen kan erstatte kapasiteten og ha det klart til august 2025. Av
oppdraget som er gitt fglger at lesninger ma muliggjere en byggestart hasten 2023, prioritert
lokalisering er i Austratt-omradet.



Basert pa grove anslag har kommunedirektgren innarbeidet midler i planperioden til en ny
barnehage med 8 avdelinger og planlagt ferdigstillelse august 2025.

Barnehagebarmn | Sandnes

Mesergrapper @12k @5 5k 8 Dvkgagrad 511 % @ Detnrgagesd 30%, @ Tecortak Liga

Figur 2, Barnehagedekning i Sandnes kommune 2020-2040

Figuren viser barnehagedekningen i Sandnes minus Hgle og Forsand. Grunnen til at disse
barnehagene ikke er lagt inn i grafen, er at begge disse barnehagene har betydelig overkapasitet,
som ikke kan tildeles barn fra andre omrader av byen. Dette med bakgrunn i geografisk beliggenhet

og reiseavstand.



takstekst Total Bevilget 27 2031
kalkyle far

015 Oppgradering 8000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
utendarsanlegg
barnehager

Status: Arlig rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nedvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om
sikkerhet pd lekeutstyr, samt annen utenders oppgradering. Tiltiak er prioritert basert pé foreliggende
tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Kr 4 millioner er overfart fra 2022, jamfaor 2. perioderapport 2022.

016 Oppgradering 9250 2250 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
bygningsmasse
barnehager

Status: Arlig bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nadvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen pé barnehagebygg. Tiltak
er prioritert basert pa foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til ekt bevilgning til vedlikehold i
driftsbudsjettet. Ved gkt vedlikehold vil det pa sikt vaere behov for feerre oppgraderinger.

Kr 7 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 20222.

017 g¥4 Kjep av tomter til 37000 7000 30000
barnehageformal

| samsvar med vedtatt barnehagebehovsplan har kommunedirektaren innarbeidet kr 37 millioner til kjop av tomter
i planperioden. Vektingen av kommunale og private barnehager falges oppisamsvar med planen. For & ha framtidig
handlingsrom til 4 lese behovet er det nedvendig at det avsettes midler og gis oppdrag til Sandnes tomteselskap KF
om & sette i gang arbeidet med & erverve tomtene. Regulering og bygging avklares neermere i forhold til utviklingen
og behovet for plasser. Dette skjer i samarbeid mellom tjenesteomradet, Sandnes Elendom og Sandnes
Tomteselskap KF.

Behovet for nye tomter gielder omradene Austratt, Ganddal og sentrum. Det pagédr arbeid med
konseptvalgutredning for barnehageplasser | sentrum. Etter komklusjon og vedtak i konseptvalgutredningen vil en
kunne angi spesifikt i hvilke omradet det er behov for nye tomterr.

Kr 7 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.
018 B4 Nye 88500 500 2000 1500 46500 33000

barnehageplasser
isentrum

Status: Konseptvalgutredning forventes fremlagt varen 2023,

| henhold til vedtatt barnehagebehovsplan er det stort behov forr barnehageplasser i sentrum. Det arbeides med en
konseptvalgutredning som skal gi feringer for hvor og hva som bw@r bygges. Byggekostnad i perioden er et sveert
grovt estimat for en 6-avdelings barnehage, og inkluderer ikke tomtekostnader.

Grunnet generelt hayt investeringsniva og usikkerhet om hva soim bar gjeres i sentrum, er nye barnehageplasser i
sentrum flyttet ut av planperioden. Etter ferdigstillelse av konse:ptvalgutredning, og fram mot neste handlings- og
okonomiplan, vil kommunedirektaren vurdere hva som ber gjgres for barnehageplasser i sentrum.

Kr 2 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.



019 Ny helsestasjon 153000 1000 2000 75000
Status: Planleggingsmidler innarbeidesi 2024-2025
Kommunen har flere leieavtaler som utlgper i 2030. Jamfer prinsippsak (bsak 119/14) om leie eller eie, foreslar
kommunedirekteren & samle flere leiekontrakter i et eid bygg frea 2030. Kalkylen pa byggekostnad er basert pa et
sveert grovt estimat og mé bearbeides gjennom planleggingen for & gke presisjonsnivaet.
020 Utredning 1000 1000
paviljonger
Sandvedhaugen
og Varatun
barnehage
Status: Planleggingsmidler innarbeides i 2023.
Sandvedhaugen barnehage og Varatun barnehage er begge byggset midlertidig. Det innarbeides midler til
konseptvalgutredning med hensyn pé videre bruk og eventuelle alternativer.
021 98 Nye 208000 5000 123000 80000
barnehageplasser
Ganddal

Status: Planlegges bygging tidligst i 2028
Ved utbygging av boligomradet i Stokkelandsmarka vil det veere behov for barnehageplasser pa Ganddal. Kalkylen
er et sveert grovt estimat for en 10-avdelings barnehage.

11800 11800

022 Ny barnehage
Figgjo
Status: Planlegging pagar.

Tiltaket gjelder ombygging og tilpasning av SFO-bygget pa gamle= Figgjo skole. Jamfoer sak 86/22 foreslas
barnehageplassene i EngleOngane barnehage flyttet til bygg b pid gamle Figgjo skole. Det legges opp til
ferdigstillelse i 2023,

023 Forsand 100 100
barnehage
(tilpasning
vogn/soveskur)

Eksisterende soveskur er ikke stort nok til antall barn.
Smeaheia 400 400

024

barnehage (skur
for oppbevaring
av traller)

Behov for & fa bygget et skur ute til oppbevaring av mat-traller, nnelketraller med mer.| dag brukes HC-toalettet til
dette. Videre er det et behov for & utvide soveskuret, da det per ind ikke er plass til alle vognene.
124000 25000

025 Ny barnehage 59000 40000

Skarabakken

Laeringsverkstedet kommer ikke til & relokalisere Strutsen natur-barnehage. For 4 erstatte disse barnehageplassene
legges det opp til bygging av en ny & avdelings kommunal barnehiage i Skarabakken, tomt AU 06. Det jobbes mot
ferdigstillelse til august 2025, noe som er en stram fremdrift og lkommunedirekteren vil vurdere alternative
lesninger i en mellomperiode om nadvendig. Ved tidspunkt for frramleggelse av handlings- og ekonomiplan er det
begrenset med informasjon for beregning av totalkalkyle, og talllet er derfor heftet med usikkerhet.
Administrasjonen vil komme tilbake mer presise kalkyler ved semere rapporteringer.

Totalsum Oppvekst (netto) 2342800 144909 164441 426250 389000 123000 187500 183200

75000

203000 194500 281500

381500



Helse og velferd

Innen Helse og velferd skal det investeres for i underkant av kr 1,7 milliarder i planperioden. Det
legges opp til bygging av bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, med ferdigstillelse i
2024. Det satses videre pa kj@p og bygging av boliger for vanskeligstilte som et ledd i arbeidet med
boligsosial handlingsplan. | bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av
sykesignalanlegg og oppgradering av tradlgst nett. Det er ogsa lagt inn oppstart bygging av et nytt
bo- og aktivitetssenter pa Serbe Hove i 2024, samt planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og
aktivitetssentre i tidrsperioden. Videre vil det ogsa utfares ngdvendige bygningsmessige
oppgraderinger og branntekniske tiltak.

Foreldreinitiativ 3 (tiltak H12 i handlings- og skonomiplan 2022-2025) ble utlyst pa anbud i hgst. Det
kom inn ett tilbud, som var langt over vedtatt bevilgning for prosjektet. Pa bakgrunn av dette har
kommunedirekter besluttet a ikke viderefgre investeringstiltaket i forslag til handlings- og
gkonomiplan 2023-2026. Far prosjektet vurderes pa nytt, vil kommunedirektgren gjare
alternativvurderinger av prosjektet og se om det er andre |gsninger som kan dekke behovet.
Kommunedirekt@ren vil komme tilbake med sin vurdering i lgpet av 2023.

Tilskudd til heldegns omsorgsplasser og utleieboliger er fiernet i forslag til statsbudsjett 2023. Pa
bakgrunn av dette har kommunedirektgren innarbeidet bortfall av slike investeringstilskudd i forslag
til handlings- og skonomiplan 2023-2026. Bortfallet av tilskuddsmidler i planperioden utgjer kr 413
millioner, henholdsvis kr 287 millioner til heldagns omsorgsplasser og 126 millioner til utleie.
Bortfallet av tilskudd medfarer en tilsvarende akning i laneopptak til finansiering av investeringer.



TILTAKSTEKST TOTAL | BEVILGET 2027 2031
KYLE F@R

Sykehjemstjenester

H1 Nytt bo- og 367 000 1500 21500 200000 13%000 5000
aktivitetssenter
Jonashagen, om lag 60
plasser

Status: Under planlegging. Forventet byggestart i 2024 og ferdigstillelse tidligi 2026.

Kommunestyret har | ksak 106/20 vedtatt en utbyggingsrekkefalge for etablering av nye sykehjemsplasser. Vedtaket
fastslar at ferste utbygging av nye plasser legges til HUP1 pa Serbe Howe (Jonashagen).

H2 Nytt bo- og 438 000 1500 4000 200000 232500
aktivitetssenter
Lunde, om lag 50
plasser

Status: Planleggingsmidler innarbeidet i 2023-2024. Bygging utenfor planperioden.

Helse og velferd har sett pa sykehjemsbehovet framover. | tiltak H1 er det innarbeidet et bo- og aktivitetssenter med 60
plasser, med ferdigstillelse tidligi 2026, Det foreslas at neste bo- og aktivitetssenter mé ferdigstilles | 2027 (tiltak H3) og
deretter ett i 2029 (tiltak H2). Rekkefalgekrav infrastruktur grovt estimert til 11 millioner. Tomtekostnad stipulert.

H3 Nytt bo- og 425000 1000 7000 10000 250000 157000
aktivitetssenter Hana
gamle skole, om lag 70
plasser

Status: Utredning. Midler til regulering, forprosjekt og rivearbeider i 2022-2023. Forventet ferdigstilti 2027,

Helse og velferd har sett pa sykehjemsbehovet framover. | tiltak H1 er det innarbeidet et bo- og aktivitetssenter med 60
plasser, med ferdigstillelse tidligi 2026, Det foreslas at neste bo- og aktivitetssenter mé ferdigstilles | 2027 (tiltak H3) og
deretter ett i 2029 (tiltak H2). Kommunedirekteren foreslar & avsette midler til utvikling av Hana gamle skole

til kommunens behov for sentrale tjenester slik som bo- og aktivitetssenter. Sandnes eiendom har vurdert at tomten har
gode forutsetninger for & utvikles til et bo- og aktivitetssenter med om lag 70 plasser. Det er utarbeidet en volumstudie
som ma viderefgres med mulighetsstudie og omregulering til endret bruk.

Kr 2 millioner er overfort fra 2022, jamfer 1. perloderapport 2022,

H4 BWA  Sykesignalanlegg bo- 9000 7200 1800
og aktivitetssentre

Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig & fa tak i deler til n&r noe blir sdelagt.
Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til & bruke ulike sensorer og tilgangsstyring for pasientene. Det
ferdigstilles utskifting pa Austratt og Lunde i 2022. Videre er det planlagt utskifting pa Lura og Byhagen i 2023.
Kostnadsestimatet er kr 1,8 millioner per anlegg. Sammenlignet med tidligere skonomiplaner forslér kommunedirekter
at tiltaket skes med kr 1.8 millioner for @ dekke nytt anlegg pa Byhagen.

H3 Utstyr sykehjem 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Sykehjemmene mangler mye grunnleggende utstyr og det er utstyr som er modent for utskifting. Eksempel pa utstyr er
pasientlaftere, toalettforhgyere, rullestoler med mer. Tidligere var det en &rlig bevilgning til erstatning av utrangert
utstyr, denne ble fiernet for flere ar siden. Det er né et etterslep pa kr 2.5 millioner.



Hé Rl Oppgradering 8700 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
bygningsmasse
omsorgshygg

Status: Arlig rullerende bevilgning,
Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke pd tekniske anlegg og overflater. Tiltak er prioritert
basert pa foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til ekt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved
okt vedlikehold vil det pa sikt vaere behov for faerre oppgraderinger.

Kr 6 millioner er overfart fra 2022, jamfor 2. perioderapport 2022,
H7 Branntekniske tiltak 3% 000 22000 11000 3000 3000
helsebygg

Status: Forventet ferdigstilt 2025.

Det er flere pleietrengende pasienter enn tidligere som er vanskelige & evakuere ved brann. Brannvesenet gir faringer om
& enten installere sprinkleranlegg i leilighetene eller 4 gke bemanningen. Sprinkelanlegg anses & gi lavere kostnad enn &
oke bemanning pé fast basis. Midlene planlegges brukt pa Lura bo- og aktivitetssenter, Trones serviceleiligheter, samt
Haugen 25 (EFF-boliger). Det sokes stotte fra Husbanken.

Kr 7 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. pericderapport 2022,

Ha Utbygging av nettverk 7 600 2600 5000
og gjestenett pa bo-
aktivitetssenter

For & kunne utnytte digitale lgsninger og velferdsteknologi optimalt ma det tradlase nettet oppgraderes pa bo-og
aktivitetssentrene.

Status: Endret tiltaksnavn fra «Oppgradering tradlast nett pa 8 bo- og aktivitetssenters siden det er sannsynligat
nettverk vil bli dekket av bade Wi-Fi og 4G/5G for & finne den mest kostnadseffektive totallasningen. Arbeidet er
forsinket grunnet omprioritering av ressurser for & handtere utfasing av kobbernettverk p4d mange av kommunens
lokasjoner. Dette tiltaket sees ogsd i sammenheng med utfasing av kobbernettet fra Telenor som né er fremskyndet. Ny
lgsning vil dekke behov for bade data og telefoni samtidig

Kr 5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

H9 Oppgradering 8300 2126 6174
Aseheimen borettslag

Status: Bygging pagar med forventet ferdigstilling i januar 2023.

Kommunen har kjgpt 12 leiligheter i Aseheimen borettslag gjennom 2020-2021. Leilighetene trenger en oppgradering av
gulvbelegg, maling, kjskken og bad slik at de kan brukes som et framtidsrettet tilbud innen helsetjenesten. Kontrakt er
signert og arbeider er pAbegynt i oktober 2022. Forventet ferdigstilling januar 2023.

Kr 6,2 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,
H10 Kommunalt 5000 5000
legekontor

Kommuneoverlegen arbeider med planer om 4 apprette et kommunalt legekantor for & sikre befolkningen tilgang pa
fastleger. Her vil det palape kostnader til ombygging av kontorene som er leid inn. Inventar og utstyr er estimert til om lag
kr 2 millioner.

3000



EFF (Enhet for
funksjonshemmede)

H11 Bofellesskap for unge 75410 2784 52626 20000
funksjonshemmede, 9
plasser

Status: Prosjektering pAgér. Planlagt ferdigstilt i 2024.

P4 Lunde bo- og aktivitetssenter er deti dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Bofellesskapet
ble opprinnelig bygget med tanke pa eldre, men ble tatt i bruk for yngre med fysiske funksjonsnedsettelser. Det fungerer
dérlig for denne gruppen, bade med tanke pé utforming og beliggenhet. Det gnskes derfor en mer sentral tomt.
Kommunestyret har i sak 59/22, Konseptvalgutredning (KVU) vedtatt at prosjektet skal bygges pa tomt pafelt B11,
Serbe/Hove. Reguleringsplan er godkjent og det er oppstart pa byggeprosjektet i slutten av 2023 og ferdigstilling i
slutten av 2024.

Kr 3,4 millioner er overfort fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

H12 Omsorgsboliger med 47 000 1741 4259 20000 21000
heldagnstjenester for
personer med store
adferdsutfordringer, 5
plasser

Status: Planlagt byggestart i 2024 ogforventet ferdigstillelse i 2025.
Kommunen kjeper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse star ikke p venteliste til
ordinar kemmunal omsorgsbolig med heldagnstjenester da de krever heyere bemanningsgrad.

Per na kjepes det tiltak til 5 personer i malgruppen fra private akterer som tiltaket skal erstatte.

Tiltaket forventes & gi innsparing i forhold til kjep av tjenester. Innsparingsgevinsten vil avhenge av kostnadsnivaet til
eksternt kj@p og hvilke brukere som far boligi tiltaket. Tidligere er det heskrevet potensiale for innsparinger pé kr 5,5
millioner &rlig fer internhusleie. (omstillingssak juni 2016). Anslaget for innsparing er usikkert og méa beregnes pa nytt nar
boligen er ferdig og plasser er tildelt.

Kr 2,3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,
H13 Nytt aktivitetssenter, 19% 800 447 7000 90000 102353

flytting av Vagsgjerd
aktivitetssenter

Status: Planlagt pabegynt i 2025 og ferdigstilt i 2026.

Vagsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne
har multifunksjonshemminger. Vagsgjerd aktivitetssenter har per i dag 50 brukere pluss 4-5 tilsynsbrukere og 27 drsverk
(35 ansatte). Vagsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 1% («Varneromradet») med
leiekontrakt fram til 31. Desember 2019, men med opsjon om & forlenge leieforholdet til 2024. Omradet er under
transformasjon og det er behov for & finne nye lesninger for enheten.

Et nytt senter skal dekke bade dagens behov og et ekende behov for dagaktivitetsplasser pa sikt, slik at det planlegges for
inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert pa AUOG6 like i naerheten av nytt
avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Senteret skal inneholde ulike aktivitetstilbud for brukergruppen slik at
de opplever variasjon i lgpet av dagen samt stimulering av ferdigheter og sanser.

Skaret avlastningssenter har en mindre avdeling, med et tilsynstilbud for skoleelever pa ungdomstrinnet opp til og med
videregdende niva, som ikke dekker behovet. Anslagsvis er det inntil 15 elever som trenger et slikt tilbud og dette
planlegges lagt til aktivitetssenteret.

Tomten er under regulering og det ma avsettes plass til gode uteomrader med stier som er framkommelige for rullestoler,
samt sansehage, gapahuk, lekeapparater og mulighet for en grennsakshage.

Planleggingsmidler er innarbeideti 2024,



H14 Nybyzg Asveien 156 46000 341 7159 38500

Dagens beboere i Asveien har flyttet til Olsokveien (tiltak H10 i handlings- og ekonomiplan 2022-2025). Asvelen er  dag
lite funksjonell for bade beboere og ansatte og har et stort behov for oppgradering. Midlene innbefatter
reguleringsendring, rivning av eksisterende bygg og nybygg med 8 leiligheter og personalbase. Konseptutredning
forventes fremlagt vinter 2022 og regulering kan deretter starte opp. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2024.

Kr 2,2 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

H15 Oppgradering boliger 4650 1630 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
med fellesareal for
personer med
funksjonsnedsettelser

Status: Arlig rullerende bevilgning,

Behov for oppgradering / rehabilitering av leiligheter og fellesareal belpper seg til om lag kr 33 millioner, jamfer
tilstandsanalyser utfart i 2018. Det har ikke blitt utfert vedlikehold i denne bygningskategorien, og det er merkbart pa
byggene og fellesareal i boligene. Det foreslas arlig bevilgning pé kr 1,6 millioner til oppgraderingstiltak.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til skt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved
okt vedlikehold vil det pa sikt veaere behov for faerre oppgraderinger.

Kr 3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

H16 Branntekniske tiltak 11000 1000 2000 2000 2000 2000 2000
EFF-boliger

Status: Arlig rullerende bevilgning,

Kravene til denne type boliger er blitt strengere og det er behov for full giennomgang av disse, da flere av boligene er
bygd pé 80- og tidlig 90-tall. Det er behov for oppgradering av brannskiller og eventuelt sprinkleranlegg.

H17 Bolig for personer 161000 1000 75000 85000
med
funksjonsnedsettelser,
2 botiltak med 9
leiligheter i hver

Det planlegges for to botiltak med 2 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger
tilsyn hele degnet. Det er om lag 25 personer pd venteliste til bolig der det er personell til stede hele dagnet.
Kr 1 million er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

H18 Oppgradering av 12 000 6000 6000
leiligheter pa Lunde
bo-og
aktivitetssenter

Nar ny bolig for unge funksjonshemmede ferdigstilles skal beboerne flytte ut fra Lunde bo- og aktivitetssenter, jamfar
tiltak H11. Boligene er av normal standard og det settes av kr 12 millioher til oppgradering. Boligene kan da brukes som
bofellesskap/demensbholiger.

1650



Sosiale tjenester

H19 Boligsosial 160000 110000 60000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

handlingsplan. Nye
boliger.

Status: Arlig bevilgning,

Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger ma tilpasses behov hos
brukerne (som er enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens
utgifter til midlertidig bolig.

Kommunen eier relativt f4 kemmunale giennomgangshboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende starrelse. Det
er 82 pa venteliste per september 2022. Det er foreslatt at kr 50 millioner i 2023 og 2024 gremerkes til anskaffelse av
nye boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse. IDet har vist seg utfordrende & framskaffe
passende boliger i markedet, og det vil bli vurdert & bruke midlene til bygging av 4- til 6-mannsboliger.

Alternativet til kjep av boliger er innleie av boliger i markedet. Dette vil gi omtrent lik belastning pa driftsbudsjettet nar
en maler renter/avdrag/FDV* mot ekstern husleiekostnad. Den store fordelen med 4 eie boliger, er at Sandnes kommune
da er i besittelse av eiendommen og dens verdi nar leieperioden er over. Kommunedirekteren anbefaler pa bakgrunn av
dette & opprettholde bevilgningen til kjep av boliger.

Midlene kan ogséa disponeres til ombygging/nybygg av egne eiendommer til bolig- sosialt formal.

Kr 10 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022, Dette er av midlene som er gremerket til anskaffelse
av nye boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse.

“FDV - forvaltning, drift og vedlikehold
H20 Oppgradering av 6000 6000 6000 6000 6000 6 000 6000 6000 6000
kommunale holiger

Status: Rullering - drsbevilgning.
Det er stort behov for rehabilitering av kommunale boliger. Dette utfores lepende ved utflyttinger og gjer boligen i stand
til 4 bebos av ny(e) leietaker(e).

H21 To sméhus per ar 19922 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800

Status: Arligbevilgning,
For generell beskrivelse av smahusprosjekt henvises det til ksak 40/21

Nye tomter som er avsatt til smahus i kommuneplan er, Gramstad (Ha1 og Ha 30), Daleveien (Ha35), Varatun og
Tronsholen (AU29).

Bygging pagar pa Helgeland og fremdriften i prosjektet gjer at kr 12.1 millioner er overfart fra 2022, jamfer 1. og 2.
erioderapport 2022.

H22 Ombygging 9800 2158 7642
Skeianegata 14

Status: Planlegging pAgér. Forventes ferdigstilt i slutten av 2023,

Vedtak om ombygging av Skeianegata 14 fra tomannsbolig til fire sma I&jligheter som er tilpasset behovene for brukere
innen rus og psykiatri ble vedtatt i bsak 30/18. Prosjektet er lyst uti markedet varen 2022 uten at det kom inn noen
tilbud. Deter lyst ut pa nytt hasten 2022. Gjennomferingen avhenger sidledes av responsen i markedet.

Kr 7,2 millioner er overfart fra 2022, jamfor 2. perioderapport 2022,

H23 Boliger for 17750 695 17055
vanskeligstilte, Foss-
Eikeland

Det planlegges for 6 boenheter pa Foss-Eikeland. Tiltaket utleser reguleringsprosess. Ferdigstillelse vil avhenge av
reguleringsprosess.
For tiltak H24 0g H25 er det til sammen overfert kr 18 millioner fra 2022, jamfgr 2. perioderapport 2022.

H24 Boliger for 15200 2306 12894
vanskeligstilte, Tun -
Hesthammar

Detskal bygges 4 boenheter for vanskeligstilte p Hesthammar, Homm ersak. Det foreligger godkjent rammetillatelse og
konkurransen utlyses i hasten 2022. Det forventes ferdigstilling i slutte:n av 2023.
For tiltak H24 og H25 er det til sammen overfert kr 18 millioner fra 20222, jamfer 2. perioderapport 2022.

H25 Boliger for -5 800 -5 800
vanskeligstilte,
tilskudd fra
Husbanken

Tilskudd til utleiebolig sekes etter kjop eller ferdigstillelse. Satsen bere gnes pa grunnlag av faste variabler. Tiltaket
gjelder smahus og robustholiger. Tilskuddet utbetales kort tid etter ferdigstillelse.

H26 Strammaler 7000 7000
omsorgsholiger

Det avsettes kr 7 millioner til installasjon av egne stremmalere p4 kominunens EFF- og omsorgsboliger. Tiltaket
gjennomfares sa raskt som mulig.

80000

6000

7800

Totalsum Helse og velferd (netto) 1895060 46898 363581 430150 349950 533303 257950 300950 416450 98950 98950

98 950



Kultur og naering

Tiltakstekst Total |Bevilget | 2023 2025 2029 2031
kalkyle far
K1 RW8 Sandnes kulturhus, 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
utskiftning av sceneteknisk
utstyr

Status: Arlig bevilgning,

Sandnes kunst og kulturhus har meldt om behov for viderefaring av kr 0,3 millioner hvert ar til oppgradering av
sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt
skiftet ut siden huset var nytt i &r 2000. Med en normal aktivitet p& rundt 170 arrangementer arlig. er det stor slitasje p&
utstyret. For 4 kunne gjennomfare arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det hay
standard pé utstyret.

K2 Avsetning til utsmykking 1000 1600 1600 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

| bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kemmunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2
prosent og inntil 0.5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre
skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. | forslaget til skonomiplan 2023-2026 er det lagtinn 0,2
prosent.

K3 Oppgradering 3150 750 750 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
bygningsmasse kulturbygg
Status: Arlig bevilgning,

Avsetningen gjelder opprustning og nedvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen pa kulturbygg. Tiltak er
prioritert og belap fastsatt basert pa foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens
prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til gkt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved
ekt vedlikehold vil det pé sikt veere behov for feerre oppgraderinger.

Kr 2,4 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

K4 Filmvisningsutstyr til Sal 3 pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Kinokino

Status: Rullerende bevilgning

Det avsettes kr 0,3 millioner &rlig til oppgradering av utstyr p4 KinoKino.

K5 Filmvisningsutstyr tilSal 3pa 1000 1000
Kinokino

Utstyr for filmvisning i Sal 3 har i lengre tid vaert slitt og utdatert, og er per mai 2022 ikke lenger operativt. Reparasjon
har vist seg umulig, ettersom det ikke lenger produseres deler til denne modellen.

Det avsettes midler til innkjep av ny kinoprojektor, server og lerret. Ved ¢t eventuelt vedlikeholds- eller
oppgraderingsprosjekt for Sal 3 vil utstyret veere enkelt demonterbart og mulig & bruke i videre drift.



Ké Lysrigg Sandnes kulturhus 18000 3000 15000

Status: Ferdigstillelse utsatt grunnet lang leveringstid. Forventes ferdigsitilti 2023

Majoriteten av kulturhusets lys- og lydutstyr har overskredet sin levetid.. Utstyret er i darlig stand og har stort
vedlikeholdshehov. En samlet kulturbransje er i ferd med & gé over til bruik av LED-lys til sceneproduksjon. Det er varslet
fra bdde nasjonale og internasjonale myndigheter at bruk av halogenpasr-er i sceneproduksjon vil forbys i lepet av fa ar.
For Sandnes kunst- og kulturhus er det viktig & ha en velfungerende og koonkurransedyktig utstyrspark for lyd og lys.
Dette gir gode forutsetninger for kostnadseffektiv drift, ettersom kostnaader til innleie dermed minimeres. | tillegg bruker
LED-pzerer vesentlig mindre stram enn halogen, og medfarer dermed nose kostnadsreduksjon ogsa pa dette omradet.
Utover lys og lyd, er det et stort behov for & skifte ut eksisterende undersscenemaskineri og stoler i stor sal. Disse er fra
bygget var nytt og har nd sett sin levetid. Det jobbes med & innarbeide dextte | prosjektet. P4 grunn av flere
utenforstdende forhold er det lange leveringstider pd materiell. Forventest ferdigstillelse av prosjektet er august 2023,

kr 15 millioner er overfert fra 2022, jamfaer 1. og 2. perioderapport 2022..

K7 Varatun gard 80000 2000 38000 40000

Varatun Gard er et kultur- og handverksenter med bydelshusfunksjoner.. Dagens bruk av Varatun Gard er uniki
landssammenheng. | lokalene er det i dag frivillig aktivitet i regi av unike thadndverksforeninger og lokale amater-
kunstnere, som gjer en viktig kulturformidlingsjobb for ivaretakelse og frarmidling av hdndverkstradisjoner. | tillegg har
garden en stor aktivitet for 4 tilrettelegge for mangfold og inkludering, bidde i regi av frivillige organisasjoner og
kommunens egen drift av tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter. Det err giennomfart en mulighetsstudie pa lAvebygget
for & felge opp tiltak som er registrert i Sandnes kommune sin kulturaremaplan, der behov for lokaler for det frivillige
kulturlivet er registrert. Det er seerlig evingslokaler for det frivillige musiikklivet og «frivillighetens hus» som kan ivaretas
ved oppgradering av l&ven pa Varatun Gard.

Utbedring av 1aven til bruk for det frivillige kulturlivet kan bygges opp oveer flere &r, og vil vaere et viktig tilskudd for & gi
kulturlivet i Sandnes egnede lokaler til kulturaktivitet, jamfer kulturareniaplan. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2029.

Ks ¥ T, oppgraderinger 1000 250 250 250 250
publikumsnett i fritids- og
kulturbygg

Arlig bevilgning. Oppgradering av publikumsnett er nedvendig for & leggee til rette for gaming/LAN. Arlig bevilgning
gjelderi44rfra2022.

K9 Teknisk utstyr Sandnes 7200 7200
kulturhus, liten sal

Liten sal pa Sandnes kulturhus har veert gjenstand for kartlegging av det :scenetekniske utstyret. Salen er primaerscene
for RAS - regional arena for samtidsdans - og benyttes ogsa til intimkonsserter. Det viser seg at deler av sceneutstyreteri
darlig stand og har overskredet sin levetid. Serlig sceneriggen er gjenstaind for bekymring, og den er i dagikke godkjent
for bruk. Kostnaden for & skifte ut sceneriggen og oppgradere salens sceineteknikic til et konkurransedyktig niva beregnes
tilom lag kr 7,2 millioner.

K10 Teknisk utstyr Sandnes 4000 4000
kulturhus, foaje

Kulturhusets foajé benyttes i hovedsak til intimkonserter, formiddagskomnserter og lavterskeltilbud. 1 2021 og 2022
oppgraderes serveringstilbudet til en kafé i daglig drift. Dette farer i sin Ur til ambisjoner om mer kulturaktivitet i
foajéen, og derfor har dette rommets scenetekniske fasiliteter blitt kartl:agt. | foajéen finnes det kun minimum av
fastmontert sceneutstyr, og alt er modent for utskiftning. Ved akt aktivit etsniva og utvidelse av programtilbudet vil det
veere nodvendig & oppgradere sceneteknikken med bedre og permanent:€ lyd- og lysfasiliteter. Kostnaden ved a sette
rommet i stand til & utvide programtilbudet og giennomfore arrangementer pa et konkurransedyktig niva beregnes til om
lag kr 4 millioner.

K11 g8 Oppgradering 700 700
sprinkleranlegg Havremella
Tiltak er planlagt sammen med Jaermuseet. Det har vart lekkasjer og tilt:ak ma giennomferes. Det mottas statlige midler
til giennomferingen. Avsatt belap pa kr 0,7 millioner skal dekke Sandnes kommune sin andel.
K12 @A Kinokino sal 1 11000 7878 3122
oppgradering,sikkerhetstiltak

Oppgradering, inkludert sikkerhetstiltak, i henhold til tiltak Ké fra handliings- og ekonomiplan 2020-2023

Status: Deler av prosjektet er forsinket pa grunn av prosessen rundt brukksendring, Venter pa ny brukstillatelse av sal 1.

Kr 3,1 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

Totalsum Kultur og naering (netto) 122900 11128 32022 7200 3200 3750 5750 41750 43750 3750 3750 3750



Byutvikling og teknisk, skattefinansiert

Det er en rekke investeringsprosjekter innenfor skattefinansiert del av tjenesteomradet Byutvikling
og teknisk. Oppgradering av Giske svemmehall ble ferdigstilt i 2022, og det planlegges for
rehabilitering av Giske idrettshall i 2025. Det er ogsa midler til ishall og ny dobbel idrettshall i slutten
av planperioden. Det ligger inne flere trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg, der
prosjektene fortau langs Figgenveien og utskifting av Brastein bru blir noen av de stgrste i 2023. Det
er lagt inn ekstra midler til oppgradering av kommunale lekeplasser, gkende utover i perioden. Det
er i kommende planperiode ogsa lagt inn midler til flere store prosjekter i forbindelse med
oppgradering av sentrum.



TILTAKSTEKST TOTAL | BEVILGET 2027
LKYLE F2R

Trafikksikring/tilrettelegging

T1 Sikringstiltak i 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
forbindelse med
lovpalagt tilsyn av
kommunale broer

Arlig bevilgning. Kommunen giennomferer arlig lovpalagt tilsyn av kommiunens broer, og midlene benyttes der det
avdekkes forhold som kan medfere fare for liv og helse. Det er eksempelwis behov for nye rekkverk og forbedringer i
konstruksjoner. Prioritering gjores i egen sak i utvalg for tekniske saker. og starre mangler pa broer og kaier feres opp som
egne prosjekter i gkonomiplanen.

T2 Rehabilitering av 5500 500 5000
Figvedveien bru

Broen ligger i fareklasse 4 og det er skader p& baerende elementer. Det arnbefales full rehabilitering med nytt dekke over
vernede brufundament. Rekkverk er vernet og méa rehabiliteres og plasse:res ut pd samme sted.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfer ksak 88/22. Kr 5 millionter er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport
2022, Planlagt bygging i 2023.

T3 Utskiftning av Bréstein 10 500 500 10000
bru

Nadvendig skifte av kjgre-elementer pa bru 10g 2 ved Brastein stasjon. M4 er det leid en midlertidig bro, men leie over tid
vil ikke vaere lennsomt.
Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfer ksak 88/22, Kr 10 millioiner er overfart fra 2022, jamfer 1.

erioderapport 2022, Planlagt bygging i 2023.

T4 Nyanlegg gatelys 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Arlig bevilgning. Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armatuirer og stolper er stort. Det er ogsa nadvendig med
etablering av belysning nye steder som felge av utbygginger og endringi Ibehov for 4 ivareta sikkerheten. Utskifting av
gatelys gjeres, av ekonomiske hensyn, hovedsakelig i forbindelse med evirige gravearbeider, og samkjeres i hovedsak med
vann- og avlepsanlegg, fiernvarme og Statens Vegvesen.

T [ Oppgraderinger av vei, 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
gang-og sykkelvei og
fortau

Arlig bevilgning. Kommunen har pa grunn av sin utstrekning et omfattencle kommunalt veinett, og standarden er flere
steder i gkende forfall. Det kreves oppgraderinger for & hindre at veiens ggrunnstamme tar skade, og at starre tiltak med ny
oppbygging blir nadvendig. Prosjektet omhandler mindre tiltak for & hindire et ytterligere forfall og holde veikapitalen best
mulig. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til arbeidisprogram for Park, idrett og vei som arlig legges
fram for utvalg for tekniske saker.

T6 A Riving/ gjenoppbygging 3500 50 3450
Bratteli kai

Rivning og glenoppbygging av Bratteli kal. jamfer vedtak | UMT, sak 11/2 1,
Status: Ett av flere prioriterte prosjekter. jamfor ksak 88/22. Kr 3.5 millioyner er overfart fra 2022, jamfar 2.
perioderapport 2022, Planlagt byggingi2023.

T7 ¥ Grunnervervog 4500 500 1000 2000
opparbeiding Hugins,
Munins og Odins gate

Vann og avlgp skal sanere i Hugins, Munins og Odins gate. | den forbindel|se settes det av midler til grunnerverv og
opparbeiding for & f4 veiene opp til @nsket standard.



T3 Li - Riska, regulere 4000 1000 3000
kommunale veier

Vann og avlep skal sanere i omradet Li - Riska. | den forbindelse settes deit av midler til grunnerverv og opparbeiding for &
f& veiene opp til ensket standard.

T? Trafikksikring pa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
eksisterende veinett
(strakstiltak)

Arll’g bevilgning. Det foreligger behov for & fa utfert en rekke trafikksikke:rhetstiltak pa eksisterende veinett. Dette
omhandler fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Prioritering gjares i sak for trafikksikkerhetsplanen som
behandles av kommunestyreti desember.

T10 Opparbeidelse Haakon 33600 3500 7600 22500
7. gate, forskuttering

| samsvar med godkjent omradereguleringsplan for Skeiane (2013105) ble detaljplan for gatetun i Haakon 7s gate
utarbeidet og vedtatt i sak 44/20. Det er flere byomformingsprosjekter som grenser til gatetunet, og detaljplanen har
bestemmelser knyttet til disse. Bane NOR AS eier to av feltene og har heinvendt seg om forhandlinger av utbyggingsavtale
for sine felt. Neermere vurderinger viser at det er utfordrende  kun utfore rekkefalgetiltak for disse to feltene. | sak
69/21til formannskapet ble prinsipper for en helhetlig giennomfering og; grunnlaget for & inngé utbyggingsavtale vedtatt.
Kommunen forestdr samlet gjennomfaring av tiltakene, og det benyttes tinglyst refusjonsberegning for & sikre
tilbakefaring av midlene. Brutto kalkyle eksklusiv merverdiavgift utgjer kr 26,9 millioner. Fratrukket bidrag fra
Bymiljgpakken er refusjonsgrunnlaget netto kr 17,9 millioner. Med beregnet refusjonsbidrag pa kr 7,7 millioner fra Bane
NOR AS sine felter er behovet for kemmunal finansiering pa kr 10 millioner for & vaere fullfinansiert. Utgiften forutsettes
refundert frem i tid, jamfar refusjonsberegningen. Prosjektgruppen er i arbeid med detaljering av planer for
glennomfering, og forberedelser for nadvendige seknadsbehandlinger feir oppstart. Anleggsstartiomradet eri 2023 og
ferdigstillelse i 2024.. Framdriften folges opp i samsvar med vilkar satt aw Bymiljepakken, handlingsprogrammet 2023-
2026 knyttet til tilskuddet. Anleggene i Haakon 7s gate skal overtas av kammunen til drift- og vedlikehold.

Kr 4,9 millioner er overfert fra 2022, jamfer 1. og 2. perioderapport 2022,

T10 Opparbeidelse Haakon -20850 -2000  -9250  -9600
7. gate, tilskudd

Se tekst i tiltak T9. Bidrag fra Bymiljepakken og Bane NOR as.

T11 Figgenveien 32059 1000 31059

Etablere fortau pd rundt 800 meter langs Figgenveien
Status: Det legges opp til gjennomfering av planlegging. prosjektering og anbud i 2022, med byggestart | 2023,

Kr 17 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.
T12 Utskifting av utrangerte 30 000 27500 2500
gatelys

Status: Kr 2,5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 1, perioderapport 20122, Siste del av tildelt pott planlegges brukt i
2023

T13 Torkel Haabeths gate 1100 100 1000
utbedring kryss og p-
plass

| henhold til arbeidsprogram for Park, idrett og vei. PAbegynt i 2022 og pllanlegges ferdigstilt i 2023.
Kr 1 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

T14 Rundkjaring -3118
Jaerveien/Torger
Carlsensgate,
forprosjekt

Inntektskravet gjelder en gammel utbyggingsavtale hvor Sandnes kommune har patatt seg & ordne opp i en rundkjering pa
Jeerveien.
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Friluft/folkehelse
T’15 Badeplasser 4000 1000 3000

Se sak 8/22 i utvalg for miljo og tekniske saker. Det er vedtatt at det skal avklares om det er mulig & utvide Holmavika
parkeringsplass i 2023.

T16 Oppgradering og 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
sammenkobling av
turveinettet

Arlig bevilgning. Gode turmuligheter i nasromradene er viktig for daglig mosjon og er et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet
vilinnebzere utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen. Utvidelser og bedring av
stier vil apne for at flere brukergrupper, som eldre og personer med funksjonsnedsettelser, lettere far tilgang til en storre
del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av omrader gjgres
iegen sakiutvalg for tekniske saker.

T17 Opparbeidelse, 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
rehabilitering og
utvikling av
friluftsomrader

Arlig bevilgning. Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg, samt mindre nyanlegg
etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsomradene aker, og det er viktig
med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes ogséa til ny gjerding der kommunen har
gjerdeplikt, i tillegg til fierning av ulovlig gjerding. Tiltakene vil kunne utlase betydelige fylkeskommunale og/eller statlige
midler.

Planlagte vedtatte tiltak i perioden er utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere &r veert store skader pa
turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedber og dérlig drenering fungerer ikke etter
intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig pricritering gjeres i ksak Handlingsprogram
Aktive Sandnes hver hast.

Kr 3 milliener er overfert fra 2022, jamfer 2. pericderapport 2022, Midlene gjelder et bidrag fra Miljadirektoratet som er
agremerket friluftsprosjekter.

Parker og grentanlegg

T18 Oppgradering av 5000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
kommunale lekeplasser

| forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak /15 bemerkes det behov for utbedringer pa lekeplasser
i kormmunen. Prosjektet er omfattende, og det vil arlig vaere behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr pa
kommunale lekeplasser. Mange av kommunens lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting, som redegjort for i
osak 10/22. For & ta igjen noe av etterslepet, legges det opp til at &rlig bevilgning eker til kr 5 millioner i 2023, ogkr 70g 8
millioner i henholdsvis 2024 og 2025. Prioritering gjeres i egen sak i utvalg for tekniske saker.

T19 Forbedringer av parker 400 400 400 400 400 400 400 400 400
og grentanlegg

Arlig bevilgning. Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak | parker, grentanlegg og friomrader. Det
har de senere dr vaert store skader pa turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbar
og darlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner ogeldre. En rekke
steder bar dreneringsrar skiftes ut med sterre dimensjon, og grefter og profil pa turveien okes. Starrelsen pa bevilgningen
muliggjer mindre tiltak i parker og grentomrader som for eksempel Sandvedparken, Stokkelandsvatnet og Rundeskogen.
Midlene benyttes ogsa til helt nedvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjores i egen sak i
utvalg for tekniske saker.

1000

1000

8000

400



T20 Oppfelging av ny 300 300 300 300 300 300 300 300 300
tiltaksplan for
parkdraget langs
Storadna

Arlig bevilgning. Det er utarbeidet en tiltaksplan for & ta vare pa og videreutvikle parkdraget langs Storana, fra Ganddal til
Vagen, som ble vedtatt i UTS 5/17. Parkdraget er komplisert og mange hensyn m tas. A investere i oppfalgingen av denne
planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i
Sandnes sitt viktigste parkdrag. Pagdende tiltak er skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker, i henhold til
vedtatt handlingsprogram for parkdraget som behandles arlig av utvalg for tekniske saker.

T21 Innkjap av 800 800 800 800 800 800 800 800 800
robotgressklippere

Robotgressklippere forenkler driftsoppgaver/rutiner i parker, pa gravlunder, pd kommunens uteomrader til offentlige
bygg og p idrettsplasser med mdl om & opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er
omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil 5i 12-13
standardklippere for kr 500 000. Hver standardklipper vil generelt kunne dekke plenareal pa mellom 3 000 og 5000
kvadratmeter, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil vaere permanent plassert pa ett sted. Dette
tiltaket er sveaert besparende for kommunen, og ressursene som bespares benyttes til ngdvendig drift og vedlikehold i
kommunens omrader for uteanlegg, park, grent, idrett og gravplasser

T22 Etablering av parkdrag 12 350 12350
langs Stordna i
Sandvedparken i
forbindelse med
realisering av plan
2013114 Asedalen
boligpark

Langs det regulerte omradet Asedalen boligpark er det lagt inn parkdrag langs Storédna som na er en lite utviklet og smal
del av Stordnaparkdraget. Tidligere Sandnes bystyre vedtok i sak 52/19 at det sekes innarbeidet kr 13 millioner som et
bidrag til gjennomfering av gjennomgaende parkdrag langs Storana i planomradet 2013114, Det er behov for midler som
endel av kommunens bidrag for & sikre en sammenhengende realisering av parkdraget. Detaljeringen skjer i forhandling
om utbyggingsavtalen. Bystyret forutsatte tett samarbeid mellom kommunen og tiltakshaver i prosjektering og
giennomfering. Deler av parkomradet med elvelapet har mott pa nye planfaglige utfordringer. Det arbeides med mulige
l@sninger, men resultatene er ikke klare. Fglgelig er heller ikke utbyggingsavtalen ferdig forhandlet eller signert.

Kr 12,4 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

T23 Opparbeiding av 1000 300 700
aktivitetsanlegg -
trimanlegg

Det er behov for mindre aktivitetsanlegg som trimanlegg i bydelene. Trimanleggene er i hovedsak beregnet til
egenorganisert trening for voksne og eldre, og pandemien har vist hvor viktig det er med muligheten til egenorganisert
aktivitet i friluft. Prioritering av bydel vil fremmes i egen sak til utvalg for tekniske saker.

T24 Luravika badeomrade, 2500 103 2397
etablere permanent
l@sning inkludert
erosjonssikring

Pa grunn av eksisterende vind-, strem- og belgeforhold viser det seg at dagens l@sning ikke er holdbar. Anlegget slites fort
ned og blir ikke s& godt egnet til formélet. Det foreligger anbefalt l@sning som sikrer mot videre erosjon pa land.
Status: Prosjektering i 2022 og utfarelse | 2023,

Kr 2,4 millioner er overfort fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,
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T25 Insektsvennlig park og 2000 500 500 500 500
friomrader -
tilrettelegging

Jamfar vedtaki sak 86/19, hvor kommunestyret ber kommunedirekte@ren starte et prosjekt for 4 systematisk plante

baerbusker, frukttreer, urter og andre insektvennlige nytteplanter uti byens parker og lekeplasser. Som oppfelging av
vedtaket vil prosjektet omfatte tilrettelegging og omlegging av enkelte arreal til en mer insektvennlig drift. Prosjektet
pagar. Se ksak 114/21

T26 Q3  Gamleverket leke- og 6732 1189 5543
aktivitetsomrade

Gamlaverket leke- og aktivitetsomrade skal fungere som offentlig friomridde for beboere i omridet. Arealet er svaert
nedslitt og lite aktivitetsvennlig slik det fremstar na. Arsaken til det er at omradet har blitt brukt som riggplass en rekke ar.
Oppgradering av parken planlegges med ulike aktivitetsmuligheter som blant annet en pumptrack, og i den forbindelse ma
speiderhuset rives. Prosjektet er under detaljprosjektering, og det er signalisert et tilskudd pa kr 0,5 millioner fra
Sparebankstiftelsen SR-Bank sa framt kriteriene om anleggstype og kommunal delfinansiering oppfylles.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfer ksak 88/22, Planlegges ut pa anbud i 2022 og opparbeiding i 2023,

Kr 5,5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

T27 Ras Sandvedparken, 3970 1720 2250
akutt tiltak

Raset i Sandvedparken er midlertidig sikret. Denne sikringen er ikke god nok. Det arbeides med lgsninger sammen med
grunneiere for & sikre atliv og helse kan opprettholdes og parken kan gjenoppbygges i omradet.
Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfer ksak 88/22, som planlegges utfart i 2023.

Kr 2,3 millioner er overfart fra 2022, jamfor 2. perioderapport 2022.

T28 Innlgsning av areal som 2988 1988 1000
omreguleres til
grantstrukturi
Sandvedparken

Innlesning av areal langs Storanavassdraget, som i KP 2019-2035 er omdlisponert til offentlig grentstruktur eller regulert
til grentstruktur i eksisterende plan, i trdd med i forvaltningsplan for Storanaparkdraget. Dette tiltaket er viktig for &
forbedre koblingene i parkdraget samt tilrettelegge bedre i flomsonene. Forhandlinger pagar.

Status: Delvis ferdigstilt. Ferdigstilling i 2023.

Kr 1 million er overfart fra 2022, jamfgr 2. perioderapport 2022.

T29 Grunnervery for sikring 2500 27 2473
til friluftsformal i
Sandnesmarka

Jamfer tiltak T21 i handlings- og skonomiplan 2020-2023
Status: 1 av forhandlingene som har p&gatt er stoppet. men det jobbes meed andre aktuelle omrader

Kr 2,5 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

Gravplasser

T30 Oppgradering av 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
gravplasser

Arlig bevilgning. Det er til sammen ni gravplasser | kommunen som dekker et stort areal. Det er arlig behov for mindre
investeringstiltak for & holde gravplasser verdige og egnet til aktuell bruk. De senere &rene er midlene i stor grad benyttet
til dreneringstiltak. Prioritering gjores i egen sak i utvalg for tekniske saker.
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T31 Utarbeidelse av 2600 1100 1000 500
bevarings- og
forvaltningsplan for
gravplassen Sandnes
gamle graviund og
andre gravplasser

Utarbeidelse av bevaringsplanen er vedtatt i utvalg for tekniske saker, sak 26/19. Midlene benyttes til registrering av
gravplassenes saeregenhet relatert til miljg, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i
bevaringsplanen. Tiltaket forventes a frigjere en del areal til nye graver.

T32 Utvidelse av Heyland 28850 1217 1508 14250 11875
kirkegard

Heyland kirkegard utvides i Au37 for & gi plass til flere graver og for & opprettholde lovpélagt gravkapasitet i Sandnes
kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt gjennomfering av utvidelse av Heyland kirkegard. |
henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst
3 prosent av befolkningen. | bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det vaere ledige graver til
minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet pa Hole, Sviland og Riska, men pa Hayland passerte kommunen 3
prosent-kravet | 2017, Det er betydelige utfordringer knyttet til flomsone, adkomst og Lyse sine stremledninger i
omradet.

Status: Jobbes videre med  2023. Selve investeringen er utsatt to &r grunnet utfordringer belyst i ksak 68/22

Kr 1,5 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

T33 Opparbeidelse av 14 500 1350 5600 7550
urnelund p& Heyland
gravlund

| henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til
minst 3 prosent av befolkningen. Hayland graviund gikk under dette kravet i 2017. Det opparbeides urnelund pa Heyland
kirkegard. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund I Au 39 [ trad med gravplassmeldingen for Sandnes kommune.
Tiltaket sker urnegravtilbudet, og vil p4 sikt kunne oke kremasjonsandelen i Sandnes kommune.

Status: Jobbes videre med  2023. Selve investeringen er utsatt to &r grunnet utfordringer belyst i ksak 68/22

Kr 1.4 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

T34 Utvidelse og 3000 3000
opparbeidelse av areal
til gravplassi Forsand

Omréadet som ligger nedenfor eksisterende gravplass, er i gjeldende kommuneplan skrevet inn som utvidelse av
gravplassen. Omradet er skissert i reguleringsplan, planid 11122013, pa Forsand.

T35 Oppgradering 3800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
bygningsmasse
gravplasser

Arlig bevilgning. Det er stort behov for oppgradering av bygningsmasse pa kommunens gravplasser. Et av tiltakene vil
veere & oppgradere barerom og tilherende kjalekapasitet.
Kr 2.3 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

T36 E¥d Soma graviund 26 945 25445 1500
opparbeidelse
gravsteder

Opparbeidelse av gravfelt p4 Soma gravlund i trdd med arealbehov meldt opp i gravplassmeldingen, slik at lovpélagt
gravkapasitet i Sandnes kommune kan bli opprettholdt. | henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det
at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. | bystyrets vedtatte gravplassmelding
heter det at i Sandnes skal det vaere ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. P4 Soma nadde 3 prosentgrenseni
2021. Utvidelsen er i hovedsak ferdigstilt sommeren 2022, noen mindre arbeid gjenstar.

Status: Tilngermet ferdig i 2022, Kr 1,5 millioner er overfort fra 2022 til 2023 for sluttarbeid, jamfer 2. perioderapport
2022,
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Idrett
T37 Austratt svemmehall 277500 275500 2000

Status: Ferdigstilt oktober 2020.
Svemmehallen er overtatt hesten 2020, og det gjenstar i 2023 kun midle r til avslutning av prosjektet.

Kr 2 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

T37 Austratt svemmehall, -49735  -39735 -10000
spillemidler og
programsatsningsmidler

Kulturdepartementet har forh&ndsgodkjent seknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 49,735 millioner.

T38 Rehabilitering av -11500 -11 500
svammehall i
Giskehallen, spillemidler

Rehabilitering av Giskehallen vil utlase spillemidler pd om lag kr 11,5 milllioner i henhold til gjeldende regelverk.

T39 Oppgradering 2300 500 650 650 650 650 650 650
bygningsmasse
idrettsbygg

Status: Arlig rullerende bevilgning.
Avsetningen gjelder opprustning og nedvendige rehabiliteringstiltak av byygningsmassen pa idrettshygg. Tiltak er
prioritert basert pa foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- elleir sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjoni bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til ekt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved
okt vedlikehold vil det pd sikt veere behov for faerre oppgraderinger.

Kr 1,8 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

T40 Skifte av kunstgress 6851 5000 5000 5000 5000

Kunstgressbaner har en begrenset levetid fer de mister egenskaper som gjor at de er egnet til fotball. Forventet levetid pa
de eldste banene er 10-12 ar. Utbyggingsmetode, type kunstgress og pricritering gjeres | egen byggesak. Antatt kostnad
er kr 5 millioner per bane og kan utlese en tredjedel i spillemidler. Det artbeides for fullt med & utvikle kunstgressystemer
med tilsvarende spillegenskaper som ogsa er mer miljgvennlige.

Status: Grunnet ekte priser er arlig bevilgning i henhold til tiltak T40 i haindlings- og akonomiplan 2022-2025 for lav.
Tiltaket er endret fra 2024 til & veere en bevilgning som gis hvert andre &ir, Tidligere &rlig ramme pa kr 2.5 millioner vil
veere tilstrekkelig for 2023, sammen med overfert belgp fra 2022.

Kr 4,4 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

T41 Rehabilitering og 900 200 00 900 200 500 200 200
utvikling av
eksisterende
idrettsplasser og lgkker

Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt miindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan
for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Planlagte tiltak omfatter oppgradiering av lysanlegg, gjerder, utstyr og drenering.

T41 Rehabilitering av -500 -500
toppdekket til
friidrettsbanen pa
Sandnes stadion
(spillemidler)

Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling pa inntil 1/3 av kostnaden rielatert til rehabiliteringen av dekket. Estimert til
kr 0,5 millioner
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T42 Ishall 63500 3500 10000 50000

Midler til ishall er innarbeidet i henhold til kalkyle fra Norges Ishockeyforbund for klubbhallkonseptet. Anlegget er
beregnet 4 tilfredsstille aktivitet for klubber og lagilavere divisjoner, samt for publikum. Kommunedirektgren avventer
med 4 utarbeide egen kalkyle for prosjektet inntil det er gjennomfart egen konseptvalgutredning. Dette vil sette rammer
for prosjektet, som innhold, lasning, lokalisering med mer, og vil danne et godt beslutningsgrunnlag for kalkyle, bade for
drift og investering.

Prosjektet er utsatt 14r i pAvente av endelig lokasjon. Dette er et pAgaende arbeid.

Kr 1.5 millioner er overfart fra 2022, jamfor 2. perioderapport 2022.

T42 Ishall, spillemidler -18 600 -18 600

Det forutsettes at bygging av ishall i offentlig regi vil gi spillemidler. Etter dagens regelverk beregnes kr 17 millioner for
ishall. N@dvendige tilleggselementer som garderober vil utlase ytterligere kr 1,6 millioner i spillemidler. Totalt kr 18,6
millioner. Endelig utforming av ishallen vil kunne medfare at spillemiddelsatsen ma justeres i tréd med regelverket. P4
grunn av ventetid pa utbetaling av spillemidler er det ventet at utbetalingen av spillemidler kommer etter planperioden.

T43 Ny dobbel idrettshall 250000 2500 2500 125000 120000

Det foreslas 4 bygge ny dobbel-idrettshall som tilfredsstiller anleggskravene for hallidretter pé eliteniva, bade med tanke
pa publikumskapasitet og takhoyde. Sandnes kommune har i dag ingen idrettshaller som tilfredsstiller kravene for
kampaktivitet i de hayere divisjonene i handball og volleyball. Det foreslas 4 bygge en idrettshall som har god kapasitet
ved & utnytte mulighetene som ligger i & ha to hallflater i daglig bruk, og som kan omgjares til elitearena ved behov. Hallen
vil derved kunne dekke behov for bade bredde og toppidrett, i trad med gnskene fra idretten i Sandnes. Det er lagt opp til
ferdigstillelse i 2027.

T43 B2 Ny dobbel idrettshall, -18 550 -18550
spillemidler

Det forutsettes at bygging av dobbelt idrettshall vil gi spillemidler. Etter dagens regelverk beregnes kr 16,95 millioner for
en dobbelhall med takheyde pa 12 meter. Nodvendige tilleggselementer som garderober vil utlose ytterligere kr 1,6
millioner i spillemidler totalt kr 18,55 millioner. Spillemidler til gvrige fasiliteter, som sosiale rom, eventuelt styrkerom og
andre aktivitetsrom, vil kunne utlese ytterligere midler. Dette vil imidlertid avklares nar prosjektet er nzermere
prosjektert. Videre prosjektering vil igangsettes i pavente av endelig lokasjon. Dette er et pAgdende arbeid. P4 grunn av
ventetid pa utbetaling av spillemidler er det ventet at utbetalingen av spillemidler kommer etter planperioden.

T44 Giskehallen 1 35000 35000
rehabilitering

Giskehallen tilfredsstiller ikke sikkerhetsbestemmelser for idretten og det er en risiko for at kommuneoverlegen vil stenge
idrettshallen om det ikke foretas utbedringer. Rapport fra befaring 16. februar 2021 konkluderte med at det er vesentlig
avvik i hallen og at det er behov for fullstendig rehabilitering for at den skial kunne vaere i bruk. Det er i henhold til tiltak
P38i skonomiplan for 2021-2024 utfert akuttiltak med gulv sommeren 2021, men det er fremdeles store mangler i
bygningen. Avviksrapport belyser blant annet lydforhold og luftkvalitet. Det foreligger i dag begrensning i bruk, gitt av
vedtak av kommuneoverlege.

Det planlegges for ferdigstillelse av rehabiliteringen i 2025.

T45 Ervervogtilrettelegging 20 000 10000 10000
for nytt
hestesportsenter

Det hari 2022 pagatt vurderinger av arealer hvor Sandnes og Jaeren rideklubb kan reetablere sitt anlegg og aktivitet,
etter kommunen omdisponerte deres ndvaerende areal til neeringsformal. Klubben har enlangsiktig leieavtale med
kommunen. Arbeidet har pagatt i lang tid, og det er sett pA mange alternativer. Kommunestyret har behandlet saken
2022, jamfor ksak 24/22 (unntatt offentlighet). En avventer n& endelig vedtak pa ny kemmuneplan, for ytterligere starre
arbeid igangsettes vinter 2023.



T4é Innovasjon digital 100 100 100
betjening haller
utvikling

Deter avsatt midler til innfering av tellesystem og digital hallbetjening i fnaller som har ambulerende tilsyn. Tiltaket skal
sikre at det blir innfert digitale losninger i idrettshaller hvor kommunen har utleie. Videre skal midler brukes til & utvikle
eksisterende l@sning, slik at tilsynsordningen blir optimalisert med tanke: pa at hallene na ikke har fast betjening.

T47 Oppgradering lysanlegg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
fotballbaner

Eksisterende lysarmaturer er kostbare i drift. Med ny LED-teknologi vil kommunen kunne spare betydelige kostnader til
energi og utskifting av lyspaerer. Kommunen har 10 baner hvor det bar skeiftes ut armaturer. Med foreslatt ramme vil
kommunen kunne oppgradere 1-2 baner per ar i perioden.

T48 Ferdigstille lysanlegg 7500 2000 5500
Sandnes stadion

Det foreligger sgknad om NM i friidrett fra Sandnes IL. Mest sannsynlig wil dette avholdes 1 2024. Lysanlegget oppdateres
i dag med nye treningslys. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig i henhold til krav for starre mesterskap. Anlegget ma
oppgraderes med nye hovedlys i LED. Gammelt hovedlys er fiernet i forbiindelse med oppgradering av treningslys til LED.

T4% B4  Legge om gressbaner til 10 000 10000
kunstgressbaner

Malmheim er den siste bydelen i Sandnes som ikke har kunstgress. Det eir en malsetning i «Aktive Sandnes» at alle bydeler
skal ha tilgang til kunstgressbane. Det ber vurderes om andre gressbanerr 0gsa legges om til kunstgress. Kunstgressbhaner
krever mindre vedlikehold enn gressbaner og vil i 54 mate gi en innsparin,g pa driftsbudsjettet.

T50 Igangsette regulering 2500 500 2000
omréade i Sandnes
idrettspark

I henhold til kommuneplanbestemmelser kan nye tiltak [ idrettsparken ikke iverksettes uten regulering. Deter nd mange
innspill pa & anlegge nye aktivitets eller klubbanleggi den delen av idrett:sparken som er uregulert. Det visesidenne
sammenheng til «Aktive Sandness. Plassering av anlegg vil kreve en regulleringsprosess.

Sentrumsprosjekter

T51 Etablere parkdrag langs 62000 2000 2000 29000 29000
Storana fra Vagen til
Julie Eges gate

Som et langsiktig grep i byutviklingen, fremkommet i kommune- og sentrumsplan i flere perioder, satser en pa & igangsetie
parkdrag fra VAgen til Julie Eges gate. Prosjektet ma samkjeres noe med wibyggingen av Elveparken.

Kommunestyret godkjente utarbeidet skisseprosjekt for parkdraget i kszak 64/22. Oppstart av prosjektering igangsettesi
2023. Det forventes at reguleringsplanen blir sluttbehandlet hesten 202!2. Deter lagt opp til ferdigstillelse | 2026.

T52 Plan og prosjektering av 8000 800 4200 3000
apning av Storéna fra
Julie Eges gate til
Skeiane stasjon

Oppfalging av sentrumsplanen. Dette er et stort og langsiktig prosjekt. D)et er fa store utbyggere pa den gjenstaende
strekningen, og tiltaket er for omfattende til at dette kan etableres kun awv utbyggere. Midlene skal g til planlegging og
tekniske beregninger/lgsninger. Kalkyle for utferelse vil framga av dette arbeidet.

Kr 1,2 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

1500



T53 Oppgradering og 15000 15000
ferdigstillelse av
omradet mellom Ruten
og jernbanen, og mellom
Rutenog
terminalbygningen,
inkludert underganger

BaneNOR skal oppgradere stasjonen i sentrum. Under arbeidet med Ruten ble en stripe langs stasjonen ikke opparbeidet,
ettersom man avventet BaneNORs arbeid. Ruten mellom parken og jernbanen samt mellom parken og stasjonsbygget,
oppgradering og ferdigstilling av arealene. Sidearealer for bussveien som ikke dekkes av prosjektet. Areal utenfor
kulturhuset som mangler.

T54 Oppgradering av 14000 3000 5000 6000
sentrumsarealer,
inkludert Kirkegata
(ungdomsaksen),
Gamlatorget, Mauritz
Kartevoldsplass

Koblingen i Kirkegata mellom Langgata og Ruten er en viktig forbindelse for myke trafikanter. Denne forbindelsen har
darlig fortau og en del skraparkering. Nytt gatetverrsnitt er angitti gatebruksplan. Det er lagt inn midler til prosjektering i
2024 og opparbeiding i 2025 og utover. Framdrift vil kunne endres, avhe1gig om en avventer opparbeidelse som en del av
et rekkefelgetiltak. Strekket opp til Storgata og videre opp til Tronesgeilen vil vurderes for oppgradering og sikring for
myke trafikanter, som en del av satsing pd "Ungdomsaksen”.

Omlegging av nordre del av Langgata gigate frem til og med Gamlatorget. Det er to pAgdende plansaker i omradet og
kommunen ber derfor komme videre med en plan om hva en vil i dette ornréadet slik at en kan samkjare dette p en god
méate med utbyggere, bade i planfasen og videre. Oppstart prosjektering og kalkyler gir et bedre grunnlag for
utbyggingsavtaler med videre.

Diverse

T55 Utskifting av maskiner 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
og utstyr for forbedret
drift

Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr, med betydelige vedlikeho dskostnader. Det er behov for @ bytte eldre
utstyr oglegge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.

T56 Kirke Serbg 50000 500 11500 38000

Kommunestyret vedtok i gjeldende gkonomiplan & avsette kr 50 millione r til prosjektet. Av tekstforslaget som felger
avsetningen fremgér det at kommunestyret legger til grunn at det oppfer-es bydelslokaler for allmenn bruk i tilknytning til
kirke pa Serbg. Bydelslokalene finansieres med tilsvarende modell som err brukt for @sterhus Arena, med kommunalt
utldn og tilbakeleie, om annet ikke avtales. Samlet sak med byggeprogrann, prosjektkalkyle, finansieringsplan og
ngdvendige avtaler med videre fremmes for kommunestyret til endelig giodijenning. En liten gruppe med representanter
fra Sandnes kirken og kommunen samarbeider om prosjektet. Kirken har engasjert ekstern prosjektleder som deltar.
Samlet status om utfert og pdgdende arbeider ble lagt frem for kommune:styretio-sak 45/22. Det framgér at det ventes at
ut neste ar vil arbeidet medga til planavklaringer for parkeringsl@sninger, formelle avklaringer om prosjektet med
kirkeadministrasjon med videre. Modeller for finansiering utarbeides nar- konsept for kirkebygg med tilherende kalkyler
foreligger. Forelopig antatt ferdigstillelse er hesten 2025/sommer 2026, Det er fremmet et innbyggerinitiativ «Dropp
kirken pa Sarbe - bygg flerbrukshuss. Denne vil bli behandlet i kommune styret februar 2023. Samlet status blir gitt til
kommunestyret jevnlig fremover. Frem til konseptutvikling er ferdig og medeller for finansiering foreligger videreferes
avsetningen uendret.

Kr 1,5 millioner er averfart fra 2022, jamfar 1. perioderapport 2022.

T57 Tiltak ved fjerning av 3000 98 2502
oppdemming
Freylandsvatnet

Tiltak for & fjerne oppdemming av Freylandsdammen, som falge av at NV E har palagt grunneier & fierne oppdemming.
Kommunen er forpliktet gjennom vedtakisak 42/11 i utvalg for tekniske: saker til & bidra i dette arbeidet.
Status: Demning er overtatt av kommunen og prosess om nedklassifiseriing pasar.

Kr 2,2 millioner er overfart fra 2022, jamfar 1. perioderapport 2022.

T58 Tiltak for handtering av 9500 41 9459
ekt vannfaringi
Freylandsbekken

Eksisterende kulverter og broer langs Froylandsbekken ma utbedres ndr oppdemmingen av Fraylandsvatnet fiernes.
Utfort forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tile en 200-arsflom ett:er fierning av demning i Froylandsdammen.
Kr 9,5 millioner er overfart fra 2022, jamfar 1. perioderapport 2022,

Totalsum Byutvikling og teknisk, 946459 304943 169324 115900 147000 256475 148050 33050 -9100 31550 26550

skattefinansiert (netto)

31550



Byutvikling og teknisk, avgiftsfinansiert

Selvkostomradene vann, avigp og renovasjon ligger under tjenesteomradet Byutvikling og teknisk.
Det er seerlig tiltak pa avi@psnettet som star for de store investeringene de kommende arene. Dette
er opprydding i eksisterende forhold for & hindre ugnskede utslipp pa grunn klimaendringer og
behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske installasjoner. | planperioden vil det ogsa
gjennomfares en rekke klimatilpasningstiltak da ekt nedber de senere arene har skapt utfordringer
pa ledningsnettet. Videre blir separering av spillvann og overvann i Hoveveien med tilgrensede
nedslagsfelt et stort og viktig prosjekt de neste 3 drene. Tiltaket skal bidra til & redusere ugnskede
utslipp til resipient og for & redusere energikostnader ved pumping.

TILTAKSTEKST TOTAL | BEVILGET 2027 2031
KALKYLE F@R

Avlep

Kvl Oppgradering kulvert 23000 8000 15000
Lurabekken

Nederste del av Lurabekken er i darlig forfatning og stér i fare for & kollapse. Denne er nd under prosjektering. @verste del
av Lurabekken ma tas nar Lurabyen oppfyller sin forpliktelse i utbyggingsawtalen. Dette ma ogsé koordineres med
bussveien og er ikke en del av dette prosjektet. Planene er under detaljprosjektering. Prosjektet blir svaert krevende i
gjennemfaringsfasen med blant annet omlegging av en stor interkommunal pumpeledning, store rerdimensjoner og ny vei.
Deter lagt opp til ferdigstillesi 2023

K2 Ny etappe, kulvert 85000 5000 25000 25000 30000
Lurabekken

Etappe to for oppgradering av Lurabekken. Hele kulverten som Lurabekkem ligger i er darlig. flere strekk kollapser oger en
sikkerhetsrisiko. Det er ogsa behov for 4 ake dimensjonen for & legge til rette for skt vannfaring.
Deter lagt opp til ferdigstillelse i 2026

KV3 Tilpasning til 8244 1000 1000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 20000 20000
klimaendringer

Tiltaket omhandler tilpasning pa spill- og overvannsnettet for 4 kunne handtere klimaendringer. Nedba@rsmansteret har de
senere ar endret karakter ved ekende tilfeller av kraftig nedber over kortere perioder. Det er nedvendig med tilpasning til
klimaendringer for 4 kunne handtere store mengder overvann i korte tidsriom som falge av de stadig skende
nedbgrsmengdene om en skal forhindre skader pa eiendom og gvrig infrastruktur (se sak om hovedplan i bsak 135/14).

Tiltaket er gjort om til &rlig bevilgning, ekende utover i perioden.

Kv4 Omlegging 62000 57000 5000
hovedkloakken pa
strekningen
Ganddalsgaten-
Vgsgata

Hovedkloakken pa strekningen Ganddalsgata - Vagsgata legges om for & redusere overlgpsdrift til Stordna, dette gir ogsa
okt kapasitet pa hovedledningen gjennom sentrum. Eksisterende hovedklaakk gjennom sentrum vil etter dette bli
nedgradert og méa tilpasses redusert bruk. | forbindelse med utskifting av hovedkloakken blir det 0gsa lagt nytt
overvannssystem for a ta hayde for kommende klimaendringer. Dette systemet skal knyttes til eksisterende
overvannsinfrastruktur [ sentrum ved Langgata. Tiltak V22 og V27 fra gkomomiplan 2019-2022 er slatt sammen med
dette tiltaket.

Status: Ferdigstilles i 2022/2023. Kr 5 millioner er overfert fra 2022, jamfgr 2. perioderapport, og brukes til & dekke
ettarbeid som blir fakturerti2023

KV5 Oppfelging 11000 500 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
avlepsstrategi spredt
bebyggelse

Tiltaket omhandler oppfelging av avlepsstrategi i spredt bebyggelse. | forbindelse med etablering av felles private
avl@psanlegg i spredt bebyggelse, vil det i mange omrader vaere behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur,
ledningsnett og tekniske installasjoner.

Kr 5 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,



KVé Teknisk utstyr 5000 5000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
avlagpsnett; pumping,
slamsuging, med videre

Det er et onske & utnytte egne ressurser bedre ved 4 utfore flere oppgaver selv som i dag kjgpes eksternt, ogiden
forbindelse er det behov for & investere [ nytt utstyr framover. @konomiske vurderinger viser at det er mer lennsomt & eie
mye av det utstyret som det fram til nd har veert leieavtaler pd. Etter hvert som leieavtalene utgar, vil det derfor vaere
behov for & kunne investere i nytt.

Tiltaket er gjort om til &rlig bevilgning. Kr 5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

Kv7 Hovedavlgpsledning 20500 500 10000 10000
Bergevik - Myra

Utskifting av spillvannsledning og ny overvannsledning mellom Bergevik og Myrai Forsand. Eksisterende

spillvannsledning mé skiftes ut og samtidig skal det legges ny overvannsledning.

Kr 0,5 millioner er overfort fra 2022, jamfer 1. perioderapport 2022,

Deter lagt opp til ferdigstillelse i 2025

Kv8 Sanering Sleipnersgate - 54 000 6000 16000 16000 16000
Odinsgate med flere

Et omrade langs Hoveveien har felles aviepsledninger, noe som medferer mye overvann som belaster ledningsnett og
pumpestasjoner og gir gkt risiko for ugnskede utslipp og ekte kostnader ved pumping og rensing. Sanering av disse felles
avlgpsledningene er et viktig tiltak for & oppna ren havn. Det er i tillegg et viktig EN@K-tiltak og vil redusere investeringer
innenfor tekniske installasjoner.

Kve B3 Hoveveien med 38 000 10000 28000
tilgrensende nedslagsfelt

Separering av spillvann og overvann for & redusere ugnskede utslipp til resipient og for & redusere energikostnader ved
pumping. Dette er et viktig omrade & separere far omlegging av avlgpsledninger i forbindelse med dpning av Storana. |
Hoveveien er det kun kemmunale ledninger som skal separeres.

Kr 13 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

Vann og avlep

KV10 Engk-tiltak tekniske 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
installasjoner

Tekniske installasjoner til vann- og avlgpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er
energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mal for energieffektivisering, sa vel
som kostnadsbesparelser. Det pagar kartlegging og utredning for prioritering av tiltak.

Kv11 Separering og 50000 25500 20500 4000
trykksonejustering pa
strekningen Asveien-
Ulvanuten

Et gjenstaende strekk med fellesanlegg pa strekningen Asveien-Ulvanuten skal separeres, samtidig som det er behov for &
endre pa trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av spillvann og overvann slik at ikke
spillvann ledes til elv, bekker eller sje. | tillegg vil de gverste abonnentene i feltet fa bedre trykk.

Kr 5,5 millioner er averfert fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

1500

5000



Kv12 Etablering av VA- 24500 500 12000 12000
ledninger Riska - Li

Omradet Riska-Li bestar av sammensatt bebyggelse med bade hus og hytte:r. Omradet regnes som spredt bebyggelse i
landbruksomrade, men deler av omradet fremstar som noksa utbygd og tetitbygd, spesielt i de omradene hvor deter
mange hytter. Det er ikke tilfredsstillende vannforsyning for deler av omradet. Private brenner har i mange tilfeller darlig
kvalitet p& vannet, og det har vaert tilfeller hvor innbyggere har blitt syke pia grunn av kvaliteten pa drikkevannet i private
brenner. Det er private avlgpslesninger. Utenom omradet p4 Grennevik er 90 prosent av avigpsanleggene ikke
tilfredsstillende i henhold til dagens krav. Valg av lesning og faktiske kostnaider er ikke endelig bestemt. Planlagt oppstart
siste halvdel av 2025, detaljprosjektering 2024. Anslagene er basert p growve kalkyler da prosjektet ikke er
detaljprosjektert.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026.

KV:LE Sikre 15000 6000 9000
brannvannsdekning og
separere

avl@psledninger Ganddal
skole

Separering av fellesledninger for & redusere uenska utslipp, redusere pumjpekostnader og redusere mengdene avlapsvann
som gér til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for & gi mok vann til branndekning Ganddal skole.
Kv14 Foren - Helleveien 21000 6000 15000

Separering av fellesledninger for & redusere ugnska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avlgpsvann
som gar til rensing. | tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vainnforsyning.

KV15 Foren - Ringen 24000 9000 15000

Separering av fellesledninger for & redusere usnska utslipp. redusere pumpekostnader og redusere mengdene avlgpsvann
som gar til rensing. | tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vainnforsyning.

K\Iié Myrveien 23000 15000 8000

Separering av fellesledninger for & redusere ugnska utslipp, redusere pumjpekostnader og redusere mengdene avlgpsvann
som gar til rensing.

KV:L? Gamle Austrattvei 28 000 15000 13000

Separering av fellesledninger for & redusere ugnska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avlgpsvann
som gar til rensing

KV:LB Klokkerveien og 16 000 15000 1000
Bispeveien

Separering av fellesledninger for & redusere ugnska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avlgpsvann
som gar til rensing.

KV19 VA-anlegg Ruten 2600 10 2590
Tiltaket gjelder VA-anlegg inkludert kummer og overvannshandtering i foribindelse med transformasjon av Ruten byrom

Kr 2,6 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

Renovasjon

szo Avfallsbeholdere/teknisk 3000 3000 3000 3000 3000 3000 323000 2000 3000
utstyr

Tiltaket omhandler kjep og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er &rlig behov for fornying og
anskaffelse av sterre beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftming av utrangerte beholdere viderefares. Det
er viktig & ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt. tilby nedgravde Igsninger der hvor deter
egnet.

3000



Kv21 Tiltak pé nedlagt deponi 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfelging.
Avslutningsarbeidene er lagt opp til & tas over tid, ikke minst for & f4 tilkjert rimelige overskuddsmasser for tildekning og
terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyliplass for & fornye og utbedre eksisterende
miljgbrenner for overvaking av sigevannet

Kv22 Kommunale returpunkt 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder bade hytterenovasjon og
miljgstasjener for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter.

Samarbeidsprosjekt

Kv23 Sanering aviop 60000 20000 25000 15000
jernbanen pumpestasjon
- Gjesdalveien

Apning av Storana gir behov for tiltak pa det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal
fiernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé
avhenger av valgt losning for dpning av Stordna. Overslaget er svaert grovt oginkluderer ny pumpestasjon med grovt
anslag kr 7 millioner.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2025

Kv24 Bussveien, nadvendig 118 000 5000 25000 25000 43000 20000
flytting og oppgradering
avvann- og
avlgpsledninger

Ferst pAbegynnes en delstrekning som gjenstar pa Forussletta. Det legges her en ny stor overvannsledning | bussveien.
VA-anlegg ved Hans- og Grete-stien og Midthergmyra legges om. Deretter etableres bussveien fra Kvadrat til og med
sentrum. Her ma VA-anlegg oppgraderes og legges omi hele traseen. Detaljerte anslag vil forst foreligge nar
detaljprosjekteringen er ferdig.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026

Kv25 B4 Oppgradering vann og 41000 5000 15000 21000
avlepsledninger,
Oalsgata

Qalsgata skal oppgraderes. Det er nadvendig 4 legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har naddd
levetiden. Rertraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett & tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjgreveier kan
unngas. Overvannssystemet méa dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2025

1500

1000



KV26 Oppgradering av 1500 15000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
kommunalt avlepsnett
utlest av eksterne
utbyggere

I lepet av et &r er det alltid behov for tiltak pa det offentlige nettet i forbindelse med at andre akterer bygger ut. Dette kan
for eksempel vaere Lyse, Statens Vegvesen eller Rogaland Fylkeskommune.

Tiltaket er gjort om til arlig bevilgning. Kr 5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

Kvz27 Oppgradering av 15000 6000 9000
ledningsnett pa Olav V-
plass i forbindelse med
bussveiutbygging

Nar bussveien blir opparbeidet gjennom sentrum ma alt arbeid | grunnen vare ferdigstilt. Det innebzerer viderefering av
nye, klimatilpassede overvannsledninger, samt tilkobling i Langgata. Det ligger ny overvannsledning i Langgata som tas i
bruk med denne sammenkoblingen. Denne ledningen vil avlaste eksisterende, og til dels overbelastede, ledninger blant
annet gjennom Julie Egesgate, og er en del av klimatilpasning | sentrum. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader med &
krysse under jernbanen.

Kr ¢ millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

Deter lagt opp til ferdigstillelse i 2023

Andre tiltak

Kv28 Etablering biokullanlegg 7000 5060 2940 -1000 -1000
med tilherende bygg

Viser til UMT sak 47/20 den 2. desember 2020, der det ble vedtatt & ga vidzre med fullskala biokullanlegs.

Kr 3,9 millioner er overfart fra 2022, jamfor 1. perioderapport 2022,

Kv29 B3 Kommunal egenandel 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
miljgtiltak

Kommunen saker i lag med frivillige organisasjoner om statte til ulike miljetiltak fra Miljodirektoratet, Statsforvalteren og

Rogaland fylkeskommune. Ofte er det behov for en liten egenandel for 4 motta denne statten.

Totalsum Byutvikling og teknisk, 738 600 132814 173830 125300 170800 122300 96800 60800 67800 51800 37800 32800
avgiftsfinansiert (netto)

Organisasjon
iltaksliste Total | Bevilget| 2023 2027
kalkyle far
OR1 Digital strategi 3800 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Digitalisering og automatisering er et viktig virkemiddel for moderniseriing og omstilling i offentlig sektor. Sandnes
kommune sitt mal er okt produktivitet, hoyere kvalitet og bedre tilgjengelighet giennom riktig utnyttelse av digitale
Ipsninger. Arlig bevilgning. Midlene benyttes til 4 na malene i gieldene diigital strategi og for & sikre verdigkning og
effektiv bruk av sentrale l@sninger.

Kr 2,5 millioner er overfert fra 2022, jamfor 1. perioderapport 2022,

OR2 Nettverk - kommune felles 9000 6000 2000

Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hel€ kommunens nettverk for a vaere klar til a ta
i bruk nye digitale lgsninger for bade kommunens innbyggere og ansatte:. | tillegg er det skt behov for kapasitet og
utbygging for & kunne ta i bruk velferdsteknologl, og satsing pa digitale werktey for skole og barnehager samt
kommunens evrige enheter. Arbeidet ma ga over flere ar for & kunne fa ttil en samlet enhetlig og sikker
nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune.

Status: Kr 3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022, Tiltaket planlegges ferdigstilt { 2023,

OR3 Oppgradering 3800 3200 600
dokumenthdndteringssystem

For & ha et effektivt og brukervennlig sak/arkivsystem (dokumenthandteringssystem) er det avgjerende & falge
utviklingslapene til leveranderene. Kostnader til lepende videreutvikling 0g oppgradering ma regnes med.

Status: tiltaket planlegges ferdigstilt i lopet av 2023.

OR4 Utskifting av 500 500
stemmeaviukker

Sandnes kommune har hatt gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kj@pt inn 20 nye avlukker som er universelt
utformet. Det ble i 2019 kjgpt inn 50 aviukker & kr 10 000, og i 2023 er ¢let behov for a skifte ut de siste 50
aviukkene.



OR5 Et mer fleksibelt 4100 1080 3020
dokumenthandteringssystem

Det skal foretas et forprosjekt for 8 vurdere om kommunedirekteren skal gé videre med nytt sak/arkiv system
(dokumenthandteringssystem) for kommunen. Tanken er & splitte opp sak/arkivsystemet i moduler, noe som er mer
framtidsrettet enn dagens lesning hvor alt er samlet i ett system. En oppsplitting vil oppfylle faringene i Sandnes
kommunes digitale strategi samt feringer fra nasjonalt hold, og oppsplitting i moduler gjer oss mindre
leveranderavhengige. Saksbehandlerne forholder seg til systemer (moduler) som er bedre tilpasset det fagomradet
som de arbeider under, noe som igjen letter og effektiviserer hverdagen for disse. | tillegg blir det bedre kvalitet pa
arkivene og kontroll pa dataene.

Status: Kr 3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022, Tiltaket planlegges ferdigstilt i lapet av
2023,

ORé 94  Inn-Digi- 5000 2000 3000
Prosessoptimalisering og
kontinuerlig forbedring

Program for prosessoptimalisering som gjennomfares innenfor en ramme pa kr 5 millioner, jamfaor ksak 75/20
Programmet finansieres ved bruk av innovasjon og digitaliseringsfond.

Kr 3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

OR? Nytt oppvekst administrativt = 6000 4332 1668
system

Nytt oppvekst administrativt system (OAS) finansieres ved bruk av digitalisering- og innovasjonsfond, jamfar bsak
98.18
Kr 1,7 millioner er overfert fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,

Totalsum Organisasjon (netto) 28400 16612 15588 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

1300



Kommunens fellesomrade

Lesninger pa reetablering av offentlig parkeringsanlegg etter fjerning av plassene som var pa Ruten,
samt oppfaring av neeringsarealer som kan tilfare kommunen mer kontorlokaler prioriteres. Dette
gir permanent lgsning pa det offentlige parkeringstilbudet og muliggjer effektive kontorlokaler i eid
bygg for kommunens virksomheter som er spredt i sentrum. | Havneparken er det nye kvartaler i
privat regi som er under oppfaring og det ventes at flere kvartaler vil kunne komme til utvikling og
salg i perioden. Markedssituasjonen pavirker fremdriften i Havneparken. SIAS (Sandnes indre havn
infrastrukturselskap as) har utfgrt tiltak i samsvar med a-kontoinnbetalingen kommunen har gjort.
Resultatene er at adkomst, uteomradet har fatt et Igft og malet om a bedre bokvaliteten er
oppnadd. Byomforming tar tid. Utviklingen av Ruten har gitt sentrum et viktig laft, noe som ogsa
kom tydelig frem i tildelingen av Attraktiv by prisen i 2022. Det strategiske langsiktige arbeidet
fastholdes. Prioritet fremover er Storanaparken fra indre Vagen til Skeiane stasjon, et plangrep i
sentrumsplanen som vil gi en sammenhengende grgnn akse med tilknytning til Sandvedparken. Det
holdes videre fast ved & kunne fa etablert flytende svemmebasseng i indre Vagen.
Kommunedirekteren har etter dialog med foretaket innarbeidet en gkning pa kr 2,5 millioner
grunnet usikkerheten som rader i markedet. Endelig finansieringsandel fra kommunekassen
fastsettes nar resultatet av anbudskonkurransen foreligger. Gijennomfaringsrisikoen ved det enkelte
prosjekt er stgrre enn tidligere, pa grunn av krigen i Ukraina, prisgkning og leveranseusikkerhet pa
flere ravarer. Med bakgrunn i flyktningsituasjonen er planlagte solgte boliger reservert, jamfer 1.
perioderapport. Som en felge av dette har kommunedirekter tatt ut tiltak F8 fra handlings- og
gkonomiplan 2022-2025, som omhandler salg av kommunale eiendommer.




Tiltakstekst Total | Bevilget 2027
kalkyle for

F1 Sentrum 690000 15746 7900 4000 30000 250000 382354
parkeringsanlegg,
inkludert
forretning og
naring

Status: KO KS 1%/20. Byggestart 2025, ferdigstilles 2027

Kwartalet 511 Hawvneparken er regulert. Nytt parkerings- og neeringsbygg er i stor grad ferdigprosjektert for
totalentreprise. Parkeringsanlegget, 1.-3. etasje. inneholder 225 offentlige parkeringsplasser til erstatning for
plassene pd Ruten. Deler av 1. etasje inkluderer forretningsa realer. @vrige etasjer, 4.-4., inneholder naeringsarealer.
Eksisterende bygg ble revet i 2020 og midlertidig parkeringsjplass etablert 202 1. Nytt parkerings- og naeringsbygg
planlegges med oppstart | 2025 og forventes ferdigstilt 1 202 7. Neeringslokalene er primaert for kommunale
virksomheter som i dag er i ulike leide lokaler. | henhold til te kstvedtak i kemmunestyret vil det gjeres en ny
gjennomgang av innhold i bygget far en gar videre i prosjekte:t. Det arbeides ogsd med alternative l@sninger. Konkret
dreier det seg om behovene kan lgses ved kjep og samarbeid og utviklingen av kvartalet A7.

Kr 3,9 millioner er overfort fra 2022, jamfar 2. perioderappoirt 2022,

F1 RWA Finansieringnytt -61000 -61000
parkeringshus

Med disponering av kr 61 millioner fra bundet fond frikjep parkering, finansieres 168 plasser av innbetalte
frikjgpsmidler. Resterende 57 offentlige plasser mé finansier es ordinzert, som skattefinansiert investering.

F2 Opparbeidelseav 41000 34333 6667
infrastruktur
Skeiane/raddhuset,
rekkefalgekrav

Av vedtatt omraddeplan for Skeiane felger rekkefelgebestemrnelser knyttet til ekstern infrastruktur og anlegg. |
salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jaerveier har selger ansvaret for gjennomfaring. Samlet kalkyle
for infrastrukturtiltakene som Sandnes tomteselskap KF har utarbeidet er kr 43,4 millioner, hvorav ny
overvannsledning (OV800) i Jaerveien utgjer kr 5 millioner. Foretaket utgver kommunens prosjektledelse for det
samlede arbeidet. Framdrifteni arbeidene samordnes med kijepernes framdrift for utbyggingsprosjektene.
Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), prosesjonsvei mellom graviundene (kr 12,547 millioner) og nytt
lager for gravliundsdriften (kr 2,772 millioner) er tiltak som err utfert i ferste del av anlegget. Av tiltakene i andre del
med nytt ventilkammer og flytting/riving av Radhusmarka bairnehage (utgjer kr 6,612 millioner), er barnehagen flyttet
og utbygging pagar. Mot slutten er det ogsa planlagt ny vann ledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken. Siste
oppdaterte status for anlegget er ferdigstillelse vinter/var 2(023. Opparbeidelse av ny barnehagetomt innen
planomradet, er tiltak som styres av barnehagebehovsplanen.

Kr 6,7 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderappoirt 2022.

F3 Offentlige arealer 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Utvikling av arealer til offentlige formal med byggeklar tomtizgrunn mé gjennomfares flere ar for selve
byggeprosjektet starter. Det er behov for & komme i gang me.d erverv, grunnundersgkelser med videre i perioden for
behov som skal leses i fremtiden. Arbeidet utferes hovedsakszlig av Sandnes tomteselskap KF utfra definert oppdrag. |
tillegg ma forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av balant annet eksisterende kommunale eiendommer
utfares. Politisk er det videre prioritert samarbeid om byutvi klingsprosjekter, slik som teknisk plan for offentlig
parkomrade, Norestraen sar, l@sninger for kulvert og offentli ge omrader gjennom Vagsgjerd. | tillegg til tiltak som
utleses av vedtatt parkeringsstrategi for sentrum, jamfer KDP sentrum. Oppgavene omfatter prosjektering,
avtaleforhandlinger og erverv i forbindelse med omrader i semntrum til offentlige formal og samferdselstiltak, inkludert
bussveien og sykkelstamveien i Lura nord. Det pdgdr arbeid rned flere prosjekter parallelt. Forstudiearbeid og erverv
utfares | hovedsak med grunnlag i spesifiserte oppdrag. i hen hold til overordnede prioriteringer. Avhengig av
arealformél skjer utferelsen i Sandnes Tomteselskap KF, i Eiendom ogi Byutvikling og teknisk. Kommunedirekteren
videreferer avsetningen, med kr 10 millioner arlig i planperiaden.



F4 Kapitaltilskudd til 24300 24300 25300 25300 26300 26300 27300 27300 28300
pensjonskasser

Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for &rlige innbetalinger av egenkapital i planperioden. Det
avsettes kr 24,3 millioner | 2023 og 2024, som eker til kr 25,3 millioner fra og med 2025. Pensjonskassene mé ha
solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med
relativt lavt renteniva ma pensjonskassene seke investeringer som gir heyere forventet avkastning, slik som eiendom
og aksjer, og da er det behov for soliditet og egenkapital til & kunne gjore dette. For lav egenkapital kan ogsa bety
problemer med 4 levere den garanterte avkastningen (3 maneders Nibor pluss 1.6 prosent). Ved gode resultater vil
midler kunne tilferes premiefondet som kan brukes til 4 betale arlig premie for medlemmene.

F5 Valg 2023 og 500 500
2025 - nytt
datautstyr

Det er behov for 30 nye datamaskiner til valglokalene, skannersenteret, forhandsstemmemottak med flere. Deteri
bruk over 50 PC-er pa valgdagen; om lag 40 pé stemmestedene og 10| skannersenteret pa radhuset. Skannerne leies.
Skolene har ved de siste valgene hatt datamaskiner de har stilt til disposisjon i valglokalene, men sidendet nd er
Chromebook som brukes i skolene har de ikke lenger denne muligheten. Dette vil medfare ytterligere pkte utgifter
framover, ved at det vil vaere behov for & kjepe om lag 30 nye datamaskiner per valg.

Det er ogsa behov for 30 nye datamaskiner til valgeti 2025, og det foreslds midler til dette ogsd i 2025. Dette er for
utskifting av de eldste datamaskinene, slik at alle stemmestedene har 1 ny datamaskin ved hvert valg, og grunnet krav
fravalgdirektoratet om at datamaskinene som benyttes til skanningen er nye og ubrukte.

Fé Nye folkevalgte - 1000 1000 1000
nytt utstyr for
elektronisk
l@sning for
politiske
dokumenter

1 2023 er det behov for nytt utstyr for elektroniske metedokumenter til folkevalgte.

F7 B¥a A-konto 53000 20000 32000
refusjonsbidrag
til SIAS

Kommunestyret vedtok i gkonomiplan 2021-2024 & foreta et a-kontooppgjer pa kr 20 millioner av refusjonsbidraget
til SIAS (Sandnes indre havn infrastrukturselskap as) som falige av at utbyggingen av kvartalet 51 ble utsatt. Totalt
refusjonsbidrag er kalkulert til kr 53 millioner. Normalt forfa|ler innbetalingen nar igangsettelse er gitt. Formalet med
a-kontooppgjer var 4 bidra til & f4 sluttfert pabegynte tiltak. 50m adkomst til omradet og arealer rundt bebygde
eiendommer. Tiltakene vil bedre bokvalitet for boomradene pg gke attraktiviteten for Havneparken generelt ved at
det fremstar mer fullfert i de utbygde delene. I sak 12/21 gotikjente formannskapet refusjonsavtalen om a-
kontoinnbetalingen. Oppgjer og tiltakene er utfert. Det gjenstar etter dette innbetaling av kr 33,3 millioner i
refusjonsbidrag til SIAS knyttet til utbyggingen av kvartalet 51 | samsvar med inngatt avtale forfaller restbelgpet til
betaling ved igangsettingstillatelse for utbygging av 51 kvarta|et. For videre fremdrift se tiltak F1.

258300



F8 Oppgradering 400 200 200
meterom, AV-
utstyr med mer,
radhuset

Det er behov for utskiftning av utstyr og oppgradering av utsityr i en del meterom. Under pandemien, hvor mye
aktivitet, bAde administrativt og politisk, skjer digitalt, har de:t kommet fram et sarskilt behov for AV-utstyri
mgterom, formannskaps- og kommunestyresalene med mer.

Fg Overfering fra -80000 -65000 -7500 -7 500
Sandnes
Tomteselskap KF.
salgav
radhusmarka

Sandnes tomteselskap KF har p& oppdrag fra tidligere Sandnies bystyre giennomfert omraderegulering av
Skeianeomradet. Radhusmarka er solgt til utbygger og byggimg pagar. Avtalen hjemler at 1. deloppgjer for salget,
beregnet til kr 25 millioner, skjer ved overtakelse, og den er knyttet til utbyggers igangsettingstillatelse. Seneste frist
er 27 maneder frasignert avtale, det vil sii 2020. Tidspunkt fior 2. deloppgjer er 18 maneder etter oppgjor 1., det vil sii
2021, mens de to siste oppgjorene paregnes i 2023 og 2024 ((totalt kr 15 millioner). Det er i tillegg budsjettert med og
foretatt et konsernbidrag pa kr 15 millioner fra Sandnes tomiteselskap KF i 2018 i forbindelse med salget, slik at
totaloppgjaret i perioden 2018-2024 er kr 80 millioner. Innteektsoverferingen fra foretaket til bykassen skjer med
fradrag for palgpte utgifter til regulering og salgsprosess. Dettaljplan ble endelig godkjent i Bsak 130/1%. I mai 2021
ble det gitt tillatelse til graving og felles parkeringskjeller. De't ble foretatt deloppgjer med foretaket pa kr 18 millioner
i 2020. Med gjeldende fremdrift paregnes sluttoppgjeret i 2025. Kommunedirektaren vil métte gjare ny vurdering av
inntektsforutsetningen i perioderapportene, ut fra reell fremudrift i utbyggingsprosjektet.

F10 Flytende 2500 2500
svemmebasseng
Indre Vagen

| et samarbeid med Sandnes Havn KF skal det etableres et oppvarmet flytende heldrsbassengiindre VAgen i Sandnes.
En forutsetning for etablering av bassenget er at drift og vedllikehold av bassenget utferes av Sandnes eiendom
v/Byutvikling og teknisk. Sandnes havn KF har mottatt kr 5 millioner fra Sandnes Sparebanks gavefond til prosjektet.
Det tas som et klart signal om at bade innbyggere og naeringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum. Prosjektet
har godkjent reguleringsplan. Prinsipper for drift- og vedlikelhold ble fastsatt av kommunestyret i sak 69/21.
Anleggsprosjektet ble lyst ut pa konkurranse (totalentreprise), og ved fristens utlep 23. mars 2022 var det ingen
mottatte tilbud. | lepet av utlysningsperioden startet krigen i Ukraina, noe som ga utslagi stor prisgkning og
leveringsusikkerhet for ravarer som stal og betong. Styret i Siandnes Havn KF har i sitt gkonomiplanforslag viderefert
total kalkyle pa kr 30 millioner. Kommunedirekteren har etter dialog med foretaket innarbeidet en gkning pa kr 2,5
millioner grunnet usikkerheten som rader | markedet. Endelig finansieringsandel fra kommunekassen fastsettes nar
resultatet av anbudskonkurransen foreligger. Sandnes eiendom utferer prosjektet pa oppdrag fra Sandnes Havn KF.

F11 Fokusrommene i 3000 3000
Radhuset

Det er behov for 3 lydisolere fokusrommene i radhuset slik att disse rommene kan benyttes pd samme mate som
stillerom.

Totalsum Kommunens 648900 5279 56067 30800 91300 224300 419654 36300 37300 37300 39300 38300
fellesomrade (netto)

Eiendom

Innen eiendomsomradet er det prioritert investeringer innen miljg- og Engk-omradet. Satsing pa
energibesparende tiltak vil pa sikt fgre til reduserte kostnader i driften. Dette har vist seg spesielt
gjeldende det siste dret, sett i lys av energikrisen i Europa.



TILTAKSTEKST TOTAL | BEVILGET 2027
KALKYLE FOR

Eiendom
E1l Miljetiltak, kommunale bygg 2000 2000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Rullerende arsbevilgning til miljgtiltak gir kommunen muligheten til 4 arbeidle med konkrete tiltak for bruk av stasjonzer
energibruk. Det vil ogsé redusere klimautslipp slik at kommunen vil f3 en mer miljevennlig profil/drift av byggportefaljen.
Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljgplan for Sandnes kommune.

E2 B¥A Innemiljgievrige kommunale 3800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
bygg, oppgradering

Status: Rullering - drsbevilgning.

Deter behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. Prioritering av
tiltak skjer p& grunnlag av tilstandskartlegging og samkjering med andre arbeider/prosjekt pa det enkelte bygg.

Kr 1 million er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

E3 ITV-anlegg 3500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(kameraovervaking)

Status: Rullering - Arsbevilgning,

Overvakningsutstyr bidrar til 4 forebygge og redusere omfanget av haerverk,, Dersom arbeidet med & komplettere
overvakningsanlegg pa skolene skal fortsette, ma det settes av en arlig beviligning pa kr 1 million til formalet. Prioritering
av tiltak skjer pa grunnlag av en risikovurdering.

Kr 2,5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

E4 B Omleggingintern 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
kommunikasjon for tekniske
styresystemer

Status: Rullering - drsbevilgning.

Eiendomsavdelingen har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avrdelingen. Nettet benyttes til
kommunikasjon/ overfering av datatrafikk, kameraovervaking, adgangskont roll og SD-anlegg som er avhengig av denne
transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utdatert utstyr for konmunikasjon og oppgradering av teknisk nett
for & sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. Oppgraderingen skjer ndr I'T gppgraderer sine system og hvilke bygg,
som gjelder alle eiendomsavdelingen har teknisk utstyr p4, avtales &rlig samimen med IT for & unngé sikkerhetshull. Det
avsettes kr 300 000 arlig.

E5 Adgangskontroll anlegg, 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
utfasing av eldre |assystem

og overgang til elektronisk
skallsikring

Status: Rullering - drsbevilgning.

Deter behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nekler og ma skiftes p4 13sesylindre. For effektiv drift og
administrering foreslas det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formig|shyge, For barnehager vil en na benytte
elektroniske nokler med tilgangsstyring. Hvilke bygg som tas hvilket ar prioriteres ut fra brukernes behov og
sikkerhetshull i ngkkelsystemet (mistet nekler).

Kr 1,5 millioner er overfart fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022,



E6 QW8 Oppgraderingav 600 600 600 600 600 600 600 400 600
varmeanlegg i kommunale
formélsbygg

Status: Rullering - drsbevilgning.

Lowverket for prosjektering av varmeanlegg har vaert i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og

sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for & ivareta sikkerhet for leletakere og sikker drift samt

levering av varme for byggene.

E7 Universell utforming 11200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Status: Rullering - Arsbevilgning,

| folge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge vaere universelt utformet innen
2030, og mélet skal nas med stor satsing pa universell utforming innenfor viktige samfunnsomrader. Tilstandsanalysene
utfart | 2018 avdekker et behov for universell utforming i starrelsesorden kr $8 millioner. Tatt hensyn til
tilstandsanalyser pa bygg som enda ikke utfert. kan en reft estimere et etterslep i starrelsesorden kr 150 millioner.

Kr 6,2 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

E8 Nedgravde avfallscontainere 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Status: Rullering - &rsbevilgning.
Pa grunn av brannfare ma avfallscontainere sikres, og det har hittil veert gjort ved bygging av avfallsskur, men for nye

anlegg tilrddes nedgravde sappelcontainere. Lokasjon prioriteres med bakgrunn i behov og risikovurdering.

ES WA Programvare/programmering 2350 250 950 950 950 250 950 50 350
fagservere i kommunens
forméalshygg

Eiendomsavdelingen har behov for & avligse eldre serverlgsninger som ikke kan supporteres av I T-avdelingen slik at
datasikkerheten opprettholdes. Det oppgraderes da til felles servere for SD-anleggene slik at en kan spare
oppgraderingskostnader [ framtiden, samt minske driftskostnadene pa disse.

Kr 1.4 millioner er overfert fra 2022, jamfar 2. perioderapport 2022.

E10 Regulering eiendommer 18790 2416 12874 3500

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene mé reguleres eller utredes til
eget bruk eller salg. Felgende eiendommer er planlagt regulert i perioden:

Vagleleiren, Vatne skole, Vatneleiren, Figgjo gamle skole og Lura skole.

Kr 6,3 millioner er overfort fra 2022, jamfer 1. og 2. perioderapport 2022,

E11 Oppgradering av dusjanlegg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
for & hindre legionella

Status: Rullering - &rsbevilgning.

Det settes av midler til tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene pé skoler, idrettshaller og bo- og
aktivitetssenter for & sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslas at det
avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i dret i planperioden.

E12 @8 Oppgradering etter 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
branntekniske vurderinger

Som falge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for 4 oppgradere eksisterende
brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, endringer og pdbygg er ikke den helhetlige
systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For & best ivareta personellsikkerhet og myndighetskrav ma dokumentasjon og
nevnte tekniske anlegg vaere korrekte.

600

5000

1000

950

1500

1500



E13 Asfaltering og merking av 2285
parkeringsplasser pa skoler
og barnehager

Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplassesr pa skoler og barnehager. Dette for & sikre
bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner.
Kr 2,3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

E14 Radontiltak i bygg med for 1800 500 500 500 500 500 500 500 500
heye bg-verdier

Dette er et lovpélagt tiltak. Kravet er hjemlet i Byggeteknisk forskrift § 13-5 at alle rom som har varlig opphold ikke skal
ha arsmiddelverdi heyere enn 200bq og at en er palagt & gjore tiltak nar grersen overstiger 100 bq. Dette ma Sandnes
kommune som huseier dokumentere. Midlene benyttes til lovpélagte tiltak s;om ma gjennomfares | byggene nr verdiene
for Radon er for heye, og det er en 5 &rs frekvens pa malingene. Det er et stowrt behov for tiltak etter drets malinger siden
disse kan kun gjeres i vintermanedene, og neste vinter giennomferes nye malinger og disse vil da avdekke behov for nye
tiltak i annen bygningskategori. Ved for hgye verdier kan vi bli palagt & stengie bygg/deler av bygget.

For & gjennomfere tiltakene der en finner hoye verdier mé det settes av en drlig bevilgning pa kr 0.5 million til formalet.
Tiltak prioriteres ut fra funn ved kartlegging foregéende ar.

Kr 1,3 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

E15 Digitalisering og organisering 4300 1300 3000
av Brann og FDV-
dokumentasjon for
formalsbygg

For & ivareta Sandnes kommune sine verdier og bidra til forngyde brukere, e r eiendomsavdelingen helt avhengige av
enkel og presis tilgang til informasjon om byggene. Sandnes kommune har diigitalisert sine arkiver og nd m4 eksisterende
FDV dokumentasjon/arkiv ogsa digitaliseres. Digitaliseringen vil fare til enkliere og mer presist informasjonsuttak,
spesielt for driftspersonell. Det blir mye stgrre tilgjengelighet av informasjoin pa tvers av kommunens enheter, bedre
grunnlag for & identifisere feilkilder, samt tettere oppfalging av aktiviteter o,g avvik som falge av digitaliseringen.

Kr 3 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

E16 Oppgradering og utskifting 4000 3000 1000
av gjerder pa skoler og
barnehager

Det er behov for oppgradering og utskifting av gjerder pa skoler og barnehager som ikke er i henhold til dagens regelverk
med hensyn til utferelse og heyder. Dette for & forebygge remninger i barnelhagesituasjon.

E17 Brannteknisk 6000 6000
tilstandsvurdering og
oppgradering av avvik p&
kentorbygg

Deter viktig at vare administrasjonsbygg og utleiebygg har brannteknisk vuirdering av bygningsmassen, samt far
héndtert tiltak som er pakrevd. Tiltaket omfatter i hovedsak bygg p& Vatnelesiren og Vagleleiren. Det foreslas avsatt kr 6
millioner i 2024.

E18 Riving gamle bygg og brakker 5000 5000

Sandnes kommune har flere brakker og gamle bygg som ikke er i bruk og maingler godkjenning. Det palaper lapende
driftskostnader pé disse. Det foreslas avsatt kr 5 millioner | 2023 til sanering og tilbakefering av tomtene. Dette gjelder
blant annet gamle brakker pé flere skolebygg.

500



E19 Utskifting av kunstgress i 2000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500
ballbinger p4 uteanlegg
formélsbygg

Banene som ligger under efendom sitt ansvarsomrade begynner 4 bli svaert slitt. Konsekvensen av manglende utskiftning
er at flere av banene kan bli stengt allerede neste ar. Dette gjelder banene i tilknytning til skoler som ligger under
eiendom sitt eie, og er ikke det samme som kunstgresstiltaket under byutvikling og teknisk.

Kr 1 millioner er overfert fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

E20 Oppgraderinger av 11500
kommunale bygg

Med vedtatt nivéa pa midler til oppgradering av boliger vil en risikere at det vil begynne & st4 ledige boliger og smahus.
Mange av boligene har en hard bruk, og det er ikke tilrAdelig & tildele ny leietaker uten betydelig, men nektern,
oppgradering. Dette vil sdledes bidra til ytterligere gkning pa venteliste til kommunale boliger i Sandnes. Erfaring tilsier
at det mé avsettesi starrelsesorden kr 20 millioner arlig til oppgraderinger for & til enhver tid kunne tildele ledig bolig til
ny leietaker.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere &r henger sammen med forslag til ekt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved
okt vedlikehold vil det falgelig veere behov for feerre oppgraderinger.

Kr 11,5 millioner er overfart fra 2022, Jamfor 2. perioderapport 2022,

E21 Adgangskontroll medisinrom 1500 27 1473
boas

Prosjekt pagar over arsskifte. Kr 1,5 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022.

E22 Aktivitetshus Lura 93000 50000 43000

P& tomten som kjepes, jamfar tiltak E24 I handlings- og skonomiplan 2022-2025, foreslas det 4 bygge et aktivitetshus.
Alktivitetshuset planlegges i sterrelsesorden 1600 m2 og inneholder tre aktivitetsflater:

+ Enstor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke & anse som en fullverdig idrettshall.
* Enmellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet.

* Enmindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet.
Bygget vil ogsé inneholde sosialt rom og garderober.

Det er lagt til grunn utleie til Tryggheim videregaende pa dagtid, og bruk av kommunens idrettslag p& kveldstid. Bygget
vil ogsa innrettes slik at en kan motta sterst mulig tilskudd fra spillemiddelordningen.

E23 Nybygg Sivilforsvaret, 110000 1000 10000 55000 44000
Vagleleiren

Reforhandlede leieavtaler med Sivilforsvaret og Rogaland brann og redning ks om 1gkaler i Valgeleiren ble godkjent av
formannskapet i sak 105/20. Vesentligi forhandlingene var & fa avklart om lejetakerne ser for seg langsiktige leieforhold
og ansker om & delta i regulering av eiendommen. Avtalene som er inngatt beyrefter dette og felles mal om 4 fa til et
fremtidsrettet areal- og kostnadseffektivt senter for samfunnssikkerhet. Rejgyeringsplan paregnes & g4 over 2-3 ar.
Jjamfer kartlagte krav som stilles til adkomst, vel, kulturmiljs, sikkerhet med \;igere, Grunn- og miljgundersekelser er
utfort. Det tas sikte pa at omradet er ferdig regulert til 2025. | henhold til avitalen med Sivilforsvaret skal det | prosessen
utredes nybygg/ombygg av deres fasiliteter og beredskapslager spesielt. Leieaytalen med Sivilforsvaret er pa 5 &r pluss
opsjon pa 5 ar, jamfor statens rammer som de er omfattet av. Deres behov m 3 derfor Igses i denne planperioden. Det er
innarbeid kr 110 millioner til nybygg/ombygging. Kalkylen er pa et svaert growt niva og det skal i forkant legges frem en
konseptvalgutredning som gir alternativer for videre byggeprosjekt.

E24 Garderobeanlegg Vagleleiren 6000 4000 2000

Planlagt ferdigstillelse av tiltak E16 fra handlings- og ekonomiplan 2020- 20 23, Eventuelle ytterligere tiltak som ma
gjennomfares i Vagleleiren sees i sammenheng med tiltak E23
Kr 2 millioner er overfart fra 2022, jamfer 2. perioderapport 2022,

E25 Energieffektivisering 50000 20000 10000 10000 10000

Som en del av méloppnaelse for beerekraftig og fornybar energi, CO2 avtryklk samt miljoplan, skal det etableres tekniske
systemer for produksjon av elektrisk og vannbédren energi for formalsbygg i 'Sandnes kommune. Dette er et viktig bidrag
for & redusere kjop av energi fra eksterne leveranderer samt & ke egenprodiuksjonen. Fer endelig valg av lgsning foretas
det alternativvurderinger med tanke pa maloppnéelse. Lesninger som for tiden er mest aktuelle er solcellesystemer,
solfangere, varmepumpesystemer, vindturbiner eller andre tilsvarende systemer.

Totalsum Eiendom (netto) 298590 10743 93182 39650 41850 86350 115350 64350 21350 21350 21350 21350



Finansiering av investeringene

11 1100799 Startlan 240000 240000 240000 240000

Startldnordningen er en ldneordning for innbyggere som har vanskelig for 4 komme inn i baligmarkedet. Husbanken
finansierer ordningen, mens kommunene star for de faktiske utldnene. For 2022 er [Anerammen pé kr 240 millioner, og
dette belapet videreferes i planperioden.

12 1100799 Avdragsinntekter startlan -140000 -150 000 -160 000 -170 000

Startldnordningen er en ldneordning for innbyggere som har vanskelig for & komme inn i boligmarkedet. Husbanken
finansierer ordningen, mens kommunene star for de faktiske utldnene. LAntakerne betaler avdrag pa startlanene i trad
med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokferes som avdragsinntekter for kommunen.

13 000099 Avdragsutgifter startlan 140000 150000 160000 170000

Startldnordningen er en ldneordning for innbyggere som har vanskelig for & komme inn i baligmarkedet. Husbanken
finansierer ordningen, mens kommunene star for de faktiske utldnene. | trdd med de innbetalte avdragene i tiltak |12
betaler kommunen avdrag pa ldnene til Husbanken.

14 2000099 Bruk av startlan -240000 -240 000 -240000 -240000

Startldnordningen er en ldneordning for innbyggere som har vanskelig for 4 komme inn i boligmarkedet. Husbanken
finansierer ordningen, mens kommunene star for de faktiske utldnene. Utldnene finansieres av innlante midler fra
Husbanken, jamfer tiltak | 1.

15 000099 Avdrag pd utldn Lyse og -23863 -23863 -23 863 -23863
tomteselskapet

Ansvarlig |an til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene pa de ansvarlige
l&nene fares etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med kr 4,33 millioner i avdrag fra Sandnes
tomteselskap KF og kr 19,53 millioner i avdrag fra Lyse AS.

[+] 000199 Momskompensasjon pa -160 205 -176 483 -179 160 -202 617
investeringer

Momskompensasjon pd investeringer inntektsfares direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med
giennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for & ta hayde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er
berettiget momskompensasjon.

|7 2000099 Bruk av I&n (til egne -764245 -B27 982 -900473 -1055 377
investeringer)

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert pa prosjektene eller andre inntekter, méa ldnefinansieres.
Det legges i perioden opp til hey ldnefinansiering som omtalt i kapitlet om gkonomiske rammebetingelser. Utvikling i
l&negjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lAnegjeld.

18 7000199 Overforing fra drift -119722 -148 223 -720 904 -66 921

Deler av investeringene finansieres ved overfaring fra drift til investering. Ordinasr overfering fra drift til investering
utgjer kr 119.7 millioner i 2023, synkende til kr 68,9 millioneri 2026.

Totalsum finansiering -1068 035 -1176 550 -1194 400 -1350778



Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som juridisk enhet (konsern). Etter innstilling fra
foretaksstyrene, fastsetter kommunestyret henhaldsvis netto driftsbudsjettramme,
investeringsbudsjett og ramme for Idneopptak for foretaket. Lan tas opp i kommunekassen. Det
falger av ny kommunelov kapittel 14 at kommunestyret innehar enekompetansen til a fastsette
arsbudsjettet for hele kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan lgses innenfor
foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utl@ser behov for gkt overfaring
av midler fra kommunekassen. Dette ma da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2023 og
eventuelt de pafglgende arene.

Nar kommunestyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, bade drift og investeringer, er
det styrets ansvar a fastsette det detaljerte arsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar & utgve
gkonomistyring og oppfalging giennom budsjettaret i samsvar med ny kommunelov kapittel 9 med
forskrifter, og kommunens gkonomireglement.

Fra 1. januar 2020 har kommunen hatt to kommunale foretak, Sandnes tomteselskap KF og Sandnes
Havn KF. @konomiplanforslagene fra foretaksstyrene felger i sin helhet i vedlegget til gkonomiplan
2023-2026.

Pa de neste sidene framlegges hovedtallene, mal og prioriteringer slik de framgar av foretaksstyrene
sine forslag. Til hvert av forslagene gir kommunedirektagren sine vurderinger og tilradning. Dersom
forslaget fra foretaksstyrene avviker fra det kommunedirektgren har innarbeidet av endringer i sitt
forslag, er dette saerskilt omtalt.



Sandnes tomteselskap KF

Om foretaket

Ved utgangen av aret har Sandnes tomteselskap KF 6 arsverk. Merkantile tjenester som arkiv,
regnskap og IKT kj@pes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er fra august 2021
lokalisert i leide lokaler i Radhusgata 8.

Foretakets formal er a bidra til a realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gijennom & anskaffe og
tilrettelegge arealer klare for salg og utbygging. Produksjonen omfatter utvikling av arealer til bolig,
naering og offentlig formal, samt tomter til boligsosiale formal. Kommunestyret vedtok 16. desember
2019 revidert eierstrategi overfor foretaket. Her fremgar det at fremskaffelse av arealer til
reiseliv/turisme og havbruksrettet neering ogsa inngar i formalet. Kommunestyret har fastholdt at
foretaket skal utgve kommunens grunneierrolle i utbyggingsomrader, sentrumsutviklingen og
byomformingsomrader. Grunneierrollen strekker seg frem til ferdig byggeklart areal, klart for salg.
Bygging inngar ikke i foretaket sitt formal.

Det er et ansvarlig 1an i foretaket til kommunekassen pa kr 86,7 millioner (saldo per 31. desember
2021) som nedbetales over 30 ar. Foretaket betaler et arlig avdrag pa kr 4,3 millioner og en rente
med 3 maneders NIBOR + 3 prosentpoeng. Av styrets forslag til budsjett 2023-2026 framgar det at
foretaket har tilfredsstillende likviditet. Samtidig fremgar det at endringene ved a dreie mer av
innsatsen inn i byomformingsomrader kan utfordre denne likviditetsmessige situasjonen pa sikt.
Byomforming betyr ofte at prosjektene er «fremtunge» ved at erverv ma lgses pa andre mater enn
slik det kan gj@res i mer ordinzer feltutbygging.

Mal i planperioden

@kt tilfersel av rimeligere boliger er et prioritert boligsosialt virkemiddel for at flere skal kunne kjgpe
sin egen bolig. Foretaket bruker prosjektkonkurranser som virkemiddel for 8 fremskaffe rimeligere
boliger til farstegangsetablerere. Pa denne maten far boligbyggeselskapene i regionen tilbud om a
konkurrere om kj@p av byggeklare tomter. Den boligutbygger som etter en samlet vurdering kan
tilby & bygge de billigste boligene kombinert med beste I@sning og kvalitet for boligkjgper, far kjgpe
tomtene. Boligene tildeles og selges av boliguthygger direkte til boligkjgper i henhold til foretakets
tildelingsregler. Sandnes kommune far fersteprioritet til kigp av boliger fer de legges ut i markedet,
og dette bidrar til & dekke kommunens behov for boliger til vanskeligstilte. Egnede arealer til
oppfering av smahus har hgy prioritet i utvikling av omrader som foretaket er involverti.

Kommuneplanen legger til rette for utvikling av flere lokale sentre i kommunen og foretaket skal
spille en sentral rolle i realiseringen av disse.



Prinsippdokumentet for nye Sandnes kommune slar fast at foretaket skal fortsette a utfere
oppgaver som i dag. Den nye kommunen har samtidig pekt ut reiseliv, opplevelse og turisme samt
havbruksneering (bla sektor) som nye satsingsomrader. Ny kommune har muligheter for utvikling av
landbaserte sjgrettede naeringsarealer og annen kraftkrevende industri. Foretaket vurderer nye
utviklingsomrader og arbeidet vil ha prioritet fremover.

o “ - “““
4% -1% 4% 3%

Lennsomhet = 10 % 1%

Likviditet og finansieringsevne -153 -184 -114 -237 -287
=100

Soliditet > 45 % inkl ans 1&n 81% 69 % 70% &7 % 65 %

Ngkkeltallene er interne KPI maltall som er valgt pa bakgrunn av gjeldende eierstrategi og vedtekter.

Maltallet for Isnnsomhet varierer mellom -1 og 4 prosent i perioden. Dette er lavere enn malet som
er minimum arlig 10 prosent. Likviditeten og finansieringsevnen har en negativ trend. Men
soliditeten er pa mellom 65 - 70 prosent og holdes jevnt hagyt i hele perioden. Dette ngkkeltallet er
etter kommunedirekt@rens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne giennomfgre de oppgaver
og oppdrag som kommunestyret har gitt og for & mgte fremtidige endringer.

Overordnede planer styrer framtidig utvikling inn mot definert byutviklingsakse som innebaerer
transformasjon, byomforming og en utvikling av mer kombinerte formal. Hovedutfordringen for
foretaket er at giennomfaringen av slike omrader bade som grunneier, forslagsstiller av
reguleringsplan og tomteteknisk opparbeidelse er bade tids- og kapitalkrevende og er forbundet
med annen type risiko enn det som har vaert. Tradisjonell feltutvikling vil de naermeste arene skje i
de omradene som allerede er under utvikling og i produksjon.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2023-2026

Styret sitt forslag til drifts- og investeringshudsjett framgar av vedlegget til gkonomiplan 2023-2026.
En oppsummering av dette er gitti tabellen under.

Nekkeltall fra foretakets budsjett - styrets forslag:

Driftsinntekter -39 960 -108 012 -107 740 -45 500
Driftsutgifter 4% 320 117 327 110971 52059
Brutto 9360 9315 3231 6559

driftsresultat

Finansinntekter, -11136 -7 865 -7481 -7729
uthytte
Netto -1776 1450 -4 250 -1170

driftsresultat

Arsresultat -1776 1450 -4250 -1170



Budsjettet er forsiktig vurdert og hovedfokuset er pa 2023. Styret fremmer et gkonomiplanforslag
for de fire neste arene der foretakets underliggende drift viser underskudd hvert ar fremover. Det er
forventede utbytter fra datterskapene gir som gir balanse og positivt resultat. Denne situasjonen
gjar at styret har iverksatt tiltak knyttet til strategiarbeid om «veien videre for foretaket».

Salgsinntekter for 2023-2026 er basert pa prosjektstatus og markedsvurdering per august 2022.
Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2023 er basert pa omrader som er byggeklare. Belgpene i
2023 baseres pa salgstall, varekost og beregnet bidrag pa konkrete kalkyler. De tre siste arene er
basert pa omsetning og historisk bidrag for lignende prosjekter.

Det er i samsvar med eierstrategien lagt inn utbytte fra datter- og tilknyttede selskaper ut fra et
forsiktighetsprinsipp. | perioden 2023-2026 er det grunnlag for & anta at det vil foreligge utbytte fra
Serbg Hove AS, Vagle Naeringspark AS og Bogafjell Vest Utvikling AS. Dette baseres pa hegy ferdiggrad
og positiv kontantbeholdning. Utbytte ma vurderes og godkjennes i samrad med @vrige aksjonaerer,
og det ligger til generalforsamlingene a avgjgre i sakene.

| budsjettet er det satt av konsulentmidler knyttet til bistand med organisasjonsutvikling i
forbindelse med pagaende strategiarbeid. Lannsutgiftene justeres for lennsekning tilsvarende
retningslinjer i Sandnes kommune. Dagens totale kapasitet pa 6 arsverk er lagt til grunn for
fremlagte budsjett. Vakante stilling beholdes ubesatt og lyses ikke ut. Generelle midler til Blink
opprettholdes pa samme niva som tidligere med totalt kr 2,5 millioner i samsvar med inngatt avtale.

Investeringer:

Tomteportefgljen til foretaket er sterkt redusert de siste arene som falge av stor ettersparsel og
godt salg sammenholdt med lite tilfgrsel av nye tomteomrader de siste ti arene. De tre store
utbyggingsomradene, Kleivane, Bogafjell og Serb@ Hove vil vaere fullt utbygd i Igpet av neste fem ars
periode. Det faktum at det ikke lenger apnes opp for stgrre feltutbygginger endrer
rammebetingelsene for tomteselskapets virksomhet og medferer at foretaket ikke vil klare a
oppfylle forventningene i eierstrategien med hensyn til produksjonsmal og avkastning.

Tomteselskapet har de siste par arene arbeidet aktivt sammen med Sviland utvikling AS og Velde
Industri AS for a utvikle et regionalt naeringsomrade pa Sviland tilpasset areal- og kraftkrevende
virksomheter. Regionen vil ha behov for nye neeringsomrader for a lykkes med omstilling til det
grenne skiftet. Omradet pa Sviland er i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel spilt
inn som naeringsareal. Statsforvalteren har varslet innsigelse med hensyn til utformingen av
omradet og har oppfordret til at omradet i sterre grad blir tilpasset natur- og landskapshensyn. Det
er usikkert hvor store konsekvenser dette far for endelig utforming og sterrelse pa naringsomradet.
Dette gj@r det krevende a beregne kapitalbehovet for satsingen, Det er lagt inn totalt kr 40 millioner
til investeringer fordelt pa 2023 og 2024. Sum investeringer ma balanseres mot totalt
likviditetsbehov og den daglige driften av selskapet.

Kommunedirekt@rens merknader og tilradninger som er innarbeidet i
kommunedirektarens forslag til gkonomiplan - driftsbudsjettet

Styrets forslag til budsjett vurderes a vaere i trad med resultatmalene gitt i eierstrategien. Det er
viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige boliger, omforming av sentrumsomrader og
utvikler byggeklare tomter for ulike typer naeringsvirksomhet. | tillegg kommer aktivt bidrag i
boligsosial utbygging.



Styret har fulgt opp kommunestyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring av @konomisk risiko
giennom maltall for lennsombhet, likviditet og soliditet. Modellen ivaretar 4-ars perspektivet. Det er et
sentralt grep for & ha et solid styringsverktay med hensyn til gkonomisk risiko og som
beslutningsunderlag framover. | forhold til vedtatte nagkkeltall ser kommunedirektaren at maltallet
for lennsomhet pa minimum 10 prosent ikke nas i perioden. Soliditeten holdes jevnt hgyti hele
perioden. Resultatoppnaelsen pa dette nakkeltallet er etter kommunedirektgrens vurdering sentralt
for at foretaket skal kunne gjennomfgre de oppgaver og oppdrag som kommunestyret har gitt og for
a mgte fremtidige endringer. Kommunedirektgren ser at tomteportefaljen for foretakets virksomhet
reduseres i perioden som fglge av de store omradene na kammer til sluttf@ring. | samsvar med
regionale og kommunale planer er det forventet at engasjement i byomformingsprosjekter gkes
framover. Kompetanse og kapasitet | foretaket ma tilpasses endrede rammevilkar. Sekelys pa risiko-
og ekonomistyring bar derfor ha hay prioritet i styrets arbeid fremover. Styret har gatt i gang med et
strategiarbeid om «veien videre» for foretakets virksomhet. Resultatene er ventet & bli oversendt til
kommunestyret for behandling pa nyaret. Kommunedirektaren deler styrets vurderinger av at det er
ngdvendig a gjare en slik analyse og at det tas strategiske grep. Styret peker pa at ekonomien i
foretaket ikke er baerekraftig pa sikt nar resultater gjgres avhengig av utbytter fra datterselskapene.
Styret har gjort tiltak som bidrar til at administrasjonsutgiftene ikke gkes. Oppdraget som
kommunestyret har gitt om a felge opp gjeldende avtale om tilskudd til Blink er innarbeidet for
avtaleperioden. Det er naturlig at dette oppdraget og andre oppgaver som er tillagt foretaket i dag,
gis en vurdering av styret i strategisaken og som deretter kommunestyret far til behandling.
Spersmalet om «veien videre» for foretaket er ogsa et strategisk spersmal for kommunen som
konsern og som kommunestyret selv endelig ma avgjere. Nedvendige endringer av vedtekter,
eierstrategi, gkonomireglement, finansieringsmodell mv. er arbeid som eventuelt vil fglge i
forlengelse av hva kommunestyret vedtar. Slik situasjonen er nd og med foreslatt gkonomiplan, vil
foretaket ikke oppfylle resultat- og produksjonsmalene som er satt.

Forslag til vedtak:
1. @konomiplan 2023-2026 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

2. Kommunestyret godkjenner arsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et resultat pa kr
1,8 millioner.

Styrets forslag til gkonomiplan 2023-2026 finner du her som eget vedlegg.




Sandnes Havn KF

Om foretaket

Sandnes havn KF sitt formal er a drive Sandnes havn med tilhgrende bygg og eiendommer pa en
forretningsmessig mate, samt sgrge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller
brukernes behov. Av sist reviderte vedtekter i ksak 26/21 fremgar det at foretaket ikke skal ha erverv
som formal. Eventuell utdeling av foretakets midler til kommunekassen skal skje i samsvar med
bestemmelsene i havne- og farvannsloven § 32, 3. ledd.

Formalet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet, er & fremme sjgtransport
som transpartform og legge til rette for effektiv, sikker og miljgvennlig drift av havn og bruk av
farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig naeringsliv.

Mal i planperioden

Foretakes visjon er: Sandnes Havn skal vaere et attraktivt, miljgvennlig og effektivt logistikknutepunkt
for naeringslivet i Sandnes og pa Jeeren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal
veere styrende for vare tjenester.

+ Sandnes Havn skal framsta som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for
stykkgods, herunder stal og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av
havnebygg og arealer, som skal gi avkastning til havneformal som bestemt i lov.

» Resultatet males blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling pa varetyper, leieinntekter og
regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter,
perioderapporter og arsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2023-2026

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgar av vedlegget til gkonomiplan
2023-2026. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Negkkeltall fra foretakets driftsbudsjett - styrets forslag:

Driftsinntekter -18000 -18 600 -18 600 -18700
Driftsutgifter 19500 1% 600 19 600 19700
Brutto driftsresultat 1500 1000 1000 1600
Finansinntekter -400 -400 -400 -400

Finansutgifter - - - -

Motpost -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
avskrivninger

Netto driftsresultat -5400 -5 900 -5900 -5900
Disponeringer? 5400 5900 5900 5%00

Arsresultat - = - -

1) Overfart investeringsregnskapet



Basishudsjett

| et normalt driftsar for Sandnes Havn KF er driftsinntektene ekskludert finans om lag kr 18 millioner
og driftsutgifter/kostnader inkludert avskrivninger og avsetninger til fremtidige investeringer pa om
lag kr 19 millioner. Avskrivningene har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.

Kai- og varevederlag er budsjettert pd samme niva som i 2022 ut fra forventet trafikk. Leieinntekter
vil gke litt i forhold til 2022.

Antall stillinger er 3. For tiden er 1 stilling vakant etter at en medarbeider har gatt av med pensjon.
Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av oppgaver med mal om a kunne utfgre dagens
oppgaver innenfor 2 arsverk. Men det kan vaere aktuelt & styrke staben med en stilling som i
hovedsak brukes til forretningsutvikling og markedsarbeid.

Driftstiltak

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold
etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. Foretaket eier to verneverdige eiendommer,
Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen». Begge eiendommene har behov for oppgradering og
foretaket prever a forvalte disse pa en god mate.

De arlige driftsresultatene overfgres til investeringsregnskapet. | 2023 er dette budsjettert til kr 5,4
millioner.

Investeringer

Sandnes Havn KF er miljgfyrtarn sertifisert og ser pa hvilke muligheter foretaket har for a redusere
energibruken pa havneomradet. Av HMS og sikringshensyn er det krav om god belysning bade nar
det skjer arbeid og av hensyn til kameraovervaking og sikring av havneomradet. Foretaket @nsker a
skifte ut dagens gamle lysarmaturer med LED lamper som kan dimmes pa ulike deler av omradet.
Dette vil redusere strgmforbruket til et minimum og samtidig redusere lysforurensing som kan
sjenere naboer.

For a ytterligere redusere stremforbruket vurderes det a montere solcellepaneler pa takene til flere
av byggene som er kontor og lagerbygg. Utforming og plassering av bygget fremstar som gunstig
med tanke pa lysforhold selv om dette ma vurderes ngyere. Kombinasjonen av elektriske kaikraner
og en stadig st@rre andel av eltrucker vil bidra til at havnedriften blir enda mer baerekraftig. Fullt
utbygd vil solcelleanlegget ha kapasitet utover det havnen behaver og vil kunne tilby energien til
leietakere far eventuelt overskudd selges til nettleverandar.

Foretaket eier gjestehavnen i indre Vagen og serviceanlegget som er lokalisert i Sandnes kulturhus.
Utbygging av Havneparken har medfegrt reduksjon i antall batplasser i indre havn. Sandnes skal
satse pa turisme og det er viktig & kunne tilby gode batplasser til gjester som vil besgke byen. Siden
gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at batgjestene ogsa bidrar til omsetning i bade butikker,
utesteder og kulturtilbud. Det tas sikte pa a etablere en hurtiglader for elbater i gjestehavnen.



Det arbeides med a etablere et flytende svemmebasseng i indre vagen. Et slikt tilbud vil gjere
gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besgkt av gjester fra Sandnes og tilstatende
kommuner. Plassering er avklarti godkjent regulering og prinsipper for leie- og driftsmodell er
fastsatt av kommunestyret. Foretaket har satt av inntil kr 30 millioner til etablering av basseng i lgpet
av 2023. Bassenget er tenkt driftet i samarbeid med Sandnes kommune. Sandnes havn KF har
mottatt Kr 5 millioner fra Sandnes Sparebanks gavefond til dette prosjektet og tar det til inntekt for
at bade innbyggere og naeringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum.

Bassenget ble lyst ut 10. januar 2022 som en totalentreprise med tilbudsfrist 23. mars 2022. |
utlysningsperioden startet krigen i Ukraina med pafglgende stor prisgkning og leverings usikkerhet
for ravarer som stal og betong. Det var ved fristens utlgp ingen tilbud. Ut fra tilgjengelig kunnskap
om markedsforholdene legges det til grunn en ny utlysing pa nyaret 2023.

Nakkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

Investeringer 53000 36 200 21900 10000
Egne innteker/overfert fra drift -5 400 -5 900 -5 900 -5 200
Bruk av fond -28 400 -2200
Tilskudd fra Enova -1200 -1400 -1400 -1%00
Investeringsinntekt, salg av -1800 -28 %00 -14 600

eiendem

Finansieringsbehov/investeringer -53000 -36 200 -21 %00 -10000

1 2023 er felgende investeringstiltak prioritert:

Svemmeanlegg gjestehavn kr 30 millioner
Ny bygningsdel Stradgt 149 kr ¢ millioner
Polen, rehablitering og nybygg kr 3 millioner
Ny mesanini Strandgt 151 kr 3 millioner
Solcelleanlegg kr 8 millioner
Totalt kr 53 millioner

Investeringer i tilknytning til havnedrift ag annen investering i eiendomsmassen dekkes av egne
midler, salgsinntekter, fondsmidler og arets inntekter. Mer detaljer om tiltak utover i planperioden
framgar av styrets samlede forslag, se vedlegg.



Kommunedirektgrens merknader og tilradninger som er innarbeidet i
kommunedirekterens forslag til gkonomiplan - drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter kommunedirektgrens vurdering i samsvar
med foretakets formal og kommunestyrets prioriteringer av virksomheten. Kommunedirektaren
slutter seg til skonomiplanforslaget fra styret i Sandnes Havn KF. Nar det gjelder endelig
investeringsramme for utendars svemmebasseng i indre Vagen, vil det bli lagt fram egen sak om
dette nar blant annet anbudskonkurranse og reguleringen er gjiennomfert. Kommunedirektgren har
viderefgrt tiltaket med grunnlag i at Sandnes Havn KF bidrar med kr 30 millioner til utendgrs
havnebasseng i gjestehavna og at kommunekassen bidrar med kr 2,5 millioner til & handtere
eventuell pris- og markedsusikkerhet.

Forslag til vedtak:
1. @konomiplan 2023-2026 for Sandnes Havn KF godkjennes.

2. Kommunestyret godkjenner arsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto driftsresultat pa
kr 5,4 millioner.

Styrets forslag til gkonomiplan 2023-2026 finner du her som eget vedlegg.




@konomireglement

1. INNLEDNING

@konomireglementet til Sandnes kommune redegjer for kommunens overordnede budsjett- og
rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

Formalet med gkonomireglementet er:

» A beskrive kommunens overordnede gkonomiske rutiner og fullmakter
« A bidra til god gkonomistyring

Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som falger av:

* | ovom kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018

¢ Forskrift om skonomiplan, &rsbudsjett, &rsregnskap og arsberetning for kommuner og fylkeskommuner
mv, i kraft fra 01.01.2020

* Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet, i kraft fra 1.1.2020

Reglementet gjelder for Sandnes kommune med tilhgrende kommunale foretak og
vertskommunesamarbeider.

2.BUDSJETTFULLMAKTER

2.1 Kommunestyret

2.1.1 Kommunestyret skal innen arets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderar, jf.
kommunelovens § 14-3. Arsbudsjettet er bindende og utgjer en selvstendig del av den firearige
handlings- og skonomiplanen som vedtas av kommunestyret en gang per ar, jf. kommunelovens §
14-5. Arsbudsjettet skal veere realistisk og det skal fastsettes pa grunnlag av de inntekter og utgifter
som kommunen kan forvente i budsjettaret, jf. kommunelovens § 14-4.

Kommunestyret skal ved behandlingen av handlings- og gkonomiplanen fastsette finansielle mal for
den langsiktige styringen av kommunens gkonomi, jf. kommunelovens §14-2.

2.1.2 Kommunestyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer,
avgiftssatser og egenbetaling pa kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat.

Endringer av frie inntekter og finansieringstransaksjoner gjgres kun av kommunestyret.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til bevilgningsoversikt drift, og budsjettskjema
tienesteomrader som er detaljert pa virksomhetsomrader. | tillegg til @konomisk oversikt etter art -
drift.

Kommunestyret fastsetter netto driftsbudsjett for kontrollutvalgets virksomhet etter direkte
innstilling fra kontrollutvalget. Det falger av loven at kommunedirektgren har avskaret
innstillingsrett.

Endringer utovervedtatt netto rammebudsjett i budsjettskjema tjenesteomradene skal bare foretas
av kommunestyret.



Endringer innenfor netto driftsbudsjettramme kan foretas av kommunedirekt@ren og av det
respektive styret i de kommunale foretakene i trad med delegerte fullmakter sa lenge de ikke er i
strid med mal, prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak eller er av prinsipiell betydning.

2.1.3 Kommunestyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende

kalenderér; bevilgningsoversikt investering og investeringer per prosjekt. For investeringsprosjekter
som gar over ett eller flere ar med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene &
vaere styrende. Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettar jf. punkt 2.1.1. Dersom
inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger tilsvarer de
inntektene og utgiftene som kan forventes i l@pet av aret, gir det grunnlag til a foreta
budsjettjusteringer.

Endring utover vedtatt brutto ramme i investeringer per prosjekt skal bare foretas av
kommunestyret med de unntak som framgar av fullmakter i punkt 2.3.4-2.3.6.

2.1.4 Kommunestyret godkjenner avtaler om oppkj@p, nedsalg, fusjon, fisjon og etablering av
aksjeselskaper med tilhgrende gkonomiske disposisjoner, etter eventuell anbefaling fra styret i
kommunalt foretak eller innstilling fra kommunedirektaren.

2.1.5 | fglge investeringsreglementet punkt 4.4, skal prosjekter som avviker vesentlig pa kostnad,

innhold eller fremdrift i forhold til vedtatt investeringsbeslutning i BP3 matte fremmes for
kommunestyret for godkjenning fer kontrahering. Kommunedirekt@gren godkjenner oppstart av
prosjekter som ikke vesentlig avviker pa kostnad, innhold eller fremdrift i forhold til vedtatt
investeringsbeslutning i BP3.

2.1.6 Jamfer punkt 1.1.1 i vedlegg 4 til gkonomireglementet, skal bygge- og anleggsregnskap avlegges
innen 18 maneder etter at prosjektet er avsluttet for godkjenning i kommunestyret. Det gis mulighet
til & avlegge gruppeprosjekt samlet. Byggeregnskap skal godkjennes av revisor far saken legges fram
for behandling. Revisargodkjenning legges med som vedlegg til saken. Det avlegges forenklet
byggeregnskap uten revisorgodkjennelse for prosjekt inntil kr 2 millioner.

2.1.7 Kommunestyret godkjenner kjgp av bygg/lokaler/anlegg til bruk i kommunal
tjenesteproduksjon. Unntatt er kjgp av boliger til kommunale utleieboliger. Kommunedirektgren
delegeres myndighet til 2 godkjenne disse kjgpene i samsvar med rammen til formalet fastsatt i
vedtatt investeringsbudsjett.

2.1.8 Kommunestyret godkjenner avhending av kommunalt eide bygg, anlegg og bebygde
eiendommer

2.1.9 Kommunestyret godkjenner eksterne leieavtaler over kr 100 000 for bygg/lokaler/anlegg, med
varighet ut over budsjettaret, til bruk i kommunal tjenesteproduksjon, etter innstilling fra
kommunedirektgren.

2.2 Formannskapet

2.2.1 Formannskapet disponerer reservert tilleggshevilgning. | saker om bruk av bevilgningen skal
det alltid opplyses om saldo etter at foreslatt disponering foretas. For behandlingen av sgknader

gjelder eget reglement vedtatt av kommunestyret.




2.3 Kommunedirektaren

2.3.1 Kommunedirektar utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for kommunestyrets
behandling av arsbudsjettet og handlings- og @konomiplan. Endringer innenfor vedtatt netto
rammebudsjett i budsjettskjiema tienesteomradene kan foretas av kommunedirektaren med de
unntak som framgar av fullmakter i gkonomireglementets punkt 2.3.9. Kommunedirektgren
delegeres fullmakt til & fordele budsjettert lennsreserve som faglge av lannsoppgjer og ikke-refundert
pensjon fra NAV.

2.3.2 Kommunedirektagren kan foreta tekniske justeringer mellom virksomheter innenfor samme
tjenesteamrade, som falge av de ulike finansieringsmodellene .

Kommunedirektgren kan foreta tekniske justeringer mellom virksomheter ogsa utover vedtatt netto
rammebudsjett i budsjettskjema tienesteomradene. Kommunedirektgren kan ogséa foreta
ngdvendige budsjettjusteringer som felge av organisasjonsendringer, forbedring av administrative
rutiner, tjenesteovergripende tiltak eller driftsprosjekter eller regelverksendringer.

2.3.3 Kommunedirektaren har fullmakt til & plassere likviditet, ta opp lan og drive finansforvaltning i

henhold til kommunens vedtatte finansreglement.

2.3.4 Kommunedirektaren kan overfgre fra driftsbudsjettet inntil kr 1 million for & finansiere nye
bevilgninger, eventuelt justere vedtatte bevilgninger i investeringsbudsjettet, under forutsetning av
at driftshudsjettet gar i balanse eller mindreforbruk etter overferingen. Budsjettjustering fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, som dekker brutto kostnad, skal foretas og rapporteres til

kommunestyret i perioderapporter.

2.3.5 Kommunedirektaren kan disponere midler til ekning av utgiftene pa inntil kr 1 million pa et
prosjekt i investeringsbudsjettet gjennom tilsvarende reduksjon av utgiftene pa et annet prosjekt.
Budsjettjustering skal foretas. Omdisponering mellom investeringsprosjekter kan bare foretas
mellom allerede vedtatte prosjekter i budsjettaret og det skal rapporteres til kommunestyret i
perioderapporter.

2.3.6 Kommunedirektaren gis fullmakt til 3 budsjettere investeringsprosjekter som gjelder
administrasjonsavtaler, prosjekter som finansieres av avtaler om kostnadsbidrag, godkjente
uthyggingsavtaler, bymiljgpakke og frikjep parkering med likelydende belgp pa inntekts- og
utgiftssiden, slik at prosjektets nettoramme ikke pavirker lanebehovet i investeringsbudsjettet, med
grunnlag i vedtak i et politisk beslutningsorgan.

2.3.7 Kommunedirektaren kan innga finansielle leieavtaler (Dersom det vesentligste av gkonomisk
risiko og kontroll knyttet til det underliggende leiecbjekt er gatt over pa leietaker klassifiseres
avtalen som finansiell) under forutsetning av at avtalen er i trad med kommunestyrets vedtak om
laneopptak og investeringsrammer etter gkonomireglementets punkt 2.1.3.

2.3.8 Alle vedtak om budsjettendringer som er gjort i henhold til punkt 2.3.4-2.3.7, skal umiddelbart
sendes til virksomheten budsjett og analyse for ekspedering.

239 Fullmaktene aver kan bare benyttes nar:

» endringene ikke er i konflikt med mal og prioriteringer i arsbudsjettet eller andre politiske vedtak

+ endringene ikke er av prinsipiell betydning



2.4 Virksomhetene

2.4.1 Virksomhetene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine
virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme. Omdisponering skal gjgres gjiennom
justering av budsjettet.

2.4.2 Virksomheten kan gis fullmakt & opprette og nedlegge faste stillinger og engasjement i henhold
til arbeidsmiljgloven samt omgjere stillinger ved behov. Det forutsettes at endringene er i trad med
belgpene som er retningsgivende i den vedtatte 4-arige handlings- og gkanomiplanperioden.

2.4.3 Virksomheter som har egne disposisjonsfond kan benytte midlene til drifts- og
investeringsformal innenfor en ramme pa kr 1 million per fond per ar. Direktar for omradet ma i
forkant godkjenne driftsformalet og investeringen etter sgknad. Budsjettjustering, som dekker
brutto kostnad, skal foretas. Kommunestyret orienteres i perioderapportene.

2.4.4 SFO driver etter selvkostprinsippet. Overskudd avsettes til fond og brukes til & dekke framtidige
underskudd. Eventuelle underskudd blir dekket av kommunekassen. Matpenger og andre
formalshetalinger som er innbetalt av brukere kan kun disponeres i trad med formalet. Innbetalte
penger skal benyttes i l@pet av det aret de innbetales for.

2.4.5 Virksomhetens disposisjonsfond er ment som en buffer til bruk ved uforutsette hendelser,
behov som dukker opp gjennom aret o.l. Virksomheten skal som hovedregel benytte egne oppsparte
midler far det bes om midler til & dekke tiltak i perioderapportene. Nedhenting av midler fra
disposisjonsfond bar giennomfares i slutten av aret, med mindre bruk er vedtatt i politiske
beslutningsorgan.

2.4.6 Fullmaktene over kan bare benyttes nar:

» endringene ikke er i konflikt med mal og prioriteringer i arsbudsjettet eller andre politiske vedtak

s endringene ikke er av prinsipiell betydning

2.5 Styrene i kommunale foretak

2.5.1 Styrebehandlet forslag til arsbudsjett og handlings- og ekonomiplan for foretakets samlede
virksomhet oversendes kommunedirektaren for videre behandling innen oppsatte tidsfrister slik at
det avlegges sammen med kommunens handlings- og gkonomiplan.

2.5.2 | samsvar med netto driftsramme fastsatt av kommunestyret som foretakets drsbudsjett, har
styret ansvar for & fastsette detaljert drsbudsjett og pase at det foretas budsjettjusteringer gjennom
aret. Det er videre styrets ansvar a pase at foretaket har ngdvendige utfyllende fullmakts- og
pkonomistyringsrutiner for virksomheten, inkludert foretakets datterselskaper og tilknyttede
selskaper.

253 Styret kan foreta omdisponeringer innenfor fastsatt netto driftsramme nar

» endringene ikke er i konflikt med mal og prioriteringer i arsbudsjettet eller andre politiske vedtak

» endringene ikke er av prinsipiell betydning

2.5.4 Styret kan opprette og nedlegge faste stillinger og engasjement i henhold til

arbeidsmiljgloven samt omgjgre stillinger ved behov, forutsatt at det Igses innenfor budsjettrammen
innevaerende ar og de tre gvrige ar av handlings- og gkonomiplanperioden.

Mer om saerlige reglement for de enkelte foretakene kan leses her.



3. RAPPORTERING

3.1 Regnskap

Regnskapet danner grunnlag for kantroll og resultatvurdering. | henhold til ny kommunelov, kapittel
25, har kommunedirektgren ansvaret for internkontrollen i kommunekassens virksomhet.
Kommunedirektgrens ansvar for lgpende kontroll av den gkonomiske utvikling, herunder
rapportering til utvalg, formannskap og kemmunestyre faglger av kommunelovens kapittel 14.

Styrene i kommunale foretak har ansvaret for den Igpende kontroll av den gkonomiske utvikling i
foretakets samlede virksomhet, herunder rapportering til kommunestyret. Daglig leder har ansvaret
for internkontrollen i foretaket. Ansvarsforholdene er beskrevet i ny kommunelov, kapittel 9.

3.2 Rapportering til politisk niva

I henhold til kommunelovens § 14-5 skal kommunedirektgren minst to ganger i aret rapportere til
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sett i forhold til vedtatt arsbudsjett.

| Sandnes kommune skal det etter fgrste (30. april) og andre tertial (31. august), legges frem sak om
budsjettforbruket s& langt i aret, samt prognose for resten av aret (forventet arsresultat). Vesentlige
endringer og uforutsette behov skal omtales i perioderapporten og ved vesentlige avvik skal
kommunedirektgren foresla budsjettjusteringer. Perioderapporten omfatter hele kammunen,
inkludert kommunale foretak og vertskommunesamarbeid.

3.3 Arsregnskap og arsrapport

3.3.1 Kommunen skal utarbeide arsregnskap og arsrapport, jf. kommunelovens § 14-6.
Kommunedirektgren har ansvaret for a avlegge forelapig arsregnskap til regnskapsrevisor i samsvar
med kommunelovens frister. Styret i kommunalt foretak har tilsvarende ansvar som
kommunedirekt@ren, for foretakets samlede virksomhet.

3.3.2 Det er kommunedirektgrens ansvar a avlegge konsolidert arsregnskap for hele kommunens
virksomhet, inkludert foretak og vertskommunesamarbeid. Arsregnskapet (konsern) skal vaere avlagt
innen 22. februar i dret etter regnskapsaret. Regnskapet er offentlig fra det tidspunktet det er aviagt.

3.3.3 Kommunedirektaren er ansvarlig for & utarbeide kommunens arsrapport. Den skal avlegges
senest 31. mars aret etter regnskapsaret. Arsrapporten behandles sammen med arsregnskapet.

3.3.4 Arsregnskapet og arsrapporten skal vedtas av kommunestyret senest seks maneder etter arets
slutt.

3.3.5 Arsregnskapet, arsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest en maned
etter at arsregnskapet er vedtatt av kommunestyret sendes til departementet (fylkesmannen) og
Statistisk sentralbyra. Ved oversendelsen skal ogsa kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets
innstilling og kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av arsregnskapet og
arsrapporten legges ved.



4. ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL @KONOMIFORVALTNINGEN

4.1 Overfgring av mindreforbruk - virksomheter

4.1.1 Overfering av mindreforbruk mellom budsjettar kan bare gjeres dersom kommunen samlet
sett gar med overskudd.

4.1.2 Forutsetninger for overfgring:

1. Virksomhetene kan avsette mindreforbruk med inntil 2,5 prosent av netto budsjettramme til
eget disposisjonsfond. Utfgrervirksomheter og virksomheter med negative budsjettrammer
kan avsette mindreforbruk med inntil 2,5 prosent av brutto budsjettramme.

2. Resterende mindreforbruk avsettes til kommunens (kommunekassens) felles reservefond.

Dersom en virksomhets disposisjonsfond blir st@rre enn 10 prosent (maksimalt kr 10 millioner) av
virksomhetens netto driftsramme (brutto ramme for virksomheter med negativ netto
budsjettramme) avsettes mindreforbruket i sin helhet til kommunens felles reservefond. Gjeldende
regelverk om strykninger kan pavirke denne bestemmelsen.

4.2 Overfering av merforbruk - virksomhetene

4.2.1 Virksomheter med merforbruk skal benytte tidligere avsatte midler pa disposisjonsfond til
inndekning eller reduksjon av regnskapsmessig merforbruk.

4.2.2 Kommunestyret vedtar overfgring av merforbruk i virksomhetene til inndekning pafelgende ar,
i sak om arsregnskapet.

4.2.3 Virksomheter med merforbuk fér en inndragning i etterfglgende arshudsjett tilsvarende
merforbruket i foregaende regnskapsar. Belgp avsettes til kommunens felles reservefond. Ved
spesielle forhold kan det gjgres unntak fra dette. Eventuelle unntak ma foreslas av
kommunedirektgren i sak om arsregnskapet.

4.3 Bundne fond og gremerkede tilskudd

4.3.1 Bundne fond er avsetninger av gremerkede tilskudd i regnskapet for bruk til det gremerkede
formalet i senere perioder. Det er knyttet sgknadsbaserte tilskuddsordninger til flere statlige og
regionale programsatsinger og utviklingsomrader. Tilsagn om tilskudd kommer i tillegg il
kommunens bevilgninger, til utviklingsarbeid, eller tjenesteproduksjon. Ved utlgp av tidsperioden
tilskuddet gis, kan det ikke planlegges med at kommunekassen kan viderefare samme driftsramme.
Dersom sgknad om tilskudd er av prinsipiell art, skal saken legges fram for formannskapet.

4.3.2 Virksomheten som mottar tilskuddet er ansvarlig for oppfelging i henhold til retningslinjene
som tilskuddsyter har gitt, herunder rapporteringskrav, innsendelse av prosjektregnskap og
grunnlag for utbetaling av tilskuddet. @konomiradgiver i budsjett og analyse orienteres av ansvarlig
virksomhet ved tilsagn.

4.3.3 Mottak av gremerkede tilskudd utover vedtatt budsjett skal rapporteres i perioderapporten.
Budsjettjusteringer foretas fortlepende, og senest en maned etter mottak av tilskuddet.

4.3.4 Virksomhetene kan avsette til og disponere bundne driftsfond (som falge av gremerkede
midler, eller interkommunale avtaler). | forbindelse med bruk av bundne driftsfond skal utgifts- og
inntektssiden i budsjettet justeres tilsvarende. Dersom avsetning eller bruk av disse fondene bergrer
prinsipielle forhold skal dette legges frem for formannskapet.



4.4 Disposisjonsfond med vedtatte retningslinjer og vedtekter

Disposisjonsfond er frie avsetninger i regnskapet for bruk i senere perioder. Dette kan vaere
avsetninger knyttet til enkelte virksomheter eller avsetninger til gnskede formal.

For noen av disse disposisjonsfondene er det vedtatt egne retningslinjer for disponering.
Retningslinjer finnes her:

4.4.1 Frikjep parkering

4.4.2 Digitaliserings- og innovasjonsfondet

4.4.3 Utvikling Sandnes

4.4.4 Kraftfond
4.4.5 Energifond

4.4.6 Testamentarisk gave - Rachel Nygaards minnefond

5.VEDLEGG TIL ZKONOMIREGLEMENTET

| gkonomireglementet er det lagt inn lenker som viser til mer informasjon om enkelte punkter i
reglementet. Dokumentene som lenkene kobles til legges ogsa som vedlegg til gkonomireglementet:

Vedlegg 1 Definisjoner

Vedlegg 2 Digitaliserings- og innovasjonsfondet

Vedlegg 3 Reglement for investeringer

Vedlegg 4 Investeringsbudsjettet

Vedlegg 5 Energifond

Vedlegg 6 Kommunale foretak




Vedlegg til gkonomiplanen

Hovedtall

Driftsbudsjett

Tiltakslister i excel

Tilskudd til lag og organisasjoner
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
Kommunale foretak

Sandnes kirkelige fellesrad
@Dkonomireglement

Klimabudsjett

Hovedtall

¢ Bevilgningsoversikt drift

¢ Budsjettskjema tjenesteomradene

¢ Bevilgningsoversikt investering

¢ [nvesteringer per prosjekt

¢ (Dkonomisk oversikt

¢ §5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forplikielser

s Netto driftsresultat, konsern

s Finansielle ngkkeltall

e Detaljert prognose over frie inntekter




Bevilgningsoversikt drift

Regnskap | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett
2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Rammetilskudd 2063930 2050000 2241000 2330000 2343000 2359000
2 Inntekts- og formueskatt 283366% 2824000 2998000 3044000 3073000 30%7000
3 Eiendomsskatt 59641 63000 55000 57000 59000 61000
4 Andre generelle driftsinntekter 142211 96562 170264 146826 115576 108473
5 Sum generelle driftsinntekter 50992450 5033562 5464264 5577826 5590576 5625473
6 Sum bevilgninger drift, netto 4522974 4780412 5110102 5146018 5169637 5177117
7 Avskrivninger 336014 270000 340000 350000 360000 370000
8 Sum netto driftsutgifter 4858988 5050412 5450102 5496018 5529637 5547117
9 Brutto driftsresultat 240462  -16850 14 162 81808 60939 78356
10 Renteinntekter 61790 69800 165300 168800 160800 162700
11 Utbytter 126977 133750 139915 144170 148070 151970
12 Gevinster og tap pé finansielle omlgpsmidler 49544 600 0 0 0 0
13 Renteutgifter 97149 137191 244200 261900 273100 306300
14 Avdrag pé lan 27%341 292404 285000 311000 339000 361000

15 Netto finansutgifter -138179 -225445 -223985 -259930 -303230 -352630



16 Motpost avskrivninger

17 Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overfaring til investering

19 Avsetninger til bundne driftsfond
20 Bruk av bundne driftsfond

21 Avsetninger til disposisjonsfond
22 Bruk av disposisjonsfond

23 Dekning av tidligere &rs merforbruk

24 Sum disponeringer eller dekning av netto
drift

25 Fremfert til inndekning i senere ar
(merforbruk)

336014

438298

226 585

76826

-87 592

281341

-58 863

0

438 298

270000

27705

55024

14135

-982

700

-41766

27111

340000

130177

119722

25135

0]

2000

-16 680

130177

350000

171878

148 223

25135

0

2000

-3480

171878

360000

117709

70904

25135

2000

-330

117709

370000

95726

68921

25135

2000

-330

95726



Budsjettskjema tjenesteomradene

Regnskap | Vedtatt
2021 budsjett
2022

Oppvekst

Ordinger grunnskoleopplaering inkludert 1213291 10092068 1094546 1097274 1089542 10886%4
fellesutgifter

Fagstab oppvekst 372023 378712 506 358 499 358 499 358 499 358
WVoksenopplaering 25791 13839 16 391 16391 16391 16 391
Barnehager inkludert fellesutgifter 482313 423820 383 %67 386 567 384 967 384967
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester 220695 246211 262079 262079 258579 258579
Sum oppvekst 2314113 2071650 2263341 2261669 2248837 2247989

Helse og velferd
Enhet for funksjonshemmede 391143 369178 388054 388054 385054 388054

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 250998 222927 232615 232615 232615 232615

H&V felles og samordningstjenester 101 3587 81552 125493 124 3%3 135293 137793
Helse og rehabiliteringstjenester 341733 304533 341 606 342 356 342756 343156
Sosiale tjenester 256338 205914 261867 244 690 227151 228974
Sykehjemstjenester 461432 402712 418436 418436 415436 418436
Sum helse og velferd 1803031 1586816 1768071 1750544 1744305 1749028

Kultur og naering
Kultur og neering 173798 108 250 114572 114472 114 472 114472

Sum kultur og nzering 173798 108 250 114572 114472 114472 114472

Byutvikling og teknisk

Samfunn, plan og bygg 32690 25906 27 443 27443 27443 27443
B&T felles, KOA, klima og utbygging 20246 11033 12503 12503 11803 11703
Kommunalteknisk infrastruktur 151196 104 243 123464 114214 108214 108 214

(skattefinansiert)
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) -19378 -1250 0 0 0 0

Sum byutvikling og teknisk 184754 139932 163410 154160 147 460 147 360

QOrganisasjon og ekonomi
Organisasjon 121893 134 905 145079 143679 147 679 147 679
@konomi 48895 41269 45138 46738 46738 46738

Sum organisasjon og ékonomi 170788 176174 190217 190417 194 417 194 417



Kommunedirektor og fellesutgifter

Eiendom -190 826
Kemmunens fellesutgifter 203934
Politisk virksomhet 23868
Kommunedirekter staber 20647
Sum rddmannens staber og fellesutgifter 57623
Energi-og finanskostnader -125427
Sum 1B fer korrigering 4578680

Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd, szrtilskudd, renter -4 704048
og avdrag

Korrigering generelle driftsinntekter (post -39152
4)

Korrigering renteutgifter (post 10 0g 13) -1613
Korrigering avskrivninger (post 7 og 16) 51126
Korrigering finans (post 11 og 12) -2765
Korrigering bruk og avsetning fond (post 19 43047
0g 20)

Sum bevilgning til skjema 1A 4522974

261200

471335

23121

19612

775268

-30000

4828090

-4 858090

-25074

-200

61429

12223

4780412

354 937

525 646

25240

20653

926 476

-250 000

5176087

-5 426087

-41742

-1500

82422

26 805

5110102

335605

519598

22310

20653

898 166

-150000

5219428

-5 369428

-39 919

-1500

58024

263805

5146018

323442

519148

24 540

20653

887783

-60 000

5257274

-5337 274

-34 158

-1500

76 450

26 805

5169637

326215
518348
21310
20653
886526

-64 000

5275792

-5339792

-32335

-1500
105705
0
26805

5177117



Bevilgningsoversikt investering

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investeringer i varige 912 288 895774 1087 203 1132350 1177 600 1386478
driftsmidler
Tilskudd til andres 2712 2000 11 500 38000 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer og 21423 0 24 300 24 300 25300 25300
andeler i selskaper

Utladn av egne midler 1002 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 937425 897774 1123703 1194650 1202 900 1411778
Kompensasjon for 140470 11% 944 160205 176482 179 160 202617
merverdiavgift

Tilskudd fra andre 142 209 72670 55668 10 600 1000 0
Salg av varige driftsmidler 50528 16 926 0 7500 7500 0
Salg av finansielle 282 0 0 0 0 0
anleggsmidler

Mottatte avdrag pd utldn av 26170 23863 23863 23863 23863 23863
egne midler

Bruk av lan 358303 609 347 764245 827982 900473 1055377
Sum investeringsinntekter 717 962 842750 1003 981 1046427 1111996 1281857
Videreutlan 269869 240000 240000 240000 240000 240000
Bruk av |an til videreutlan 269869 240000 240000 240000 240000 240000
Avdrag pa lan til videreutlan 110581 130000 140000 150000 160000 170000
Mottatte avdrag pa 139003 130000 140000 150000 160000 170000
videreutlan

Netto utgifter videreutlan -28423 0 0 0 0 0
Overfaring fra drift -226 585 -55024 -119722 -148 223 -90 204 -68921
Avsetninger til bundne 51194 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet -15 648 0 0 0 0 -61000
investeringsfond

Sum overfaring fra drift og -191040 -55024 -119722 -148 223 -90 904 -129 %921
netto avsetninger



Investeringer per prosjekt

Prosjekt | Tiltakstekst Total Bevilget
kalkyle far

Skole
5631201  Sviland skule - liten idrettshall, -4000 -4 000
spillemidler
5630801  Kleivane skole, stor flerbrukshall og -11 500 -11 500
kunstgressbane, spillemidler
5631301 Ombygging og utvidelse til B28 - 182000 118556 63444
Sandved skole
5631401  Nyflerbrukshall Heyland 171500 2000 10000 85000
ungdomsskole
5631401  Nyflerbrukshall Heyland -10 500
ungdomsskole, spillemidler
5632201  Sentrumsskoler 703500 3800
5631799  Varslingsanlegg skoler 8000 2500 2500 2500
5630299  Oppgradering bygningsmasse skoler %500 4000 5000 5000
5630199  Oppgradering utendersanlegg skoler 9 500 3500 5000 5000
42402%9%  Utskiftning av digitale enheteri 13 500 10000 10000 10000
Sandnesskolen
5631601  Nyskole Riska 553000 5000 5000 300000 240000 3000
5632301  Utredning avlastningsskole, Trones 7000 1000
5632401  Utredning skolestruktur Lura, 4300 2300 2000

inkludert alternativvurdering
5632599  Utvidelse Sarbe skole 105 200 2000 40 000 63200

4240199  Digital satsing - Tradles infrastruktur 18500 15053 3447

Barnehage
5640199  Oppgradering utendersanlegg 8000 4000 5000 5000
barnehager
5640299  Oppgradering bygningsmasse 9250 2250 4000 4000
barnehager
5640801  Kjep av tomter til barnehageformal 37000 7000
5641301  Nye barnehageplasserisentrum 88 500 500 2000 1500
5641801 Ny helsestasjon 153000 1000 2000
5641601  Utredning paviljonger, 1000 1000
Sandvedhaugen og Varatun
barnehage
5641701  Nye barnehageplasser Ganddal 208 000

5640601 Ny barnehage Figgjo 11800 11 800



5641999

5642099

5642199

5624201

5621501

5624301

2003559

2004299
5620599

5650859

5623401

5624401
5653599

5621201

5621101

5622101

5622701

5622899

5653001

Forsand barnehage (tilpasning
vogn/saveskur)

Smeaheia barnehage (skur for
oppbevaring av traller)

Ny barnehage Skarabakken

Totalsum Oppvekst

Totalsum Oppvekst (brutto)

Helse og velferd
Sykehjemstjenester

Nytt bo- og aktivitetssenter
Jonashagen, om lag 60 plasser

Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde,
om lag 50 plasser

Nytt bo- og aktivitetssenter Hana
gamle skole, om lag 70 plasser

Sykesignalanlegg bo- og
aktivitetssentre

Utstyr sykehjem

Oppgradering bygningsmasse
omsorgshbygg

Branntekniske tiltak helsebygg

Utbygging av nettverk og gjestenett
pé bo- aktivitetssenter

Oppgradering Aseheimen borettslag
Kommunalt legekontor
Enhet for funksjonshemmede (EFF)

Bofellesskap for unge
funksjonshemmede, 9 plasser

Omsorgsboliger med
heldggnstjenester for personer med
store adferdsutfordringer, 5 plasser

Nytt aktivitetssenter, flytting av
Véagsgjerd aktivitetssenter

Nybyzg Asveien 156

Oppgradering boliger med fellesareal
for personer med
funksjonsnedsettelser

Branntekniske tiltak EFF-boliger

100

400

124000
2342800

2368800

367000

438000

425000

7000

35000

7600

8300
5000

75410

47000

199800

46000

11000

144 909

144 909

1500

1000

7200

22000

2600

2126

2784

1741

447

341

100

400

25000
164 441

179941

21500

1500

7000

1800

1500
8700

11000

5000

6174
5000

52626

4259

7159

4650

1000

59000
426 250

426 250

200000

4000

500
2700

3000

20000

20000

7000

38 500

1650

2000

40000
389000

389000

132000

10000

500
3000

3000

21000

20000

1650

2000

123000

123000

5000

250000

500
3000

102353

1650

2000



5653101

5623701

5620399

5620199

5620799

5620901

5620601

5620602

5620699

5653699

4540401

4630101

5610199

1500601

1501001

5611101

5611799

1500701

1500801

1500901

5611601

1500201

Bolig for personer med 161000
funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med

% leiligheter i hver

Oppgradering av leiligheter pa Lunde 12000
bo- og aktivitetssenter

Sosiale tjenester

Boligsosial handlingsplan. Nye boliger
Oppgradering av kammunale boliger

To smahus per &r

Ombygging Skeianegata 14 800
Boliger for vanskeligstilte, Foss- 17750
Eikeland

Boliger for vanskeligstilte, Tun - 15200
Hesthammar

Baoliger for vanskeligstilte, tilskudd fra -5800
Husbanken

Stremmaler omsorgsboliger 7000
Totalsum Helse og velferd 1891100
Totalsum Helse og velferd (brutto) 1900860
Kultur og naering

Sandnes kulturhus, utskiftning av

sceneteknisk utstyr

Avsetning til utsmykking

Oppgradering bygningsmasse

kulturbygg

Kinokino utstyr

Filmvisningsutstyr til 5al 3 pd 1000
Kinokino

Lysrigg Sandnes kulturhus 18000
Varatun gard 80000
IT, oppgraderinger publikumsnetti 1000
fritids- og kulturbygg

Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, 7200
liten sal

Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, 4000
foaje

Oppgradering sprinkleranlegg 700
Havremalla

Kinokino sal 1 oppgradering, 11000
sikkerhetstiltak

Totalsum Kultur og naering 122 900
Totalsum Kultur og nzering (brutto) 122 900

160 000

6000

19922

2158 7642
695 17055
2306 12894
-5 800

7000

42938 363581
46898 369381
300

1000

3150

300

1000

3000 15000
250 250
7200

700

7878 3122
11128 32022
11128 32022

1000

6000

110000

6000

7800

430150

430150

300

1600

750

300

250

4000

7200

7200

6000

60000

6000

7800

349950

349950

300

1600

750

300

250

3200

3200

75000

50000

46000

7800

533303

533303

300

1900

1250

300

3750

3750



6505499

6510999

6511099

6302199

6804099

6508699

6509199

6509299

6503799

6509399

6509399

6508599

6302099

6506133

7580307

6820173

6831299

6830199

6840199

6820199

6863499

6510801

6821499

Byutvikling og teknisk,
skattefinansiert

Trafikksikring/tilrettelegging

Sikringstiltak i forbindelse med
lovpalagt tilsyn av kommunale broer

Rehabilitering av Figvedveien bru
Utskiftning av Brastein bru
Nyanlegg gatelys

Oppgraderinger av vei, gang-og
sykkelvei og fortau

Riving/ gjenoppbygging Bratteli kai

Grunnerverv og opparbeiding Hugins,
Munins og Odins gate

Li - Riska, regulere kommunale veier

Trafikksikring pa eksisterende veinett
(strakstiltak)

Opparbeidelse Haakon 7. gate,
forskuttering

Opparbeidelse Haakon 7. gate,
tilskudd

Figgenveien
Utskifting av utrangerte gatelys

Torkel Haabeths gate utbedring kryss
og p-plass

Rundkjering Jaerveien/Torger
Carlsensgate, forprosjekt

Friluft/folkehelse

Badeplasser

Oppgradering og sammenkobling av
turveinettet

Opparbeidelse, rehabilitering og
utvikling av friluftsomrader

Parker og grentanlegg

Oppgradering av kommunale
lekeplasser

Forbedringer av parker og
grantanlegg

Oppfelging av ny tiltaksplan for
parkdraget langs Stordna

Innkj@p av robotgressklippere

Etablering av parkdrag langs Stordnai
Sandvedparken i forbindelse med
realisering av plan 2013114 Asedalen

5500

10500

3500

4500

4000

33600

-20850

32059

30000

1100

4000

12 350

1000

500

500

50

500

3500

-2000

1000

27500

100

1000

1000

5000

10000

1600

7000

3450

1000

1000

7600

-9 250

31059

2500

1000

-3118

3000

1000

4000

5000

400

300

800

12350

1000

1600

7000

1000

1000

22500

-7 600

1000

1000

7000

400

300

800

1000

1600

7000

3000

3000

1000

1000

1000

8000

400

300

300

1000

1600

7000

1000

1000

1000

8000

400

300

800




6820194

6820503

6620195

6821301

6831401

6831599

6831699

6860199

6860579

6860899

6860999

6861499

5652901

6861302

5660401

5660401

5660501

5660199

6806299

6805199

Opparbeiding av aktivitetsanlegg -
trimanlegg

Luravika badeomride, etablere
permanent l@sning inkludert
erosjonssikring

Insektsvennlig park og friomrader -
tilrettelegging

Gamleverket leke- og
aktivitetsomrade

Ras Sandvedparken, akutt tiltak

Innl@sning av areal som omreguleres
til grentstruktur i Sandvedparken

Grunnerverv for sikring til
friluftsformal i Sandnesmarka

Gravplasser

Oppgradering av gravplasser

Utarbeidelse av bevarings- og
forvaltningsplan for gravplassen
Sandnes gamle graviund og andre
gravplasser

Utvidelse av Hayland kirkegard

Opparbeidelse av urnelund pa
Hevyland graviund

Utvidelse og opparbeidelse av areal til
gravplassi Forsand

Oppgradering bygningsmasse
gravplasser

Soma gravlund opparbeidelse
gravsteder

Idrett

Austratt svammehall

Austratt svemmehall, spillemidler og
programsatsningsmidler

Rehahilitering av swvammehall i
Giskehallen, spillemidler

Oppgradering bygningsmasse
idrettshygg

Skifte av kunstgress

Rehabhilitering og utvikling av

1000

2500

2000

6732

3970

2988

2500

2600

28850

14 500

3000

26945

277500

-49 735

-11 500

300 700
103 2397
300 500

1189 5543

1720 2250

1988 1000

27 2473

1000

1100 1000

1217 1508

1350

3800

25445 1500

275500 2000

-39735  -10000

-11 500

2300

6851
200

500 500
1000 1000
500
14 250
5600
3000

1500 1500

500 650
5000 0
200 200

1000

11875

7550

1500

650

5000

200




6806599

5660701
5660701
5661899
5661899
5661701

6805801

6805178

6805399

6805180
6805409

6851208

6821599

6821599

6821601

6821701

6010199

6202201

6202399

Rehabilitering av toppdekket til
friidrettshanen pa Sandnes stadion
(spillemidler)

Ishall

Ishall, spillemidler

Ny dobbel idrettshall

Ny dobbel idrettshall, spillemidler
Giskehallen 1 rehabilitering

Erverv og tilrettelegging for nytt
hestesportsenter

Innovasjon digital betjening haller
utvikling

Oppgradering lysanlegg fotballbaner
Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion

Legge om gresshaner til
kunstgressbaner

Igangsette regulering omrade i
Sandnes idrettspark

Sentrumsprosjekter

Etablere parkdrag langs Storédna fra
Vagen til Julie Eges gate

Plan og prosjektering av dpning av
Stordna fra Julie Eges gate til Skeiane
stasjon

Oppgradering og ferdigstillelse av
omradet mellom Ruten og jernbanen,
og mellom Ruten og
terminalbygningen, inkludert
underganger

Oppgradering av sentrumsarealer,
inkludert Kirkegata (ungdomsaksen),
Gamlatorget, Mauritz
Kartevoldsplass

Diverse

Utskifting av maskiner og utstyr for
forbedret drift

Tiltak ved fjerning av oppdemming
Freylandsvatnet

Tiltak for handtering av ekt
vannfaring i Freylandsbekken

Totalsum Byutvikling og teknisk,
skattefinansiert

Totalsum Byutvikling og teknisk,
skattefinansiert (brutto)

-500

63 500
-18 600
250000
-18 550

35000

20000

7500
10 000

2500

62 000

8000

15000

14000

3000

2500

896 459

1016194

-500

3500

10 000

100

1500

2000

500 2000

2000

800 4200

15000

3000

400

8 2902

41 9459

304443 157824

346178 192192

2500

10000

100

1500

5500

2000

3000

5000

400

77 900

87 500

10000

2500

35000

100

1500

10000

29000

6000

400

147000

147000

50000

125000

1500

29000

400

256475

256475



7709199

7501299

7507099

7509502

7702299

7508459

7508599

7508659

7508999

7507199

7702125

7702599

7504799

7502799

7504859

7505099

7506999

7508099

7507999

7806299

7806599

7807799

7509799

7508799

7510299

Byutvikling og teknisk,
avgiftsfinansiert

Avlgp

Oppgradering kulvert Lurabekken
Ny etappe, kulvert Lurabekken
Tilpasning til klimaendringer

Omlegging hovedkloakken pa
strekningen Ganddalsgaten-
\agsgata

Oppfelging aviepsstrategi spredt
bebyggelse

Teknisk utstyr avlgpsnett; pumping,
slamsuging, med videre

Hovedavlepsledning Bergevik - Myra

Sanering Sleipnersgate - Odinsgate
med flere

Hoveveien med tilgrensende
nedslagsfelt

\ann og avlep
Engk-tiltak tekniske installasjoner

Separering og trykksonejustering pd
strekningen Asveien-Ulvanuten

Etablering av VA-ledninger Riska - Li

Sikre brannvannsdekning og separere
avlgpsledninger Ganddal skole

Foren - Helleveien

Foren - Ringen

Myrveien

Gamle Austrattvei
Klokkerveien og Bispeveien
VA-anlegg Ruten
Renovasjon
Avfallsbeholdere/teknisk utstyr
Tiltak pa nedlagt deponi
Kommunale returpunkt
Samarbeidsprosjekt

Sanering avlgp jernbanen
pumpestasjon - Gjesdalveien

Bussveien, ngdvendig flytting og
oppgradering av vann- og
avlgpsledninger

Oppgradering vann og
avlgpsledninger, Oalsgata

23000

85000

62000

11000

20500

54000

36000

50000

24 500

15000

21000

24000

23000

26000

16 000

2600

60000

118000

41000

8000

§244

57000

500

5000

10000

25500

10

5000

15000

5000

1000

5000

6000

5000

500

28000

3000

20500

2590

3000

1000

1000

20000

25000

5000

25000

1000

500

1000

10000

6000

3000

4000

500

3000

1000

1000

25000

25000

15000

25000

15000

500

1000

10000

16000

3000

12000

3000

1000

1000

15000

43000

21000

30000

15000

500

1000

16000

5000

12000

46000

46000

3000

1500

1000

20000




7509999

75101%%

7510399

7510459

1200999

1202199

1205199

1204799

1205199

1201101

4240399

5660299

5660299

4007299

6506599

1204699

1204899

4007499

1205699

Oppgradering av kommunalt
avlgpsnett utlgst av eksterne
uthyggere

Oppgradering av ledningsnett pa Olav
V-plass i forbindelse med
bussveiutbygging

Andre tiltak

Etablering biokullanlegg med
tilherende bygg

Kommunal egenandel miljgtiltak

Totalsum Byutvikling og teknisk,
avgiftsfinansiert

Totalsum Byutvikling og teknisk,
avgiftsfinansiert (brutto)

Organisasjonen
Digital strategi
Nettverk - kommune felles

Oppgradering
dokumenthéndteringssystem

Utskifting av stemmeaviukker

Et mer fleksibelt
dokumenthandteringssystem

Inn-Digi - Prosessoptimalisering og
kontinuerlig forbedring

Nytt oppvekst administrativt system

Totalsum Organisasjonen

Totalsum Organisasjonen (brutto)

Kommunens fellesomrade

Sentrum parkeringsanlegg, inkludert
forretning og naering

Finansiering nytt parkeringshus

Opparbeidelse av infrastruktur
Skeiane/radhuset, rekkefalgekrav

Offentlige arealer
Walg 2023 0g 2025 - nytt datautstyr

Nye folkevalgte - nytt utstyr for
elektronisk lgsning for politiske
dokumenter

A-konto refusjonsbidrag til SIAS

Oppgradering meterom, AV-utstyr
med mer, rAdhuset

15000

7000

738 600

738 600

7000

3800

500

4100

5000

6000

28 400

28 400

690000

-61000

41000

53000

400

1500

6000

6060

132814

132814

6000

3200

1080

2000

4332

16612

16612

15746

34333

20000

200

15000

7000

2940

300

173830

173830

3800

3000

600

500

3020

3000

1668

15588

15588

7900

6667

10000

500

1000

200

5000

-1 000

300

125 300

126 300

1300

1300

1300

4000

10000

5000

-1000

300

170800

171800

1300

1300

1300

30000

10000

500

33000

5000

300

122 300

122 300

1300

1300

1300

250000

-61000

10000



4007399

6806659

1205801

5650199

5650459

5650399

5650599

5650699

5650799

5651501
5651199
5651399

5652399

5651459

5651801

QOverfering fra Sandnes tomteselskap
KF, salg av radhusmarka

Flytende svemmebasseng Indre
Vagen

Fokusrommene i Radhuset
Totalsum Kommunens fellesomrade

Totalsum Kommunens fellesomrade
(brutto)

Eiendom
Miljatiltak, kemmunale bygg

Innemiljg i @vrige kommunale bygg,
oppgradering

ITV-anlegg (kameraovervaking)

Omlegging intern kommunikasjon for
tekniske styresystemer

Adgangskontroll anlegg, utfasing av
eldre ldssystem og overgang til
elektronisk skallsikring

Oppgradering av varmeanleggi
kommunale formalsbygg

Universell utforming
Nedgravde avfallscontainere

Programvare og programmering
fagservere i kommunens formalsbygg

Regulering eiendommer

Oppgradering av dusjanlegg for 8
hindre legionella

Oppgradering etter branntekniske
vurderinger

-80000 -65000

2500

3000

648 200 5279

789900 70279

18 7%0 2416

2500

3000
31767
31767

2000

3800

3500

300

3000

600

11200
1000
2350

12874

1500

1000

-7 500

6 500
14000

2000

2800

1000

300

1500

600

5000
1000
250

3500

1500

1000

-7 500

66000
73500

3500

3500

1000

300

1500

600

5000
1000
950

1500

1500

199000
260000

3500

3500

1000

300

1500

600

5000
1000
250

1500

1500



5652201

5651701

5652401

5641401

5652601

5652701

5653299

5653399

5622659
5652899
5662699
5660301
5653799

Asfaltering og merking av
parkeringsplasser pa skoler og
barnehager

Radontiltak i bygg med for heye bg-
verdier

Digitalisering og organisering av
Brann og FDV-dokumentasjon for
formalsbygg

Oppgradering og utskifting av gjerder
pa skoler og barnehager

Brannteknisk tilstandsvurdering og
oppgradering av avvik pa kontorbygg
Riving gamle bygg og brakker

Utskifting av kunstgress i ballbinger
pa uteanlegg formalsbygg

Oppgraderinger av kommunale bygg

Adgangskontroll medisinrom boas
Aktivitetshus Lura

Nybygg Sivilforsvaret, Vagleleiren
Garderobeanlegg Vagleleiren
Energieffektivisering

Totalsum Eiendom

Totalsum Eiendom (brutto)

Totalsum Sandnes kommune

Totalsum Sandnes kommune (brutto)

4300

4000

6000

5000

1500
93000
110000
46000
50000
298 590

298 590

2285

1600

1300 3000

3000 1000

5000

2000

11500

27 1473

4000 2000
20000
10743 93182
10743 93182
1032235

1087 903

300

6000

1000

1000

10000
39650

39650

500

1000

10000

10000
41850

41850

300

500

55000

10000
86350

86 350

1114250 1169100 1325478

1132350 1177600 1386478



@konomisk oversikt

Regnskap | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjeit | Budsjett
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd

2 Inntekts- og formuesskatt

3 Eiendomsskatt

4 Andre skatteinntekter

5 Andre overfaringer og tilskudd fra staten
6 Qverfaringer og tilskudd fra andre

7 Brukerbetalinger

8 Salgs- og leieinntekter

9 Sum driftsinntekter

Driftsutgifter

10 Lennsutgifter

11 Sosiale utgifter

12 Kjep av varer og tjenester

13 Overferinger og tilskudd til andre
14 Avskrivninger

15 Sum driftsutgifter

16 Brutto driftsresultat

2063930

2833669

59641

31375

110836

758458

222517

657049

6737475

3291960

795983

1666834

406 222

336014

6497013

240462

2050000

2824000

63000

30300

66262

264292

213195

605 392

6116441

3212102

831566

1550936

269 281

270000

6133885

-17 444

2241000 2330000

2995000 3044000

55000 57 000
21300 21300
148964 125526
261860 261860
199663 19% 663
850397 7564699

6776184 6796048

3503043 3490296
862756 B62756
1778611 1734549
277612 276639
340000 350000
6762022 6714240

14162 81808

2343000 235%000

3073000 3097000

59000 61000
21300 21300
94276 87173
261860 261860
199663 199663
695765 688980

6747864 6775976

3471876 3473528
859644 859644
1719266 1719159
276139 275289
360000 370000
6686925 6697620

60939 78356



Finansinntekter

17 Renteinntekter

18 Utbytter

19 Gevinster og tap pa finansielle omlgpsmidler
20 Renteutgifter

21 Avdrag pé lan

22 Netto finansutgifter

23 Motpost avskrivninger

24 Netto driftsresultat

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overfering til investering

26 Avsetninger til bundne driftsfond

27 Bruk av bundne driftsfond

28 Avsetninger til disposisjonsfond

29 Bruk av disposisjonsfond

30 Dekning av tidligere &rs merforbruk

31 Sum disponeringer eller dekning av netto
drift

32 Fremfert til inndekning i senere ar
(merforbruk)

61790 6% 800

126977 133750

49544 600

97149 137191

279341 292404

-138179  -225445

336014 270000

438298 27111

226585 55024

76826 14135

-87 592 -982

281341 700

-58863 41766

0 0

438298 27111

165 300

139915

0

244200

285000

-223 985

340000

130177

119722

25135

0

2000

-16 680

0

130177

168 800

144 170

0]

261900

311000

-259 930

350 000

171878

148 223

25135

0]

2000

-3480

0]

171878

160800

146070

0

273100

33%000

-303230

360000

117709

70304

25135

2000

-330

0

117709

162700

151970

0

306 300

361000

-352630

370000

95726

68 921

25135

2000

-330

95726



Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Langsiktig gjeld Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 Budsjett 2026

Langsiktig gjeld 1.1 7397898 7977233 8584654 9226219
Avdrag drift 284 910 310560 338908 360600
Avdrag investering 140 000 150000 160000 170000
Ordinzert ldneopptak 764245 827981 200473 1055377
Startlan fra Husbanken 240 000 240000 240000 240000
Langsiktig gjeld 31.12 7977233 8584654 9226219 9990996
s aveizos | v ane | ousirzos | w20
Startlan 2062220 2152220 2232220 2302220
Ansvarlig 1an Lyse 292950 273420 253890 234360
Ansvarlig I1an Sandnes tomteselskap KF 78000 73667 69333 63000
Sum utlan 2433170 2499307 2555443 25601580
Netto ldnegjeld 5544063 6085347 6670776 7389416
Netto lanegjeld i % av driftsinntektene 82.1% 89.9% 99,4 % 109.8 %

For pensjons- og garantiforpliktelser henvises det til &rsregnskap 2021.



Netto driftsresultat, konsern

Metto driftsresultat 2023-2026, konsern Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026

Skatt 2998000 3044000 3073000 3097000
Rammetilskudd 2241000 2330000 2343000 2359000
@vrige driftsinntekter 1516191 1395453 1296803 1275700
Sum driftsinntekter, kommunekassen 6755191 6769453 6712803 6731700
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 2000 2000 2000 -3000
Driftsinntekter Sandnes havn KF 18 000 18 600 18 600 18700
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 20000 20600 20600 15700
Sum driftsinntekter, konsern 6775191 6790053 6733403 6747400
Sum driftsutgifter, kommunekassen 6741029 6 687 645 6651864 6653344
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 6000 6000 4000 4000
Driftsutgifter Sandnes havn KF 19 500 19 600 19 600 19700
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 25500 25 600 23600 23700
Sum driftsutgifter, konsern 6766529 6713245 6675464 6677044
Brutto driftsresultat, kommunekassen 14 162 81808 60 939 78 356
Brutto driftsresultat, kommunale foretak -5500 -5000 -3000 -8000
Brutto driftsresultat, konsern 8662 76808 57 939 70356
Netto finansutgifter, kommunekassen -223 985 -259 930 -303 230 -352 630
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 2000 3000
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF & %00 & 200 6 %00 6900
Motpost avskrivninger, kommunekassen 340000 350000 360000 370000
Netto driftsresultat, kommunekassen 130177 171878 117 709 95726
Netto driftsresultat, kommunale foretak 4400 4 200 5900 1900
Metto driftsresultat, konsern 134577 176778 123 609 97 626
MNetto driftsresultat, kommunekassen i 1,9% 25% 1,8% 1,4%

MNetto driftsresultat, konserni % 20% 2,6% 1,8% 1,4%



Finansielle ngkkeltall

Finansielle ngkkeltall Regnskap | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Netto driftsresultat i 6,5 5% 30% 1,9 % 25% 1,8% 1,4% 1,9% =3%
prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond + 13,1% 3,0% 85% 85% 8.6% 8,6% 85% 7%
mindreforbruk i prosent av
driftsinntektene

Arbeidskapital i prosent av 19,9 % 16,8 % 16,3 % 16,2 % 16,4 % 163%  16,3% 10-
driftsinntektene 15%
Langsiktigldnegjeldi 1119%  1129%  1181% 1268%  1374%  1484% 1327% <110%
prosent av driftsinntektene

Lén som betjenes av frie 87.4% 789 % 83.6% 90,1% 978% 1089% 951% <%90%
inntekter

Sertifikatldn i prosent av 304 % 313% 35.0% 38.6% 42.0% 457% 403% <70%

langsiktig gjeld

Netto lan med -6,6 % -6,3% -3.9% 3.4% 10,7 % 20,7 % 77% <20%
renteeksponering i prosent
av driftsinntektene



Detaljert prognose over frie inntekter

Frie inntekter Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026

Innbyggertilskudd 2113914 2309241 2345957 2382932 2404798
Utgiftsutjevning -86 885 -72403 -70520 -80473 -855%93
INGAR -3902 -3375 -2 906 -2517 -2539
Saker saerskilt fordeling 27048 48118 48118 33552 33552
Regionsentertilskudd 8976 7403 G495 3565 F623
Inndelingstilskudd 15488 16061 16061 16061 16061
Koronapandemi 13680

Saldert budsjett, RNB 2022 og skjenn -131562 1200

Sum rammetilskudd uten 1956757 2308245 2346205 2359120 2375902
inntektsutjevning

Netto inntektsutjevning -3860 -17 206 -16 234 -16 348 -16459
Sum rammetilskudd 1951000 2291000 2330000 2343000 2359000
Rammetilskudd - endring i % 174 % 1.7 % 0,6% 07%
Skatt pa formue og inntekt 3104000 2998000 3044000 3073000 3097000
Skatteinntekter - endring i % -3.4 % 1.5 % 1% 0.8%
Sum frie inntekter 5055000 5289000 5374000 5416000 5456000
Frie inntekter - endringi % 4.6 % 1.6 % 0,8% 0.7 %

Driftsbudsjett

* Driftsrammer

+ Driftsrammer per kostrafunksjon




Driftsrammer

O NN

Oppvekst

Ordinzer grunnskoleopplaering inkludert fellesutgifter

Utgifter

10 Lenn 1040303
11 Forbruk 69195
12 Drift 3580
13 Kjop av tjenester 31933
Utgifter Totalt 1145011
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt -46728
17 Refusjon -3737
Inntekter Totalt -50465
Ordinzer grunnskoleopplaring inkludert fellesutgifter Totalt 1094546

Voksenopplaring

Utgifter

10 Lenn 42783
11 Forbruk 1655
12 Drift -114
Utgifter Totalt 44324
Inntekter

17 Refusjon -27393
18 Overfaring -540
Inntekter Totalt -27 933

Voksenopplaring Totalt 16391



Barnehager inkludert fellesutgifter
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfaring

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt

PPT, BFE og Helsestasjonstjenester
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfaring

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt

438768
15661
-1055

4600
1100

455074

-70857
-250
-71107

383 967

207773
20885
5740
49905
1900

286203

-1100
-23024
-24124

262079



Fagstab oppvekst
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester
14 Overfaring
Utgifter Totalt
Inntekter

18 Qverfaring
Inntekter Totalt
Fagstab oppvekst Totalt

Oppvekst Totalt

Helse og velferd

H&V felles og samordningstjenester
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Qverfering

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

H&V felles og samordningstjenester Totalt

18125

4678

-8345

507 100

100

521658

-15 300

-15300

506 358

2263341

82159

11640

122

153578

7094

254593

-1300

-127 800

-129100

125493



Sykehjemstjenester

Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Sykehjemstjenester Totalt

Enhet for funksjonshemmede
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

14 QOverfering

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Enhet for funksjonshemmede Totalt

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

14 Overforing

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt

459 6%0

32136

6358

493 184

-78 647

-1101

-79748

418436

387206

13452

2365

459

403482

-13018

-2410

-15428

3868054

225097

16215

6010

274

247596

-14081

-200

-14981

232615



Helse og rehabiliteringstjenester
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfaring

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

18 Overfaring

Inntekter Totalt

Helse og rehabiliteringstjenester Totalt

Sosiale tjenester
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfaring

15 Finanstransaksjoner
Utgifter Totalt
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

18 Overfaring

19 Finanstransaksjoner
Inntekter Totalt

Sosiale tjienester Totalt

Helse og velferd Totalt

299499
16428
8312
613%4
70

385703

-13101
-30881

-115
-44 097

341606

166 262
32166
1281
2105
133829
590

336233

-54454
-3536
-16 286
-90

-74 366
261867
1768071



Kultur og naering
Kultur og naring
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfering

Utgifter Totalt
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

18 Overfering

19 Finanstransaksjoner
Inntekter Totalt

Kultur og naering Totalt

Kultur og naering Totalt

Byutvikling og teknisk
Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost)
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfoering

15 Finanstransaksjoner
Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) Totalt

96457

13997

8301

2188

22717
143 660

-17 930
-4 483
-6 345

-330

-29088

114572

114572

53791
7690
37132
171993
11796
65174

347576

-347 290
-286
-347 576

0



Samfunn, plan og bygg
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Overfering

15 Finanstransaksjoner
Utgifter Totalt
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Samfunn, plan og bygg Totalt

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert)

Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester

14 Qverfering

15 Finanstransaksjoner
Utgifter Totalt
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon

Inntekter Totalt

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) Totalt

43988
1653
8972

520
300
20

60523

-33035

-33080

27443

191486
39773
-9919%6
10107
10070

2000
154 240

-28764

-2012

-30776

123464



B&T felles KOA, klima og utbygging
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

14 Overfaring

Utgifter Totalt

Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt

17 Refusjon

Inntekter Totalt

B&T felles KOA, klima og utbygging Totalt

Byutvikling og teknisk Totalt

Organisasjon
QOrganisasjon
Utgifter

10 Lenn

11 Forbruk

12 Drift

13 Kjep av tjenester
14 Overfaring
Utgifter Totalt
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt
17 Refusjon
Inntekter Totalt
Organisasjon Totalt

Organisasjon Totalt

23383

2525

-4218

1850

23540

-10 957

-80

-11037

12503

163410

104 615

40040

10511

3129

18%4

162189

-1837

-15273

-17110

145079

145079



@konomi

Dkonomi

Utgifter

10 Lenn 39751
11 Forbruk 5527
12 Drift 1147
13 Kjsp av tjenester 11
Utgifter Totalt 46436
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt -1153
17 Refusjon -145
Inntekter Totalt -1298
@konomi Totalt 45138
@konomi Totalt 45138

Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

Eiendom

Utgifter

10 Lenn 17 366
11 Forbruk 159564
12 Drift 201687
15 Finanstransaksjoner 0
Utgifter Totalt 378617
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt -23680
Inntekter Totalt -234680
Eiendom Totalt 354937

Politizk virksomhet

Utgifter

10 Lenn 18 888
11 Farbruk 5520
12 Drift -1940
14 QOverfaring 2782
Utgifter Totalt 25250
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
Inntekter Totalt -10

Politisk virksomhet Totalt 25240



Kommunens fellesutgifter

Utgifter

10 Lenn 368505
11 Forbruk 24028
12 Drift -9077
13 Kjep av tjenester 83306
14 Overforing 60654
15 Finanstransaksjoner 21300
Utgifter Totalt 548716
Inntekter

17 Refusjon -270
18 Overforing -21300
19 Finanstransaksjoner -1500
Inntekter Totalt -23070
Kommunens fellesutgifter Totalt 525646

Kommunedirektar staber

Utgifter

10 Lenn 13 762
11 Forbruk 2027
12 Drift 1103
13 Kjep av tjenester 4553
14 Qverfaring 133
Utgifter Totalt 21778
Inntekter

16 Egenbetaling/salgsinntekt -1125
Inntekter Totalt -1125
Kommunedirektar staber Totalt 20653
Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter Totalt 926476

Totalsum 5426087



Driftsrammer per kostrafunksjon

POLITISK STYRING 24894
110 KONTROLL OG REVISJON 4982
120 ADMINISTRASJON 521220
121 FORVALTNINGSUTGIFTER | EIENDOMSFORVALTNINGEN 354737
130 ADMINISTRASJONSLOKALER -60793
170 ARETS PREMIEAVVIK -64 307
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ARS PREMIEAVVIK 106 144
172 PENSJON 47 201
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 29422
201 BARNEHAGE 786092
202 GRUNNSKOLE 1037 606
211 STYRKETTILBUD TIL F&RSKOLEBARN 84598
213 VOKSENOPPLAERING 16 391
215 SKOLEFRITIDSTILEUD 46765
221 BARNEHAGELOKALER OG SKY355 8976
222 SKOLELOKALER 50101
223 SKOLESKYSS 13825
231 AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE 13 642
232 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 74199
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 10 086
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETL. TILELDRE OG PERSONER MED 86 548

FUNKSJONSNEDSETTELSER MV.
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING 196116
242 RAD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 501%6
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 27988
244 BARNEVERNTJENESTE 55213
251 BARNEVERNTILTAK NAR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 14 984
252 BARNEVERNTILTAK NAR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 89 454
253 HELSE- OG OMSORGSTIENESTER I INSTITUSJON 498722
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HIEMMEBOENDE 628 367
256 @YEBLIKKELIG HJELP D@GNTILEUD 14438
261 INSTITUSJONSLOKALER 36 604
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -48 881

273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK | KOMMUNAL REGI 15537
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INTRODUKSJONSORDNING

KVALIFISERINGSORDNINGEN

YTELSE TIL LIVSOPPHOLD

BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG
PLANSAKSBEHANDLING

BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING

KART OG OPPMALING

BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILIGTILTAK

KOMMUNAL NARINGSVIRKSOMHET

KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG
TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NARINGSLIVET
LANDERUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NARINGSUTVIKLING
SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK

KOMMUNALEVEIER

REKREASJONITETTSTED

BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER

PRODUKSJON AV WVANN

DISTRIBUSJON AV VANN

AVLOPSRENSING

AVLOPSNETT OG INNSAMLING AV AVLE@PSVANN

INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AY HUSHOLDNINGSAVFALL
NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV

KULTURMINNEFORVALTNING

BIBLIOTEK

MUSEER

KUNSTFORMIDLING

IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG

KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold)
KULTURSKOLER

ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG
KOMMUNALE KULTURBYGG

DEN NORSKE KIRKE

GRAVPLASSER OG KREMATORIER

SKATT PA INNTEKT OG FORMUE

STATLIG RAMMETILSKUDD OG @VRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD

STATSTILSK. KNYTTET T.BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK

RENTER, UTBYTTE OG LAN

AVS, BRUK AV AVS, OVERF FRA DRIFT TIL INV OG INNDEKN.MERFORBRUK OG UDEKKET

71876

33315

120708

25674

21548

4183

7441

2563

148

-250000

6902

5320

-3779%

54018

19070

82712

33900

-60 943

54 600

-10%9 220

-759

14366

1346

13833

7434

16638

4775

51272

32874

13156

404

38228

8931

-3053000

-2253300

-132508

225485

119722




870 RENTER, UTBYTTE OG LAN

Tiltakslister i excel

« Driftstiltak 2023-2026
¢ Investeringstiltak 2023-2032

Tilskudd til lag og organisasjoner

Helse og velferd

Kultur og naering

e Diverse

Medlemskap og tilskudd

-507 645



Helse og velferd

Eldresenter

Gandsfjord seniorsenter 3085000 3672000 542 000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Figgjo helselags eldresenter 311000 320000 5000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Mossiges Minde seniorsenter 3082000 3359000 277000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Hole eldresenter 343000 353000 10000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Austratt seniorsenter 459000 557 000 %8000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Huset Vart bo- og servicesenter 6537000 6869000 332000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Kirkens sykevaktsordning 1201000 1244000 43000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Sum tilskudd eldresenter 15018 000 16 329 000 1311000

Lag og organisasjoner

Stiftelsen huset / Funkishuset 2776000 2880000 104 000
Det foreligger driftsavtale ut 2026, med ett &rs oppsigelse.

CRUX oppfelgingssenter 965000 1000000 35000
Ny driftsavtale fra 1. januar 2022.

Mental helse 415000 415000 0]
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.

Veiledningssenteret 360000 360000 0

Matsentralen Rogaland 230000 200000 -30000



Nok. Sor-Vest 185000 192 000 7000

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep.
Ny driftsavtale fra 1. januar 2022,

Kirkens SOS 100 000 100000 0
Pargrendesenteret 80000 80000 0
Kompasset Bl4 Kors 80 000 80000 0
Pensjonistforbundet trening Austratt 60 000 60000 0
Rogaland ME 50000 50000 0
Kreftomsorg Rogaland 40 000 40000 0
ROS-raddgivning om spiseforstyrrelser 50 000 30000 -20000
Hjerte for Sandnes 20000 20000 0
Rade kors - nettverk etter soning 0 20000 20000
Kirkelig dialogsenter 0 20000 20000
Klippen no 13 0 15000 15000
Evangeliesenter Kontakten Sandnes 0 15000 15000
Angstringen 0 10 000 10000
LPP 8000 8000 0
SEIF 30000 0 -30000
Sum tilskudd lag og organisasjoner 5449000 5595000 146 000

Fra og med handlings- og ekonomiplan 2023-2026 er tilskuddet til Krisesenteret tatt ut fra denne oversikten.



Kultur og naering

Tilskudd Vedtatt budsjett 2022 Forslag til budsjett 2023 m

Driftstilskudd til frivillige lag og 1189000 1500000 311000
foreninger

@kningen handler om at det faste tilskuddet til Sandnes Musikkrdd er lagt inn.

Driftstilskudd til private bydelshus 1029000 1100000 71000

Ingen endring fra 2022 til 2023. @kt tilskudd i 2021 til private bydelshus har gitt to private bydelshus et ekstra tilskudd til
vedlikehold.

Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes 830000 830000 0
kulturhus og kinokino

Tilskudd til kulturtiltak 1775000 1400000 -375 000

Tilskudd til 4pne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend, jamfer vedtatte retningslinjer for
kulturtiltak i Sandnes kammune.

Tilskudd til Barn- og unges 315000 315000 0
kommunestyre (BUKS)

Midlene fordeles av BUKS pa bakgrunn av innmeldte seknader fra barn og unge i Sandnes.
Rogaland Arboret 1865000 1927000 62 000

Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samraddsmete 12, september 2013 kommet frem til at det inngds
likelydende avtale for 4 &r om tilskuddet. Grunnlaget var at Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og
de andre kommunene kr 8. Belepet indeksreguleres. Framtidig organisering/eierform er utredet. Det er vedtatt 4-arig
pilotprosjekt om felles drift av Arboretet og Stavanger Botaniske hage. Iverksettes fra 2022. Avtalen forlenges som ut
perioden. Indeksregulert belep 2022 er kr 18,17 per innbygger. | pilotperioden yter Sandnes et gkt tilskudd pa kr 450 000
perar.

Ryfylke friluftsrad KO 1242000 1288000 46000

Justeres arlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgatt jamfar ny kommunelowv.
Friluftsradet er omdannet til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap. 19), vedtak kommunestyret 18. oktober 2021 sak
105/21. Endringen hadde virkning fra 1. januar 2022.

Jeeren friluftsrad KO 1242000 1288000 46000

Justeres &rlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgatt jamfar ny kommunelov.
Friluftsradet er omdannet til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap. 19), vedtak kommunestyret 18. oktober 2021 sak
105/21. Endringen hadde virkning fra 1. januar 2022.

Tilskudd til idrettsformal, v 3500000 3500000 0
arrangementer, aktivitet og anlegg

Sist gkning ble vedtatt i bystyresak, desember 2013 sak 145/18. Handlings- og gkonomiplan 201%-2022.

Jaermuseet 6985000 7 460000 475000

Estimat-Justeres &rligi henhold til folketall per 1.januar og prisjustering. Endelig tilskudds utméling til Jaarmuseet
foreligger i farste kvartal 2023 og blir adressert i perioderapporten. Kraftig prisstigning er hovedarsaken til gkningen.



Opera Rogaland IKS 755000 800000 45000

Sandnes kommune og Stavanger kommune har hver 50 prosent eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen.
Tilskuddet har arlig hatt en jevn gkning. | den gkonomiske situasjonen begge eierne sto for 2021, ble tilskuddet redusert
til 2019 niva. Kommunestyret gkte tilskuddet i 2022 med kr 50 000. Det foreslds en gkning pa kr 45 000§ 2023. | tillegg til
arlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer Opera Rogaland IKS med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger
symfoniorkester, sponsorinntekter, legater og billettinntekter.

Region Stavanger BA 1690 800 1707 000 16 200

Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 per innbygger. Arsmotet 2011 avviste kommunens anmodning om & redusere
tilskuddet til kr 15. Tilskuddet justeres i henhold til folketall &rlig. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.

Sandnes Sentrum 600000 600000 0

Arl‘lgtilskudd til Sandnes sentrum AS ble i 2017 satt til kr 600 000, tilskuddsniviet videreferes uendret.

Lysefjorden Utvikling AS 541000 602000 61000

Kommunen har kjgpt seg opp og eier 22,63 prosent av aksjene i Lysefjorden Utvikling AS. Arlig tilskudd prisjusteres. Den
kraftige prisveksten er &rsaken til ekning. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.

Reisemal Ryfylke AS 219920 239619 15699

Kommunen eier 5,15 prosent av aksjene i Reisemal Ryfylke AS. Arlig tilskudd prisjusteres. Kraftig prisvekst er
hovedarsaken til @kningen. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.

Krafttak for inkluderende musikk 40000 40000 0

Nytt. Vedtatt i kommunestyret i sak 123/21.

Sum tilskudd kultur og naering 23778720 24556619 777899
Diverse
_ Vedtatt budsjett 2022 Forslag til budsjett 2023 m
Kulturminnetilskudd 300 000 300000

Tilskuddsordning til kulturmlnnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljeer i Sandnes 2005-2017. Formélet er & bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mal.
Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover
vanlig vedlikehold som falge av krav om antikvarisk utferelse. Tildeling skjer etter sgknad som vurderes etter gjeldende
antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren.

Bidrag TV-aksjonen 283000 289500 6500

Bidrag til TV-aksjonen inngér i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. | Sandnes kommune opprettes deten
prosjektorganisasjon pa kommuneniva og et budsjett for tv aksjonen settes i sak som legges fram for formannskapet for
vedtak. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres arlig. Samlet belap i 2022 ble fastsatt til kr 283 000
(Fsak 17/22), hvorav kr 125 000 er gave fra Sandnes kommune til innsamlingsaksjonen. Prisstigningen hittil | &r har vart
5,6 prosent, en gkning av gavedelen pa kr 6 500. Endelig beregning gjores i saken som fremmes 1. kvartal 2023 og med
finansiering av formannskapets reserverte tilleggsbevilgning.

Barn og unges kommunestyre 82 000 82000 0
(BUKS) tilskudd til Barnas 60 000
fond

SUK Barnas 60 000 fond inngér i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Endelig tilskudd som ytes til Barnas 60
000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2023.

Sum diverse tilskudd 665 000 671500 6500



Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Tilskudd | Samarbeid | Aksjonzer | Kostnad per
ar (kroner)

Sandnes sentrum AS

Nzeringsforeningen i

Stavanger regionen

Maritimt forum

Lysefjorden Utvikling AS

Skape

Region Stavanger BA

Reisemal Ryfylke AS

Ryfylke IKS

Fjordvegen Rv13

Stavangerregionen
Europakontor, medlem

ASSS nettverket,
sekretariatsfunksjonen

Sunne kommuner
WHO's norske nettverk

Stiftelsen Miljefyrtarn

Miljefyrtarnkommune

Partnerskap for
folkehelse

Jeerenvannomrade

Ryfylke vannomrade

600000

16 560

10000

571000

5,25 per

innbygger

21 per
innbygger

239619

326000

40000

536 600

228000

20000

7900

229000

Naeringssjefen,
samarbeidsprosjekter

Nzeringssjefen, ressursgruppe
Sandnes

Nzeringssjefen, ordinasr
kontingent

Sandnes kommune eier 22,63
prosent fra og med 2020

Naeringssjefen, ny avtale fra juni
2019 til og med 2023

MNaaeringssjefen, kontingent satt av
arsmete

Naaringssjefen, arlig
basistjenester

Naeringssjefen, arlig grunnbelap

MNaeringssjefen, arlig grunnbelep.
Sagt opp. Oppsigelsestiden lgper
ut 2024,

Medlemskontigent dekkes av
kommunene selv. Fer en del av
tienestekjop fra Greater
Stavanger AS. Kr 6,7 per
innbygger, arlig prisjustert

Kommunens fellesutgifter,
arskontingent
sekretariatstjenester

Samfunnsplan, arskontingent.
Maks belep er kr 90 000.
Beregnes utfra kr 1,97 per
innbygger, justert med deflator
og folketall

Digitalisering og innovasjon,
arskontingent i henhold til
kommunesterrelse

Miljofyrtarn arlig
medlems-/serviceavgift, for hele
kommunen inkludert kommunale
foretak, basert pa &rsverk

Samfunnsplan, Rogaland FK
midler

Samfunnsplan, Rogaland FK
midler.

Samfunnsplan, Rogaland FK
midler



Ryfylke friluftsrad,
arskontingent

Jeren friluftsrad,
arskontingent

Stiftelsen Rogaland
Arboret

Stiftinga Jeermuseet,
ardinaer kontingent

Stiftinga Ryfylkemuseet

Blinkfestivalen

15,86 per
innbygger

15,86 per
innbygger

18,17 per
innbygger

18.47 per
innbygger

50000

2.5 millioner

08
egeninnsats

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

* Oppvekst

* Helse og velferd

* Kultur og nzering

* Byutvikling og teknisk

s Diverse

Park, idrett og vei, i henhold til
folketall 1. januar og
deflatorjustering

Park, idrett og vei, i henhold til
folketall 1.januar og
deflatorjustering

4 arlig avtale forlenget til 2025
og pilot om Botanisk Vitensenter.
Justert etter folketall og deflator.
Tillegg pé kr 450000
pilotperioden

Kultur, i henhold til folketall 1.
januar og prisjustering. | tillegg
dekkes utgifter i henhold il
driftsavtalen for Vitenfabrilkken
og antikvariske anlegg

Kultur og naring, arlig
basistilskudd

Kommunalt tilskudd kr 2,5
millioner ytes av Sandnes
tomteselskap KF. Teknisk gir
egeninnsats i forbindelse med
arena, og giennomfering.



Oppvekst

Type betalingssats Vedtatt sats Forslag til ny Endringi | Endringi Merknader

for 2022 sats for 2023 belap %

Foreldrebetaling SFO

Hel plass, per maned

Barnnrl 3139 3255 116 3,7 % Selvkostfinansiert
Barnnr 2 2354 2441 87 3.7%
Barnnr3 1570 1628 58 3.7%

60 %-plass, per maned

Barnnr1 2197 2279 81 37 %
Barnnr2 1648 1709 61 37 %
Barnnr3 1099 1139 41 37 %

50 %-plass, per maned

Barnnrl 1883 1953 70 3.7 %
Barnnr2 1413 1465 52 3.7 %
Barnnr3 942 977 35 37%

Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes pa kommunens hjemmesider.

Seskenmoderasjon barnehage-5FO

Hel plass, per maned

Barnnrl 2668 2767 99 3.7 % Selvkostfinansiert
Barnnr2 2354 2441 87 37%
Barnnr3 1570 1628 58 3.7%

60 %-plass, per maned

Barnnrl 1868 1937 69 3.7 %
Barnnr2 1648 1709 61 3.7 %
Barnnr3 1099 1139 41 37%

50 %-plass, per maned
Barnnrl 1601 1660 59 37%
Barnnr2 1413 1465 52 37%

Barnnr3 942 977 35 37%



Kurs i norsk for betalende deltakere

L e e e

Dagskurs 2500 10000 16 timer per uke

Kombikurs 2000 2000 Kveldsundervisning kombinert med
nett

B2-kurs (kveld) 9000 Kveldsundervisning

Nettkurs 5600 7000 MNettbasert undervisning

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtilnysats | Endringi | Endringi Merknader
for 2022 for 2023 belap %

Foreldrebetaling kommunal barnehage

5 dager 3050 3000 -20 -1,6% Satsvedtasi
statsbudsjettet

4 dager 2697 2640 -57 -2,1%
3 dager 2185 2130 -55 -2.5%
Delt plass 1916 1500 -116 -6,1%

Mer informasjon om redusert betaling og barnehage finnes p4 kommunens hjemmesider.

Type betalingssats Vedtattsats | Forslagtilnysats | Endringi | Endringi | Merknader
for 2022 for 2023 belap %

Kostpenger kommunal barnehage

5 dager 350 360 10 30% Nysats
gjelder fra
august 2023

4 dager 280 288 8 3.0%

3dager 210 216 6 3.0%

Delt plass 175 180 3 3.0%



Type betalingssats Vedtattsats | Forslagtilnysats | Endringi | Endringi | Merknader
for 2022 for 2023 belgp %

Reisevaksiner

Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjepspriser pd vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Prisene
oppdateres fortlépende pd kommunens nettsider.

Konsultasjon 300 300 0 0,0 %
2. gangs konsultasjon 200 200 0] 0,0 %
Gruppekonsultasjon fra 3 personer 500 500 0 0,0%
2. gangs gruppekonsultasjon 350 350 0] 0,0 %
Barn under 16 &r konsultasjon 150 150 0 0,0%
Nytt vaksinekort/resept/attest/rekvisisjon 150 150 0 0,0 %
Konsultasjon studenter 200 200 0 0,0 %

Ikke mett til time 300 300 0 0,0%



Helse og velferd

Type betalingssats Vedtattsats | Forslag til ny sats

for 2022 for 2023

Endring i
belgp

Endring i
%

Merknader

Egenbetalinger ved opphold, pris per maned

Maksimal egenbetaling sykehjem 59000 60000
Fradrag for boutgifter 1500 1600
Dag-/nattopphold pa sykehjem, per 100 105
dag/natt

Korttidsopphold pa sykehjem, per degn 180 185
Husleie omsorgsbolig, jamfar sak 57/22, 6390 7200
2 roms under 50 m*

Husleie omsorgzbolig, jamfer sak 57/22, 6390 8000
2 roms over 50 m*

Aktivitetstilbud uten transport, per dag 150 150
Aktivitetstilbud med transport, per dag 250 250

Praktisk bistand, pris per maned

Inntil 2G 215 220
Fra 2G til 3G 840 850
Fra 3G til 4G 1660 1680
Over 4G 2150 2180

Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 517 per time.

Betaling for praktisk bistand baseres pad husstandens samlede inntekt.

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslag til ny sats

for 2022 for 2023

Trygghetsalarmer, pris per maned

Etableringsgebyr for nye brukere 490 500
Inntil 2G 120 130
Fra 2G til 3G 320 300
Fra 3G til 4G 620 300
Over 4G 200 600

@delagt eller mistet utstyr mé erstattes til selvkost.
Velferdsteknologi, pris per maned

GPS / Mobil trygghetsalarm 200 200

1000

100

810

1610

=]

10
20

30

Endring i
belagp

10
10
-20
-320

-300

1,7%

6,7 %

5,07%

28%

12,7%

252%

0,0%

0.0%

2,3%

1.2%
1.2%

1.4%

Endring i
%

20%
8.3%
-6,3%
-31.6%

-33.3%

0,0%

Satzvedtasi
statsbudsjettet

Satsvedtasi
statsbudsjettet

Ny sats fra 1.
august 2023

Ny sats fra 1.
august 2023

Satzvedtasi
statsbudsjettet

Merknader



Type betalingssats Vedtatt sats | Forslag til ny sats

for 2022 for 2023

Matpriser

Frokost/kveldsmat pa senter 36 38
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 43 46
Middag inkludert emballasje 80 85
Middag inkludert dessert/suppe pa senter 72 28
Middag inkludert dessert/suppe inkludert 28 104
emballasje

Deszert/suppe pa senter 21 23
Dessert/suppe inkludert emballasje 25 27
Kaffe 10 12
Risgrot pd senter 37 39
Risgret inkludert emballasje 42 45
Abonnement per méned 3432 3710

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslag til ny sats

for 2022 for 2023

Husholdningsartikler og vaskeritjenester, pris per maned

Husholdningsartikler 300 300

Wask av privat tay 600 600
Arbeidsreiser, pris per dag

Kvéal og Vagsgjerd 40 40
Tilrettelagt arbeid 45 45
Fotterapi (Forsand), pris per behandling

Pensjonister/ufare 230 235

Andre 460 470

Endring i
belgp

Endring i
belgp

10

Endring i
%

5.6%
7.0%
6,3 %
6.5 %

6,1%

9.5 %
8.0%
20,0%
5.4 5%
71%

6,0%

Endring i
%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

22%

22%

Merknader

Merknader



Kultur og naering

Type betalingssats Vedtatt satsfor | Forslag ny sats Endringi | Endringi | Merknader

2022 for 2023 belgp %

Husleiepriser L54/Varatun gard/Lura bydelshus/Forsand kulturscene

Betalingssats skal tas opp i forbindelse med nytt utleieregelverk for kommunale lokaler. Dette er planlagt vurdert i lapet
avvaren 2023. Det kan derfor komme endringer i betalingssatsen i 2023. Inntil nytt vedtak foreligger vil satsene forbli
uendret.

Utleie ukedager

Smé materom (opptil 10 deltakere) 450 450 0 0,0% Lura,
Varatun og
L54

Mellomstore meterom (opptil 20 650 650 0 0,0% Lura,

deltakers) WVaratun og
L54

Store rom (selskapslokaler) 1500 1500 0 0,0% Luraog
Varatun

Forsamlingslokale (forestilling) 2000 2000 0 0,0% Lura

Utleie helg

Smé meterom 200 00 0 0,0% Lura,
Varatun og
L54

Mellomstore meterom (opptil 20 1300 1300 0 0,0% Lura,

deltakers) Varatun og
L54

Store rom (selskapslokaler) 3000 3000 0 0,0% Luraog
Varatun

Store selskapslokaler (forestilling) 4000 4000 0 0,0% Lura

Provisjonsleie ved fremfaring pa sal og scene

Prosentsats provisjon av omsetning 10 10 0 0,0% Lura,
Varatun, L54

Arsleie ved utleie av rom til atelier og verksted
Arspris per m* (romsterrelse 10-12 m?) 600 600 0 0,0% Waratun

Tillegg selskapslokaler

Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0%
Tillegg for rigging dagen far 1 500 1500 0 0,0%
Tillegg ekstradag for opprydning 1500 1500 0 0,0%
Renhold 200 200 0 0,0%

Renhold, store lokaler (forestilling) 1100 1100 0 0,0%



Egenbetalinger

Endringer i egenbetalinger ble innfert 1. august 2021 jamfer handlings og skonomiplanen 2021, Det er ikke foreslatt
endring i 2023.

Egenbetaling en til en undervisning 3 500 3500 0] 0,0 %
Egenbetaling gruppeundervisning 3000 3000 0] 0,0%
Egenbetaling kor 800 800 0] 0,0%
Egenbetaling korps og orkester 800 200 0 0,0%
Egenbetaling FoTa-tilbud 1800 1800 0] 0,0 %

Purregebyrer-bibliotek

Voksne 1. purring 50 50 0] 0,0%
Voksne 2. purring 50 50 0 0,0%
Barn 1. purring 20 20 0] 0,0%
Barn 2. purring 20 20 0] 0,0%
Fakturagebyr 60 60 0 0,0%
Gebyr for tapt l&nekort 40 40 0 0,0%
Kopiering per ark A4 svart/hvitt 3 3 0 0,0 %
Kopiering per ark A4 farger 6 & 0 0,0%
Kopiering per ark A3 svart/hvitt 4 4 0 0,0%
Kopiering per ark A3 farger 11 11 0 0,0%
Tillegg for bekreftelse rett kopi per ark 10 10 0 0,0 %

Type betalingssats Vedtatt sats for Forslag til ny sats for Endring i Endringi | Merknader
2022 2023 belgp %

Leie lokaler (mandag-torsdag)

Stor sal SKH inntil 10 timer 11500 11500 0 0,0%
Liten sal SKH inntil 10 timer 3500 3500 0 0.0%
Foajé SKH 3300 3300 0 0.0%
Sal 1 Kinokino inntil 10 6100 6100 0 0.0%
timer

Sal 2 Kinokino inntil 10 2000 2000 0 0.0%
timer

Sal 3 Kinokino inntil 10 1000 1000 0 0.0%
timer

Kafé Kinokino 1300 1300 0 0.0%
Variabel pris per solgte 15 15 0 0.0%

billett



Leie lokaler (fredag-sendag)

Stor sal SKH inntil 10 timer 14000 14000 0 0.0 %
Liten sal SKH inntil 10 timer 4800 43800 0 0.0%
Foajé SKH 4600 4600 0 0.0 %
Sal 1 Kino Kino inntil 10 2300 2 300 0 0.0%
timer
Sal 2 Kino Kino inntil 10 2500 2500 0 0.0%
timer
5al 3 Kino Kino inntil 10 1300 1300 0 0.0%
timer
Kafé Kinokino 2000 2000 0 0.0%
Variabel pris per solgte 15 15 0 0,0%
billett

Type betalingssats Vedtatt sats for Forslag til ny sats Endring i Endringi | Merknader
2022 for 2023 belap %

Teknisk grunnutrustning

Standard lydanlegg Stor sal SKH 3100 3100 0 0,0%
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal SKH 2000 2000 0 0,0%
Standard lysanlegg Stor sal SKH 3400 3400 0 0,0%
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal SKH 2000 2000 0 0,0%
Standard lydanlegg Liten sal SKH 2000 2000 0 0,0%
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal SKH 1000 1000 0 0,0%
Standard lysanlegg Liten sal SKH 2000 2000 0 0,0%
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal 1000 1000 0 0,0%
SKH

Standard lydanlegg Foajé SKH 2000 2000 0 0,0%
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé SKH 1000 1000 0 0,0%
Taleanlegg inntil 4 linjer Foaje SKH / 1000 1000 0 0,0%
Kafé Kinokino

Standard lydanlegg Sal 1 Kingkino 3100 3100 0 0,0%
Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 1 Kinokino 2000 2000 0 0,0%
Standard lysanlegg Sal 1 Kinokino 3400 3400 0 0,0%
Lite lysanlegg, fast innstilt Sal 1 2000 2000 0 0,0%
Kinokino

Taleanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 200 800 0 0,0%

Kinoanlegg Sal 2 og 3 Kinokino 3400 3400 0 0,0%



Type betalingssats Vedtatt sats for Forslag til ny sats for Endringi Endringi | Merknader
2022 2023 belgp %

Ekstra seter Stor sal (per dag)

43 ekstra seter i Stor sal 850 250 0] 0,0%
Omrigg av seterisal 1800 1800 0 0,0%
Instrumenter (per dag)

Flygel - Steinway & Sons 9 L. 2200 2200 0 0,0%
Flygel - Grotrian-Steinweg 1200 1200 0 0,0%
Konsertpiano Yamaha U1 00 200 0] 0,0%
Stemming av instrument 1900 1900 0 0,0%
Stemming av instrument HELG 3700 3700 0] 0,0%
Ekstra utstyr (per dag)

Tradles mikrofon per sett 700 700 0] 0,0%
Tradles mikrofon - rabatt ved bruk flere dager.

PC til forestilling 2000 2000 0 0,0%
Projektor 1800 1800 0 0,0%

Personell (per time)

Multitekniker 620 650 30 48%
Lydmester 620 650 30 4,8 %
Lysmester 620 650 30 4.8 %
Scenemester 620 &50 30 4.8%
Assisterende tekniker / 450 470 20 4,4%
Rigghjelp

Arrangementsvert 450 470 20 4.4 %



Byutvikling og teknisk

Bruk av offentlige torg og uterom

Byggesaker

Geodata - matrikkel

Geodata - seksjonering

Gravlunder

Leie av kommunale idrettsanlegg

Plansaker

VAR og evrige gebyrer




Bruk av offentlige torg og uterom

Type betalingssats Vedtattsats | Forslag til ny sats

for 2022 for 2023

Endringi

belgp

Endringi
%

Merknader

Bruk av offentlige torg og uterom

Midlertidig torg i Flintergata

Arsleie for fast plass, uten strem 0 0
Arsleie for fast plass, med strem 650 650
Manedsleie, uten strem 0 0
Manedsleie, med strem 300 300
Dagleie 0 0
Strem til torgsalg per dag a0 80

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og eremerkes aktiviteter i og ved Lanternen.

Arrangement Sentrum

Leie for salgsplass i desember maned 340 840
Eventuell stremkobling per strampunkt 80 80
Strem for konsert / tivoli 1100 1100
Leie av gategrunn til tivoli 10000 10000
Pris pd uteservering med alkohol 10 10
Kommersielt arrangement 30 50

Leie av salgsplass for mobile salgsvogner

Arsleie for salgsvogner sterre enn 3,5 m? Anbud Anbud
Manedsleie for salgsvogner st@rre enn Anbud Anbud
3,5m?
Arsleie for salgsvogner mindre enn 3,5 m* Anbud Anbud
Manedsleie for salgsvogner mindre enn Anbud Anbud
3,5m’

Uteservering. Priser gjelder for uteservering for enkeltmaneder i sesong.

Pris pa leie av gategrunn til uteservering 150 150
med alkohol
Pris pé leie av gategrunn til uteservering 75 75
uten alkohol

Uteservering pa arlig basis. Priser forutsetter leieavtale for hele aret.

Uteservering med alkohol 50 50

Uteservering uten alkohol 25 25

o o o o O

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0,07%

0.0%

0.0%

Pris per dag
Pris per dag
Pris per dag

Pris per dag

Inkludert
strem

Inkludert
stram

Inkludert
strem

Inkludert
strem

Per m® per
méned

Par m® per
méned

Per m® per
méned

Per m® per
méned



Gebyr vei

Gebyr gravemelding, per tillatelse 2000 2000 0 0,0 %
Kontroll gravemelding 1500 1500 0 0,0 %
Oppfelging av skiltplaner og 750 750 0 0,0% Pertime

gravetillatelser

Leie av riggplass

Avtalens varighet Pris per m2 Pris per m2 per
per uke uke
0-8 ukers varighet 20 20 Per m® per
uke
9-16 ukers varighet 15 15 Per m® per
uke
17-22 ukers varighet 12 12 Per m® per
uke
23-32 ukers varighet 10 10 Per m® per
uke
33-52 ukers varighet 5 5 Per m® per
uke
Fraog meduke 53 2.5 2.5 Per m® per
uke

Bydelsarrangement Etter avtale Etter avtale



Byggesaker

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

§ 1 Betalingsplikt

Alle som far utfgrt tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning
Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt sgknad benyttes.

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres som hovedregel nar vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i
forbindelse med komplettering, eller retur av sgknad kan faktureres fortlgpende. Forfall blir angitt
pa faktura. Nye sgknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke
er betalt.

§ 4 Kombinerte bygg
Bestar bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det
beregnes bare ett grunngebyr per bygning.

§ 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser
Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter hayeste
tiltaksklasse.

§ 6 Midlertidige bygninger
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§7 Avslag

Ved vedtak som medfarer avslag pa seknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten
arealtillegg. Ved avslag pa dispensasjon uten naermere vurdering av tiltaket, faktureres kun
dispensasjonsgebyr.

§ 8 Regulering av gebyrsatser

Gebyrregulativet reguleres normalt ved arsskiftet i forbindelse med behandling av
gkonomiplanen. Regulativet kan ogsa endres pa andre tidspunkt. Endring kunngjeres i
lokalpressen.

§ 9 Klage pa gebyr.

Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan
derfor ikke paklages.



§ 10 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses a bli apenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har
hatt med saken, eller anses dpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et
passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje pa initiativ fra kommunen eller etter sgknad.
Seknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag pa seknad om redusert
gebyr kan paklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for
administrativ og politisk behandling fer den videresendes til klageinstansen.

§ 11 Gebyrreduksjon grunnet oversittelse av tidsfrister

Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 farste og fjerde
ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 prosent av det totale gebyret for hver pabegynt
uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt saerskilte frister eller
kommunen har forlenget fristen etter & 7-3. | slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse
fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med
100 prosent.

§ 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utfgrelse
Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utf@relse dersom melding om dette blir
mottatt fer byggetillatelse er gitt.

§ 13 Gebyr for tilsyn

Gebyr for ordinaert tilsyn i forbindelse med behandling av sgknad om tillatelse til tiltak og
oppfering av tiltak, er medtatt i ordinzert gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med awvik fra
godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppfart byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og
kan faktureres ved mottak av sgknad.

§ 14 Gebyrreduksjon

Sgknader innsendt via digitale sgknadslgsninger gis 10% rabatt (ikke rabatt for dispensasjon).
Seknader som er komplette sgknader, uten nabomerknad og som ikke trenger dispensasjon eller
samordning gis 10 % rabatt. Totalt kan dette gi 20 % rabatt i en sak.

Generelt: Arealtillegg per m? BRA: kr 10



01. BOLIGER (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Enebolig og fritidsbolig - kun en boenhet 24000 29000
b. Bolig med flere boenheter, per boenhet tom 5 14 900 21500
boenheter

c. Til- og pabygg, bruksendring, ombygging etc punkt a-b

BRA <50m’ 5000 7 800 7 800
BRA =50 m* 7200 12 200 12 200
d. Ombygging > 50 prosent av totalt areal,a-h 12 200 12200

(hovedombygging)/ ny boenhet

e. Bolig med flere boenheter, mer enn 5 boenheter. Per 71300 92500 131500
bygning

f. Heghus/punkthus/lamellhus over 4 etasjer. Per 131 500 225000
bygning

g. Til- og pabygg, bruksendring, mindre ombygging etc punkt e-f

BRA <50 m* 7200 12 200 14 000
BRA = 50 m? 36 000 42000 58000
h. Ombygging = 50 prosent av totalt areal, e-f 71300 92500 131500
02. ANDRE NYBYGG BOLIG- OG FRITIDSEIENDOM Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Mindre frittliggende bygninger som garasje, naust, 2500

uthus, drivhus samt til- og pabygg, bruksendring for

mindre bygg

03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
INDUSTRI

a. Nybygg fabrikk, verksted, produksjonshall etc 38 000 54000 105 000
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor 54000 76000 124000
c. Trafostasjon 9 800 14900 14 900

d. Til- og pabygg, bruksendring punkt a-c
Smé til-/pAdbygg/bruksendring, minimumsgebyr % 800
BRA < 1000 m? 22000 38000 62000

BRA > 1000 m* 38 000 54000 78000



04. KONTOR-, FORRETNINGS ELLER ANDRE Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
NARINGSBYGG

a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og andre bygg 64 900 132000 249000
b. Ekspedisjonsbygg, terminaler, varehus og andre 64 900 168 000 252000
butikkbygg

c.Lagerbygg, garasjebygg og bensinstasjon 64 900 78800 104 000

d. Tilbygg/pabygg/bruksendring a-c

Sma til-/pdbygg/ombygginger/bruksendring 9800

BRA < 1000 m* 28000 54000 82000
BRA > 1000 m* 64 900 78800 104 000
parentes)

a. Hotell og andre bygg 88000 158 000 258000

b. Til- pAbygg punkt a, bruksendringer

Ved sma til-/pabygg/ombygginger 2800 22000 34000
BRA < 1000 m* 28000 534000 82000
BRA > 1000 m* 62000 105 000 135000
a. Undervisningsbygg, sykehus, samfunnshus, kino, 62000 122000 192 000
idrettsbygg etc

b. Barnehager, omsorgsboliger og andre bygg 38000 58000 105 000

c. Til- og pabygg a-b, bruksendringer

Sma tiltak minimumsgebyr 7800 14 900 18 800
BRA < 1000 m* 22000 38000 58000
BRA » 1000 m* 38000 58000 105 000

07.BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Driftsbygninger og andre bygg knyttet til stedbundne naering

< 1000 m”. lkke arealtillegg 7800 14 900 18800
»1000 m* 14 900 18800 22200
b. Til-, pabygg og ombygging

BRA < 100m’ 4200 7800 7800

BRA > 100 m? 7800 14 500 18 800

08. ANDRE BYGG, FORELEGGING Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Forelegging av tiltak 2100



09. DISPENSASJONSS@KNADER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000.

1. Plankrav 12 200 16 200 16 200
2. Gjeldende plan med bestemmelser 12 200 16 200 16 200
3. Plan- og bygningsloven og tilherende forskrifter 12 200 16 200 16200
4. Mindre dispensasjoner uten haring 4200 73800 7800

10. REVIDERTE TEGNINGER/ TILLEGGSS@KNADER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
{mindre endringer) Ved gkt areal beregnes det

basisgebyr samt kr 10 per m® bruksareal. Ved sterre
endringer beregnes gebyr som ved ombygging.

Basisgebyr 5000 7800 7800
11. RIVING Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven 5000 7800 7800
§ 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig per

eiendom.

Riving av vernet bygg eller bygg som er SEFRAK 15200 15200 15200
registrert

12. TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
bygningsloven § 20-1

Tekniske insatllasjoner som VVS, heisanlegg, gasstank 5000 7800 7800
etc

13. ANDRE TILTAK Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Starre skiltplan 7800 7800 7800
b. Andre sgknadspliktige tiltak, per tiktak 2500 7800 7800
14. UTEND@RSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
PLANERING / FYLLING (per plan, ikke arealtillegg)

<5000m* 10800 10 800 10 800
> 5000 m* 24000 24000 24000

WA-tekniske og gass-anlegg 6 800 10 200 10200



15. DELES@KNADER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. Per 7800
tomt som sgkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det

50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis

100 prosent gebyrreduksjon.

b. Arealoverfaring i samsvar med plan 4200

16. FRIKJ@P PARKERING

Belap fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune

17. UFULLSTENDIGE S@KNADER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

Retur, avslutning eller innhenting av opplysninger ved
ufullstendig seknad, der tiltakshaver star ansvarlig
selv

Retur, avslutning eller innhenting av opplysninger ved 2100 2100 2100
ufullstendig seknad, med ansvarlig foretak

18. GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPF@LGING

Kommer i tillegg til eventuelt ordinaert sakshehandlingsgebyr

Merarbeid for sgknad der tiltak allerede er utfert Ekstraarbeid etter medgétt tid

19. GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGATT TID Kr 1370 per time
20. SAKKYNDIG BISTAND

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for Etter medgatte utgifter
spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver
pé tiltakshavers regning

21. IGANGSETTINGSTILLATELSE PER SOKNAD kr 3 800
22. OVERTREDELSEGEBYR | samsvar med plan og bygningslovens § 32-8 og SAK10§ 16
23. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

2500 2500 2500
24. FERDIGATTEST Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Der brukstillatelse er over 5 &r, eller ikke foreligger 2200 2200 2200

Der brukstillatelse er nyere enn 5 ar - - -

25. LOKAL GODKJENNING

Lokal godkjenning av ansvarsrett 2200 2200 2200




Geodata - matrikkel

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN
(8 32, forskriftene § 16)
1. januar 2023
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.
B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning pa gebyret, ma det foreligge skriftlig bekreftelse fra
den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46.

E. Gjar rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan
matrikkelfgres, opprettholdes likevel gebyret.

F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18,
ferste ledd, leper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmalingsarbeid knyttet til

vinterstengte veier, lgper saksbehandlingstiden nar veiene er apne for alminnelig ferdsel.
Jamfar «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmaling, Sandnes kommune,
Rogaland»

G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar
utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller
av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller mate 3 beregne gebyret pa.

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtil ny | Endring | Endring | Merknader
for 2022 sats for 2023 i

1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
Arealer fra 0 - 2000 m® 29650 31000 1350 4,6%

Arealer fra 2 001 m* - gkning per pabegynte 1000 m** 2050 2150 100 4.9%

1.2 Oppmaling av uteareal pa eierseksjon, per eierseksjon
Arealer fra 0 - 2000 m* 12 250 12 800 550 45%

Arealer fra 2 001 m* - gkning per pabegynt 1000 m** 2050 2150 100 4.9%

1.3 Oppretting av anleggseiendom

Arealer fra0 - 2000 m’ 34250 35800 1550 45%



Arealer fra 2001 m® - gkning per pabegynt 1000 m** 2050 2150 100 4.9%

*Maksimalt 2.5 x satsen for areal 0 - 2000 m* per matrikkelenhet.

Ved samtidig oppméling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis felgende
reduksjoner i gebyret (vilkdr om standardisert digitalt datagrunnlag):

¢ 2 - 5 matrikkelenheter: 10 prosent reduksjon

& 6 - 10 matrikkelenheter: 15 prosent reduksjon

* 11 - 25 matrikkelenheter: 20 prosent reduksjon

* 26 - 39 matrikkelenheter: 30 prosent reduksjon

* 40 og flere matrikkelenheter: 40 prosent reduksjon

For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ¥ gebyr.

For fradeling av regulert felles vei eller areal som er regulert til felles offentlig formal, beregnes ¥ gebyr.
Gebyr for 1.1 - 1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

2 Oppmalingsforretning, nar det ikke er krav til merking og maling

2.1 Tilleggsgebyr ved seknad om utsatt oppmalingsforetning. Det er sgkers ansvar at fullfering skjer innen to ar.
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet 5400 5650 250 4.6 %

2.2 Oppretting av grunneiendom/ festegrunn/punktfeste under 30 m2

Fradeling av punktfeste, per matrikkelenhet 14 850 15550 700 4.7 %

2.3 Uteareal for eierseksjoner

Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet 5400 5650 250 4.6 %

2.4 Arealoverfaring / fradeling ndr alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere
oppmalingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utfart som kontorforretning

Nar alle, ogsé nye, grenselinjer er merket og mélt 14 850 15550 700 47 %
tidligere, per matrikkelenhet

Enhver part (ogsa kommunen) kan kreve at saken likevel skal giennomferes med oppmete i marka. Dette kan senest
kreves under kontorforretningen.

3 Grensejustering - gjelder sikre grenser

Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 4.

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealer fra 0 - 500 m* 2 500 9950 450 47 %

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal
(maksimalgrensen er satt til 500 m?). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av
eiendommens areal fer justeringen.

3.2 Anleggseiendom
Arealer fra0-1000m* 12 550 13150 600 4.8%

For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense pé
1000 m®,

Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering inngér da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformél, nér justeringen er i
samsvar med vedtatt reguleringsplan.



Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtilny | Endring | Endring | Merknader
for 2022 sats for 2023 | ibelgp

4 Arealoverfering

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m* 21150 22100 250 45%

Arealoverfaring per nytt pbegynt 1 000 m* medfarer en 2100 2200 100 4.8%
gkning av gebyr

4.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1000 m® 26 500 27700 1200 45%

Arealoverfaring pr nytt pAbegynt 500 m* medfarer en 4050 4250 200 4.9%
gkning av gebyr

For anleggseiendom kan areal som skal overferes fra en matrikkelenhet til en annen, ikke vaere registrert pa en tredje
matrikkelenhet. Areal kan kun overfares til en matrikkelenhet dersom vilkdrene for sammenfeaying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjere et sammenhengende areal.

Arealoverforing utleser dokumentavgift som méa betales av rekvirent/kunde.

For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved storre arealer kan sats gitt
i punkt 8 anvendes.

5 Klarlegging av sikre grenser
For inntil 2 punkt innen samme omrade 6850 6850 0 0,0%

For overskytende grensepunkter, per punkt 600 300 -300 -50,0%

Wed klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmalingsforretning, brukes satser i punkt 6.

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Forinntil 2 punkt innen samme omrade 10600 11 100 500 47 %
For overskytende grensepunkter, per punkt 2350 2450 100 43%
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgatt tid, se punkt 8.

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtilny | Endring | Endring | Merknader

for 2022 sats for 2023 | ibelagp i%

7 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0% Fastsatti
forskrift
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0% Fastsatti

forskrift



8 Andre tjenester
Landmdler / ingenier, inkl utstyr per pdbegynt time 1500 1500 0 0.0%
Ingeniar, per pAbegynt time %00 200 0 0,0%

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. Merverdiavgift legges til prisene etter
gjeldende regler. For arbeid etter matrikkelloven beregnes ikke merverdiavgift.

9 Stedfestingsavtale

Faring av referanse til avtale om eksisterende grense, 3500 3650 150 4.3 %
jamfer matrikkelforskriften § 44

Faring av referanse til stedfestet rettighet, jfr. 3000 3150 150 5,0%
Matrikkelloven § 19, Matrikkelforskriften § 44

10 Saker som ikke blir fullfert
Awsluttes en sak for saksbehandlingen er pAdbegynt, betales ikke gebyr.

Avsluttes en sak fer oppmalingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet
etter anvendt timer (timesats punkt 8).

Awsluttes en sak nar oppmalingsforretning avholdes eller er avholdi: Lavest gebyr av ¥ av aktuell gebyrsats eller gebyr
beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).

11 Ekstragebyr dersom det ma sendes ny faktura

Falktura sendes rekvirent, eller den som er fart opp i seknaden. Eventuell ny fakturamottaker ma skriftlig bekrefte at de
betaler, for saken er ferdig behandlet.
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr.

Tilleggsgebyr 700 700 0 0.0%

12 Registrering av jordsameie

Faktureres etter medgétt tid, se punkt 8.



Geodata - seksjonering

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING

(Eierseksjonsloven §15)

1. januar 2023
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrregulativet gjelder sakshehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser
etter annet regelverk.

1.0.1  Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller eventuell dokumentavgift.
1.0.2  Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3 Dersom andre enn sgker skal ha regning pa gebyret, ma det foreligge skriftlig bekreftelse fra
den som skal betale. Sgker er solidarisk ansvarlig.

1.04 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5 Gjar eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelfgres,
opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6  Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som
tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike
sakstilfeller pa eget initiativ fastsette et passende gebyr eller mate 4 beregne gebyret pa.

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtilny | Endring | Endring| Merknader
for 2022 sats for 2023 | i belgp i%

1 Seksjonering

1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg

1.1.1: 1- 3 seksjoner 11 600 12150 550 50%
1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13750 14 400 650 50%
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjon 700 750 50 7.0%

Nybygg bestdende av bare naringsseksjoner: 75 prosent av satsen.



1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14 800 15500 700 50%
1.2.2: 4 - 8 seksjoner 19000 19 900 200 5.0 %
1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjon 1350 1450 100 7.0%

Eksisterende bygg bestdende av bare naringsseksjoner: 75 prosent av satsen.

1.3 Reseksjonering

Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres 14 300 15500 700 5.0%
1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres 19000 19 200 200 5.0 %
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjon 1350 1450 100 7.0%
1.4 Befaring

Befaring av eiendom utfares ndr kommunen finner det 3750 3950 200 50%

n@dvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer
i tillegg til behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 0g 1.3.

Type betalingssats Vedtatt sats | Forslagtilny | Endring | Endring| Merknader

for 2022 sats for 2023

1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

Saksbhehandling for 8 slette seksjoner pd en eiendom. 2000 2100 100 5,0 %

1.6 Saker som ikke blir fullfert
Nar saken ikke kan avsluttes, kommunen avslar sgknaden, eller sgker trekker saken.
1.6.1 Avsluttes en sak for saksbehandlingen er pabegynt, betales ikke gebyr.

1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er pAbegynt: Lavest gebyr av ¥: av gebyrsats eller gebyr beregnet etter
anvendt timer (timesats punkt 1.%).

1.7 Oppretting av eksklusive uteareal
Krever egen sgknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

1.7.1Tillegg for utarbeidelse av tegningsgrunnlag 1650 1750 100 6,1%



1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

For & f4 tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet.

1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0.0% Fastsatti
forskrift
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0.0% Fastsatti
forskrift

Wed sgknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berert eiendom til seksjonseier eller styreleder.

1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester

1.9.1 Ingenigr per time 200 200 0 0,0% Isamsvar med
matrikkelloven

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.

1.10 Ekstragebyr dersom det ma sendes ny faktura

1.10.1 Tilleggsgebyr 750 700 -50  -6,7% |samsvar med
matrikkelloven



Gravlunder

Type betalingssats Vedtattsats | Forslagtilnysats | Endringi | Endringi | Merknader
for 2022 for 2023 belgp %

Gravlunder

Festeavgift per urnegrav per ar 200 250 50 25,0%

Festeavgift per listegrav per ar 280 330 50 17,9 %

Gravlgsning, meblert urnefelt, for 20 ar 23500 23500 o] 0,0%

Gravlgsning, moblert urnefelt, neste 10000 10000 o] 0,0%

gravlegging i samme grav (Familiegrav)

Gravlasning, moblert urnefelt, stell 800 675 -125 -15,6 % Feil satsi

per ar 2022. Justert
etter faktiske
priser, som
opplyst pa
nettside.

Ved gravlgsning 'mablert urnefelt' i famliegrav er det allerede betalt stell for 20 &r, og det betales kun kr 675 per &r det gér
utover palgpt tid til nye 20 ar.

Ekstra navneplate, magblert urnefelt 1000 10000 000 900,0% Feilsatsi
2022, Justert
etter faktiske

priser, som
opplyst pa
nettside.

Legatstell ordinaer grav, for 10 &r 17 000 17 000 0 0,0 %

Gravlegging av urne fra annen kemmune 3000 3000 0 0,0%

Gravlegging av kiste fra annen kommune 5000 5000 0 0,0%

Muslimsk grav, kjepes av annen kommune 17 500 17 500 0 0,0 %

Muslimsk barnegrav, kjgpes av annen 12500 12 500 0 0,0%

kommune

Navnet minnelund, Sandnes gamle 7 600 7 600 0 0,0%

graviund

Navnet minnelund, Soma gravplass 7600 Ny

minnelund



Leie av kommunale idrettsanlegg

Type betalingssats Vedtattsats | Forslagtilnysats | Endringi | Endringi | Merknader

for 2022 for 2023 belgp %

Leie av kommunale idrettsanlegg

Kategori 1: Ikke kommersielle akterer

Idrettshall inkludert garderobe 600 600 0 0,0%
Svgmmehall (25720) inkludert garderabe, 1200 1200 0 0,0%
eksklusiv badevakt

Svemmehall inkludert garderobe, 1000 1000 0 0,0 %
eksklusiv badevakt

Svemmebasseng (12,5*8) inkludert 800 800 0 0,0%
garderobe, eksklusiv badevakt

Mptelokale tilknyttet idrettsanlegg 200 200 0 0,0%
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og 400 400 0 0,0%
utstyr

Sandnes stadion hovedbane fotball 400 400 0 0,0%
inkludert garderobe

Hele Sandnes stadion inkludert 200 800 0 0,0%
servicebygg

Gresshane fotball inkludert garderobe 300 300 0 0,0%
(kun kemmunal)

Kunstgressbane fothall inkludert 300 300 0 0,0%
garderobe (kun kommunal)

Grusbane fotball inkludert garderobe (kun 150 150 0 0,0 %
kommunal)

1 tennisbane 100 100 0 0,0%
Reservasjon av klatrerom 600 600 0 0,0%
Nye priser og regelverk vedtatt av formannskapet 1. november 2011, sak 142/11.

Hovedregel for idrettslag og foreninger hjemmehgrende i Sandnes kommune er at de har betalingsfritak innenfor
ordinaere dpningstider. Betalingsreglene kemmer kun til anvendelse ved tilleggsaktivitet for idrettslag i Sandnes eller ved
eksterne henvendelser som: Fysisk aktivitet, trening, mate- og idrettsarrangementer i regi av videregdende skoler, private
skoler oginstitusjoner, utenbys idrettslag, bedriftsarrangementer (som ikke har et inntjeningsaspekt) og ikke idrettslige
arrangementer i regi av lag og foreninger hjemmehgrende i Sandnes kommune. Samt all bruk utenom ordinzare
apninstider.

Kategori 2: Kemmersielle akterer som har inntjening som mal for virksomheten, herunder ogsa bedrifter/enkeltpersoner
som tilbyr fysisk aktivitet

Idrettshall inkludert garderobe 1300 1300 0 0,0%

Svgmmehall (2520) inkludert garderobe, 2500 2500 0 0,0%
eksklusiv badevakt

Svammehall inkludert garderobe, 2000 2000 0 0,0 %
eksklusiv badevakt



Svammebasseng (12,5°8) inkludert 1700 1700 0 0,0%
garderobe, eksklusiv badevakt

Metelokale tilknyttet idrettsanlegg 650 650 0 0,0 %
Friidrettsanlegg inkludert garderobe og 1500 1500 0 0,0 %
utstyr

Sandnes stadion hovedbane fotball 1500 1500 0 0,0%

inkludert garderobe

Hele Sandnes stadion inkludert 3000 3000 0 0,0%
servicebygg

Gresshane fotball inkludert garderobe 1000 1000 0 0,0 %
(kun kommunal)

Kunstgressbane fotball inkludert 1000 1000 0 0,0%
garderobe (kun kommunal)

Grusbane fotball inkludert garderobe (kun 500 500 0 0,0 %
kommunal)

1 tennisbane 350 350 0 0,0 %
Sirkus og lignende - tilkobling til stram 1000 2000 0 0,0 %
Reservasjon av klatrerom 1300 1300 0 0,0 %
Gebyrer

Brudd pé regelverkiidrettsanleggene 1500 1500 0 0%

Type betalingssats Vedtatt sats Forslagtilnysats | Endringi Endringi | Merknader

for 2022 for 2023 belgp %

Svemmehaller

Barn ordinaer pris 40 40 0 0,0 %
Barn klippekort {10 klipp) 235 235 0 0,0%
Barn halvérskort 550 550 0 0,0%
Barn &rskort 250 250 0 0,0%
Student/henner ordinzer pris 45 45 0 0,0 %
Student/honner klippekort (10 klipp) 320 320 0 0,0%
Student/hannar klippekort (10 klipp) med 500 500 0 0,0%

treningsrom
Student/honner halvarskort 750 750 0 0,0%

Student/hgnner halvarskort med 1150 1150 0 0,0%
treningsrom

Honnar &rskort 1250 1250 0 0,0%
Voksne ordinasr pris 70 70 0 0,0%
WVoksne klippekort {10 klipp) 500 500 0 0,0 %
Voksne klippekort {10 klipp) med 700 700 0 0,0%

treningsrom
Voksne halvarskort 1300 1300 0 0,0%

Voksne halvarskort med treningsrom 1750 1750 0 0,0%



Voksne arskort 2150 2150 0 0,0%



Plansaker

Type betalingssats

Vedtatt sats
for 2022

Forslag til ny sats

for 2023

Endring i
belgp

Endringi | Merknader

%

Plansaker
1 Detaljregulering jfr Pbl §12-11
1.1 For arealer til og med 2 000 m*

1.2 For arealer over 2 000 m*til og med 5
000 m*

1.3 For arealer over 5 000 m* til og med 10
000 m*

1.4 For arealer over 10 000 m* til og med
20000 m*

1.5 For arealer over 20 000 m* et tillegg
per pabegynte 1 000 m?

1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100
m* bruksareal (BRA)

1.7 Tilleggsgebyr nar forslagstiller
fremmer endringsforslag underveis

1.8 Forh&ndsvurderinger

1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og
massefyllinger, samt industri og lager

Type betalingssats

64173

81225

96315

128402

1591

1025

30 % av gebyr

25 % av gebyr

50 % av gebyr

Vedtatt sats
for 2022

64173

81225

96 315

128 402

1591

1025

30 % av gebyr

25 % av gebyr

50 % av gebyr

Forslag til ny sats

for 2023

Endring i
belgp

0,0 %

0,0%

0,0 %

0.0%

0,0 %

0.0%

0,0 %

0.0%

0,0 %

Endringi | Merknader

%

2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd

2.1 Minimumsgebyr
2.2 For arealer til og med 2 000 m*

2.3 For arealer over 2000 m*til og med 5
000 m?

2.4 For arealer over 5000 m* til og med 10
000 m*

2.5 For arealer over 10000 m?

2.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100
m* bruksareal (BRA)

2.7 Tilleggsgebyr for saker der kommunen
ma utarbeide/bearbeide
plankart/bestemmelser

2.8 Tilleggshering

2.9 Kunngjering av endring av plan

12044

24090

40106

641%6

80233

1025

4100

4100

4100

12 044

240%0

40 106

64 196

80233

1025

4100

4100

4100

0.0%
0,0 %

0,0 %

0.0%

0,0 %

0,0%

Punkt 2.1
splittet

0.0 %

00% Punkt2.1

splittet

00% Punkt2.l1

splittet



3 Konsekvensutredninger jamfar Pbl. § 4-2, 2 ledd

3.1 Ved behandling av plan med KU 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %
beregnes felgende gebyri tillegg til gebyr
for arealplanen

4 Deling av eiendom jamfer Pbl. § 20-1, bokstav m

4.1 Fradeling av ny tomt i samswvar med 7995 7995 0 0,0 %
plan

4.2 Arealoverfering i samsvar med plan 4305 4305 0 0,0 %
Reduserte gebyrer

Hvis gebyret anses & bli &penbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kammunen har hatt med saken, eller
anses urimelig av andre grunner, kan kommunen ved plansjefen fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke paklages der gebyrforskriften folges. Radmannens avgjerelse av seknad om
reduksjon av gebyr kan pdklages etter reglene i forvaltningsloven.



VAR og @vrige gebyrer

Satsene er uten mva.

Type betalingssats Vedtatt Forslag | Endringi | Endringi Merknader
satsfor | tilnysats | belgp %
2022 for 2023
Vanngebyr
Abonnementgshyr per m* (bolig) 4.2 483 0,63 15,0%
Abonnementgebyr per m* (naring) 42 483 0,63 15.0%
Forbruksgebyr per m* for bolig 10,5 12,22 1,72 16,4 %
Forbruksgebyr per m* for bolig 10,5 12,22 1,72 16,4 %
Forbruksgebyr per m*for naring 8 9.3 1,3 16,3 %
Tilknytningsgebyr vann lav sats (per m* 25 26,5 1,5 6,0 %
bruksareal)
Tilknytningsgebyr vann middels sats (per m* 75 a2 7 9.3%
bruksareal)
Vannmaélerleie per ar, 4 m¥t eller mindre 17%.4 1384 g 5,0 %
Vannmaélerleie per ar, 4,1 - 6,5 m¥t 2358 2476 11,8 5,0 %
Vannmaélerleie per ar, 6,6 - 10,0 m*t 2768 2906 13,8 5,0 %
Vannmaélerleie per &r, 10,1 - 16,0 m¥/t 492 541 49 10,0 %
Vannmaélerleie per ar, 16,1 - 50,0 m¥/t 5945 684 89,5 151%
Vannmaélerleie per r, 50,1 - 100,0 m%t 666,3 766 99,7 15,0 %
Vannmaélerleie per &r, 100,1 m¥t eller storre 1988,5 2386 3975 20,0 %
Oppmate for & lese av vannmaler 1435 1507 72 5,0%
Vanntilknytningsgebyr hoy sats (per m* 280 140 -140 -50,0 %
bruksareal)
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig hay sats 7175 7893 718 10,0 %
(fast engangssum)
Avlapsgebyr
Abonnementgehyr per m* for bolig 7.6 g4 1.8 237 %
Abonnementgebyr per m* naering 7.6 g4 1.8 237 %
Forbruksgebyr per m* for bolig 15,5 19,3 3.8 245 %
Forbruksgebyr per m* for bolig og naring 15 18,7 3.7 247 %
Tilknytningsgebyr Avlap lav sats (per m* 25 26,5 1,5 6,0 %
bruksareal)
Tilknytningsgebyr Avlap middels sats (per m* 77 a2 5 6,2 %
bruksareal)
Kloakktilknytningsgebyr hey sats (per m* 280 140 -140 -50,0 %

bruksareal)



Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig hoy sats
(fast engangssum)

Renovasjonsgebyr

Beholdersystem - liten rest-, papir og
matavfall (standardgebyr)

Beholdersystem - stor rest-, papir, matavfall
og hageavfall

Nedgravde l@sninger

Hytte- og @yrenovasjon
Grunngebyr

80| restavfall

1401 restavfall

240 | restavfall

660 | restavfall

11001 restavfall

140 | papir/papp

240 | papir/papp

660 | papir/papp

1100 | papir/papp

1401 matavfall

240 I matavfall

140 | bioavfall

2401 bioavfall

2401 hageavfall
Hjemmekompostering, rlig leie
Volumgebyr, nedgravd anlegg
Volumgebyr, sentrumslasning
Eiendommer fritatt hytte- og gyrenovasjon
Utkjaring av avfallsbeholdere (per beholder)
Lasbar beholder, &rlig gebyr
Nakkelbrikker

Ekstrasekk, restavfall

Avfallsreduserende tiltak

8200

3264

4480

2752
2112
640
1088
1664
2560
6400
12800
320
320
960
1920

640

1024
2048
320
192
2112
2560
388
180
48
60
64
-500

7020

33864

4648

28552
21912
664
11288
17264
2656
6640
13280
332
332
996
1992
664
10624
10624
212438
332
192
21912
2656
404
186,8
498
62,3
66.4

-500

520

122

168

103
79
24
41
62
96

240
480
12
12
36
72
24

1062
38
77

12

79
96

16

10,0 %

3.8%

3.8%

3,7%
3.7%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%

3.8%

3.8%
3.8%
3.8%
0.0 %
37%
3.8%
41%
3.8%
3.7 %
3.8%
3.8%

0,0%

Nyi2023



Type betalingssats Vedtatt Forslag | Endringi | Endringi Merknader

satsfor | tilnysats | belgp %
2022 for 2023

Saker vedrarende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn

Saker av liten vanskelighetsgrad og mindre 65519 6845 326 5,0%
konsekvenser for helse og/eller miljg

Saker av middels vanskelighetsgrad og middels 16 195 17005 810 5,0%
store konsekvenser for helse og/eller milje

Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige 26035 27 337 1302 50%
konsekvenser for helse og/eller milja

Avlepsanlegg, saks-og kontrollgebyr

Behandling av utslippsseknad mindre 54325 5704 272 5,0%
avlgpsanlegg < 15 pe:

Behandling av utslippsseknad mindre 8651 90384 433 5,0%
avlgpsanlegg = 15 pe:

Behandling av utslippsseknad mindre 12 976,5 13625 649 50%
tettbebyggelser > 50 pe

Endring av utslippstillatelse 16195 1700 81 5,0%
Endring av utslippstillatelse mindre 3239 3401 162 5,0%
tettbebyggelser > 50 pe

Tilsyn og kontroll < 50 pe: 3239 3401 162 5,0%
Tilsyn og kontroll > 50 pe: 48585 5101 243 5,0%
Oppfelging av forhold i strid med 1086,5 1141 55 5,0%

utslippstillatelse (per time medgatt)

Temmegebyrer for slaminnhenting

Slamavskiller 1-4 m® - tamming hvert andre ar 1340 1407 67 5,0%
Slamavskiller 1-4 m® - arlig temming 2464 2587 123 5,0%
Slamavskiller 5-7 m® - tamming hvert andre ar 1480 1554 74 5,0%
Slamavskiller 5-7 m” - &rlig temming 2660 2793 133 5,0%
Slamavskiller 8-10 m* - temming hvert andre &r 2440 2562 122 5,0%
Slamavskiller 8-10 m? - &rlig temming 4404 4624 220 50%
Ekstra tamming av private slamavskillere (nar 2764 2902 138 5,0%
det ikke er behov for bat)

Tillegg per m* over 10m? 220 231 11 50%
Fritids slamskiller - temming hver 4. &r 684 718 34 5,0%
Minirenseanlegg - arlig temming 2660 2793 133 5,0%
Minirenseanlegg - temming pa bestilling 3196 3356 160 5,0%

Oppmategebyr/bomtur 656 689 33 50%



Type betalingssats Vedtatt Forslag | Endringi | Endring i Merknader

satsfor | tilnysats| belsp %
2022 for 2023

Feieavgift

Arlig fast avgift for pipelsp pa inntil 4 etasjers 360 368 g 2.2%
bygg (eks. mva.)

Arlig fast avgift for pipelop over 4 etasjer (eks. 371 379 g 2,2%
mva.)

For feiing av ovniordinzer feierrute (eks. mva.) 21 23 2 2,2%
For feiing av ovn utenom ordinzsr 125 128 3 24%

feierrute (eks. mva.)

Det betales ikke avgift nar det ikke er montertildsted. For pipelap utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing
regnes medgatt tid, timesats som for feierformann + 50 % administrative utgifter.

Tilsyn av naeringsavfall
Tilsyn uten & avdekke avvik 662 682 20 3,0%

Tilsyn med avvik 1333 1373 40 30%

Oljeutskillere, saks- og kontrollgebyr

Behandling av seknad om utslipp 5279 5543 264 5,0%
Endring av utslippstillatelse 1620 1701 81 5,0%
Tilsyn og kontroll 3239 3401 162 5,0%
Oppfelging av forhold i strid med 1087 1141 54 50%

utslippstillatelse - per time medgatt

Fettutskillere, saks- og kontrollgebyr

Behandling av sgknad om péaslipp 5279 5543 264 50%
Endring av paslippsavtale 1620 1701 81 5,0%
Tilsyn og kontroll 3239 3401 162 5,0%
Oppfalging av forhold i strid med 1087 1141 54 5,0%

paslippstillatelse - per time medgatt



Diverse

Type betalingssats Vedtatt sats for | Forslag til ny sats Endring i Endringi % Merknader
2022 for 2023 belep

Satser som ligger til grunni forhandling av utbyggingsavtale:

Frikjepsbelap parkering per 358533 420344 61811 17.2%
plass

Bystyret vedtok den 16. desember 2014 isak 167/14:

a) Frikjopet settes til kr 300 000 og folger arlig prisjustering etter statistisk sentralbyra, byggekostnadsindeks for
veganleggialt.

Frikjepet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, nédr utbygger ikke kan lgse parekringskrav pd egen tomt.
Innbetalingen avtales i forbindelse med utbyggingsavtalen. Pengene fra frikjepet settes av p4 bundet fond
frikjepparkering og kan kun brukes til bygging av nye offentlige plasser. Det fglger ingen rettigheter med frikj@pet.
Kommunen bestemmer hvor og nar pengene pa fondet skal brukes til bygging av nye kemmunale eller offentlig
tilgiengelige plasserifellesanlegg.

a) Frikjepet settes til kr 300 000 og felger arlig prisjustering etter statistisk sentralbyra, byggekostnadsindeks for
veganleggialt.

Frikjepet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjgpet inngari parkeringsfondet til
bygging av nye offentlige plasser (tilsvarende antallet frikjgpte plasser). Det falger ingen rettigheter med frikjopet,
kommunen bestemmer hvor og nar pengene pa fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private
fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes far frikjspsbelepet er innbetalt pé parkeringsfondet.

Type betalingssats Vedtatt sats for Forslag til ny sats for Endring i Endringi | Merknader
2022 2023 belgp %

Parkeringsavgift

Farste time 15 15 0 0.0%
Andre time 21 21 0 0,0%
Tredje time og 32 32 0 0,0%
pafelgende

Avgiftstiden beholdes uendret til klokken 12.00 pa hverdager og til kl 15.00 pa lerdager.

Sandnes Havn KF

Alle skip som anl@per Sandnes havn betaler et vederlag basert pa skipets starrelse i bruttotonn (BT). Satsen er kr 1 per BT
per pdbegynt degn. Vederlaget erstatter tidligere anlepsavgift, kaiavgift, ISPS gebyr og avfallsgebyr.

Minimumspris er kr 250 per degn. For sterre mengder avfall og spesialavfall avtales det, og betales saerskilt.
Godsvederlag kr 10 per tonn.

Bulklaster med sand, jord, salt, kalk med videre betaler kr 7 per tonn.

Kubikklast omregnes til tonn.

Temmer, egen tonnpris.

Alle priser er uten mva.

For mer informasjon se hjemmeside.



Type betalingssats Vedtatt sats for | Forslagtil ny satsfor | Endringi Endringi | Merknader
2022 2023 belap %

Gebyr for ulovlighetsoppfelging

Refusjonsberegninger for private 1370
utbyggere

Kommunale foretak

¢ Sandnes tomteselskap KF

* Sandnes havn KF

Sandnes kirkelige fellesrad

@konomiplan for Sandnes kirkelige fellesrad

Kommunedirektarens tilsvar til budsjettforslag fra den norske kirke

@konomireglement

@konomireglement

Vedlegg 1 - Definisjoner

Vedlegg 2 - Digitaliserings- og innovasjonsfondet

Vedlegg 3 - Reglement for investeringer

Vedlegg 4 - Investeringsbudsjettet

Vedlegg 5 - Energifond

Vedlegg 6 - Kommunale foretak

Klimabudsjett

Klimabudsjett

Klimabudsjett - tiltak




